

101年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
<b>總計</b>	<b>29,470,251</b>	<b>21,388,813</b>	<b>72.58</b>	<b>20,732,729</b>	<b>20,675,567</b>	<b>99.72</b>	<b>96.67</b>	<b>19,182,926</b>
<b>1. 捷運局特別預算部分</b>	<b>12,644,382</b>	<b>12,327,345</b>	<b>97.49</b>	<b>12,327,345</b>	<b>12,327,345</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,838,923</b>
<b>2. 其餘部分</b>	<b>16,825,869</b>	<b>9,061,468</b>	<b>53.85</b>	<b>8,405,384</b>	<b>8,348,222</b>	<b>99.32</b>	<b>92.13</b>	<b>12,344,003</b>
(1) 市政府主管	27,884	26,199	93.96	15,416	15,626	101.36	59.64	-
(2) 民政局主管	14,250	10,830	76.00	3,564	3,564	100.00	32.91	-
(3) 財政局主管	4,835	4,133	85.48	2	2	100.00	0.05	-
(4) 教育局主管	2,469,516	2,344,881	94.95	1,949,720	1,949,253	99.98	83.13	-
(5) 產業發展局主管	432,404	255,126	59.00	129,246	125,508	97.11	49.19	249,724
(6) 工務局主管	278,643	10,909	3.92	7,020	7,020	100.00	64.35	-
(7) 交通局主管	112,353	37,270	33.17	30,563	30,307	99.16	81.32	6,652
(8) 社會局主管	804,660	796,746	99.02	751,216	748,559	99.65	93.95	119,852
(9) 勞工局主管	11,089,913	4,198,794	37.86	4,198,794	4,198,794	100.00	100.00	11,089,913
(10) 警察局主管	1,000	-	-	500	500	100.00	-	-
(11) 衛生局主管	41,337	41,337	100.00	32,261	26,076	80.83	63.08	3,254
(12) 環境保護局主管	186,411	85,592	45.92	81,821	75,704	92.52	88.45	42,802
(13) 都市發展局主管	566,055	547,660	96.75	546,338	543,938	99.56	99.32	21,425
(14) 文化局主管	12,591	7,824	62.14	7,460	7,435	99.66	95.03	1,100
(15) 消防局主管	8,500	6,430	75.65	8,044	8,044	100.00	125.10	-
(16) 翡翠水庫管理局主管	2,624	2,624	100.00	665	649	97.59	24.73	-
(17) 觀光傳播局主管	6,686	6,686	100.00	5,329	5,329	100.00	79.70	18,652
(18) 地政局主管	1,500	1,500	100.00	1,364	1,364	100.00	90.93	-
(19) 兵役局主管	47,887	47,747	99.71	47,287	44,677	94.48	93.57	-
(20) 臺北自來水事業處主管	334,500	276,541	82.67	236,135	236,135	100.00	85.39	355,500
(21) 體育局主管	382,320	352,639	92.24	352,639	319,738	90.67	90.67	435,129

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款9,061,468千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3. 累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"※"。

中央各機關補助款執行情形表

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

表4之1 〈其餘部分〉

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>其餘部分</b>	<b>16,825,869</b>	<b>9,061,468</b>	<b>53.85</b>	<b>8,405,384</b>	<b>8,348,222</b>	<b>99.32</b>	<b>92.13</b>	<b>12,344,003</b>	
<b>(1)市政府主管</b>	27,884	26,199	93.96	15,416	15,626	101.36	59.64	-	原住民族事務委員會： 1.101年度臺北市原住民族家庭暨婦女服務中心實施計畫、101年度原住民族國宅及集合式住宅公共設施修繕更新補助計畫、101年度補助地方政府辦理原住民族部落社區大學實施計畫、101年度都市原住民族發展計畫、101年度原住民族語言推動工作小組實施計畫、101年度就業服務相關業務之業務費、101年度原young乘風展翅工程臺北都會區原住民族青少年職涯輔導成長計畫、101年度中低收入戶原住民建構、修繕住宅補助計畫暨原住民住宅改善相關業務業務費、101年度原住民族體育人才培育實施計畫、100年度評鑑績優原住民族部落大學獎勵金、101年度原住民族文物館改善計畫、101年度全國原住民族文化館文化產業特色推動人員在地計畫係依各項計畫項目時程執行。 2.101年度原住民族技術士獎勵金補助款、101年打造運動島-原住民運動樂活推展專案係依申請案件執行。 3.100-101年度部落3H動力工程專案計畫、100年度多元就業開發專案、101年度補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫、101年度補助地方政府僱用原住民族文物(化)館駐館人員計畫、101年度補助都市原住民承租國宅家庭暨生活品質促進計畫之人事、外勤業務費用均按月支付。
原住民族事務委員會	27,730	26,045	93.92	15,416	15,626	101.36	60.00	-	
松山區公所	13	13	100.00	-	-	-	-	-	
信義區公所	14	14	100.00	-	-	-	-	-	
大安區公所	12	12	100.00	-	-	-	-	-	
中正區公所	18	18	100.00	-	-	-	-	-	
大同區公所	11	11	100.00	-	-	-	-	-	
萬華區公所	20	20	100.00	-	-	-	-	-	
文山區公所	9	9	100.00	-	-	-	-	-	
南港區公所	6	6	100.00	-	-	-	-	-	
內湖區公所	20	20	100.00	-	-	-	-	-	
士林區公所	15	15	100.00	-	-	-	-	-	
北投區公所	16	16	100.00	-	-	-	-	-	
<b>(2)民政局主管</b>	14,250	10,830	76.00	3,564	3,564	100.00	32.91	-	
民政局	14,250	10,830	76.00	3,564	3,564	100.00	32.91	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(3) 財政局主管</b>	4,835	4,133	85.48	2	2	100.00	0.05	-	財政局： 菸品健康捐：因 1. 財政部核定本府101年第1至4季菸品健康捐483萬5,000元，是項經費列入101年度追加歲入、歲出預算，其中310萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由上揭各局處辦理歲出追加預算。 2. 財政部已撥付本府101年第1季菸品健康捐142萬3,031元，第2季菸品健康捐139萬906元，及第3季菸品健康捐131萬8,607元，共計413萬2,544元。 3. 本案各機關刻依計畫積極執行中，俟追加預算經議會審議通過後再行轉正。
財政局	4,835	4,133	85.48	2	2	100.00	0.05	-	
<b>(4) 教育局主管</b>	2,469,516	2,344,881	94.95	1,949,720	1,949,253	99.98	83.13	-	圖書館：分館整修工程，需由教育部委員審圖並簽認後，方可辦理工程上網招標作業。惟委員對圖說有意見，故於11月22日及11月30日辦理圖審會議。現委員已簽認圖說，並經建築師提送預算及修正後圖書後，本案已於12月14日完成上網公告作業。
教育局	2,459,906	2,340,022	95.13	1,947,653	1,947,152	99.97	83.21	-	
市立動物園	70	70	100.00	70	70	100.00	100.00	-	
市立圖書館	9,540	4,789	50.20	1,997	2,031	101.70	42.41	-	
<b>(5) 產業發展局主管</b>	432,404	255,126	59.00	129,246	125,508	97.11	49.19	249,724	產業局 1. 經濟部中小企業輔導中心工作計畫核定金額99萬6,300元，已撥入79萬7,040元，將依計畫實際辦理情形核銷。 2. 本府第二代夢想館佈展計畫原編列兩年連續性經費新臺幣2億8,000萬元調降為新臺幣9,800萬元，以「花博公園夢想館佈展及展品營運委託專業服務案」辦理公開招標，決標予天工開物股份有限公司，由該公司負責規劃、設計與製作，至今經費尚未支用。另本案最高補助經費調整為4,900萬元，惟仍視行政院主計總處審核結果而定，目前刻正簽陳市長鑒核中。 3. 「邁向世界設計之都—臺北市數位內容產業整備接軌輔導專案」未撥入，本案已於101年11月20日決標，刻正辦理後續簽約作業。 4. 經濟部能源局101年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務已撥入239萬8,000元。將依「石油管理法」相關法令辦理加油(氣)站管理業務及違法經營石油業務取締業務。 動物保處： 1. 101年本府野生動植物保育及教育宣導計畫已全數撥入，刻正提報已規劃之保育活動送審，另就執行完畢之業務辦理核銷事宜，相關採購事宜亦同步辦理。 2. 101年度本府自然保護區域經營管理計畫補助款已全數撥入，將加速採購項目執行。 3. 101年度本府生物多樣性永續利用推廣計畫補助款已全數撥入，將儘速完成相關作業，以落實推動預算執行之成效。
產業發展局	308,628	172,063	55.75	47,394	45,013	94.98	26.16	247,324	
動物保護處	8,063	8,063	100.00	6,612	5,256	79.49	65.19	2,400	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
市場處	115,713	75,000	64.82	75,188	75,188	100.00	100.25	-	市場處： 1. 臺北花卉批發市場遷建計畫已核定1億1,571萬3,000元，第1期補助款7,500萬元已撥付該處並已執行完成，第2期補助款俟檢附結算驗收證明書始得申請撥付。 2. 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中該處獲分配私劣菸品查緝經費30萬元(101年8月7日府授財菸字第10102388901號函核定)，第1季經費已於101年5月8日依府授財菸字第10101271101號函同意墊付10萬元整，第2季經費已於101年8月7日依府授財菸字第10102388901號函同意墊付10萬元整，已依計畫執行。
商業處	-	-	-	52	51	98.08	-	-	商業處： 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中該處獲分配私劣菸品查緝經費30萬元(100年8月12日府授財菸字第10002570800號函核定)，第1季經費已於101年5月4日依府授財菸字第10101271101號函同意墊付10萬元整，已於6月份辦理完成。
<b>(6)工務局主管</b>	278,643	10,909	3.92	7,020	7,020	100.00	64.35	-	公園路燈工程管理處： 本項計畫共分4個標案：臺北市東區LED路燈換裝工程、臺北市南區LED路燈換裝工程、臺北市西區LED路燈換裝工程及臺北市北區LED路燈換裝工程，均已排定於101年12月中旬前發包，因未及辦理101年度追加預算，將轉列102年度追加預算辦理。
公園路燈工程管理處	251,808	-	-	-	-	-	-	-	大地工程處： 1. 山坡地開發利用回饋金：本案係按月辦理回饋金相關僱用人員薪資核銷，101年10月份款業於101年11月10日奉准撥付，101年11月份款項已於101年12月12日撥付完成。 2. 101年度水土保持管理計畫：人事費已用52萬1,485元，按日按件計資酬金已用20萬元，物品(63萬4,000元)已公開上網並採購完畢，另行政院農委會水土保持局委託該處辦理2場觀摩共71萬元，已於101年10月份辦理完成，兩案皆待廠商檢送請款文件至處後即刻辦理核銷事宜。 3. 101年強化土石流防災整備及應變研判執行情形：本案已於101年8月7日決標，101年8月20日簽約，101年12月5日辦理期末審查會通過，預計101年12月31日前核撥第2期款(契約50%)計新臺幣22萬5,000元整。 4. 101年補助「整備觀光遊憩設施建設計畫」：案係觀光局補助指南風景區及圓山風景區工程款60%之經費，兩案皆已完工，刻正辦理驗收。碧山露營場已於101年10月11日決標，預計102年2月14日完工。
大地工程處	26,835	10,909	40.65	7,020	7,020	100.00	64.35	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(7)交通局長 交通局長	112,353 23,624	37,270 1,926	33.17 8.15	30,563 1,851	30,307 1,595	99.16 86.17	81.32 82.81	6,652 4,652	交通局長： 1. 101年道路交通事故處理數位學習製作委外服務專案： (1)本案於101年5月1日奉交通部核定補助，並先行撥付10萬元作為行政費用支出。 (2)101年10月9日召開教案審查委員會，會中委員對教案內容諸多意見，已獲交通部核准後續將辦理變更契約至12月完成結案。 (3)101年11月29日召開第2次審查委員會，廠商並依委員意見修正，12月6日課程內容業已完成核定。 2. 院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」100年度執行績優工作補助費： (1)交通教育-本案經費交通部於11月30日撥付該局，12月3日撥付廠商。 (2)交通宣導-本案經費交通部於11月20日撥付該局，12月3日撥付廠商。 (3)交通工程-本案經費交通部於11月30日撥付該局，12月3日撥付廠商。 (4)肇事防制、交通執法、公路監理、綜合管考、砂石車安全管理、總成績等6案-於11月28日完成結報，俟交通部同意撥付款項，再撥付廠商，預計12月結案。
交通管制工程處	5,100	1,352	26.51	1,352	1,352	100.00	100.00		
公共運輸處	83,629	33,992	40.65	27,360	27,360	100.00	80.49	2,000	公運處： 公路公共運輸發展計畫： 1. 公路汽車客運車輛建置車上設備-交通部已於11月28日撥付第1期款至該處。 2. 南港轉運站規劃設計及開發模式評估計畫-業於11月14日向交通部請領第1期款，俟款項匯入後辦理撥付事宜。 3. 強化臺鐵車站計程車轉乘服務(空間及設施)計畫-經常門-業於11月22日報請第1期款，並辦理第2期款保留至明年。資本門-11月29日公路總局函復表示本案經費將報部回流，並視本府協調結果，再向交通部爭取102年度經費。 4. 臺北市聯營公車試辦公車動態資訊輔助乘客OD調查程式開發計畫-12月4日開標，12月6日進行評選，12月14日決標。
(8)社會局長 社會局長 家庭暴力暨性侵害防治中心	804,660 796,240 8,420	796,746 788,326 8,420	99.02 99.01 100.00	751,216 746,777 4,439	748,559 744,120 4,439	99.65 99.64 100.00	93.95 94.39 52.72	119,852 108,158 11,694	家庭暴力暨性侵害防治中心： 家庭暴力及性侵害防治社工人力經費案，係以支付用人費用為主，待執行數261萬135元，相關人員薪資由該中心相關預算先行暫付，因人員薪資分攤款需另行進冊，目前已完成101年1至8月份及100年年終獎金經費轉正程序。
(9)勞工局長 勞工局長	11,089,913 11,089,913	4,198,794 4,198,794	37.86 37.86	4,198,794 4,198,794	4,198,794 4,198,794	100.00 100.00	100.00 100.00	11,089,913 11,089,913	

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(10)警察局主管</b>	1,000	-	-	500	500	100.00	-	-	交通警察大隊： 101年度交通執法與事故防制之宣導計畫係由交通部補助，核定金額為100萬元。本案已於11月14日向交通部辦理結報，合計執行99萬2,170元，待款項撥入即辦理歸墊及轉發事宜。 刑事警察大隊： 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中警察大隊獲分配私菸菸品查緝經費70萬元(100年8月12日府授財於字第10002570800號函核定)，第1季經費已於101年5月4日依府授財於字第10101271101號函同意墊付20萬元整，第2季經費已於101年8月7日依府授財於字第1010238901號函同意墊付30萬元整。
交通警察大隊	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
刑事警察大隊				500	500	100.00	-	-	
<b>(11)衛生局主管</b>	41,337	41,337	100.00	32,261	26,076	80.83	63.08	3,254	衛生局： 1. 101年臺北醫療區域輔導及資源整合計畫： 本計畫經費總計121萬元，已全數撥入該局保管款專戶，本計畫內含「輔導醫療機構提升病人安全與醫療品質、建構以病人為中心之照護模式、推動安寧緩和醫療計畫、器官勸募推廣計畫、早期療育社區公衛醫療群試辦計畫、強化緊急醫療救護轉診網絡計畫」等，均依進度持續辦理中；另案內補助僱用研究助理1名，預計至年底總經費執行率可達98%以上。 2. 地方毒品危害中心101年度藥癮者追蹤輔導補助計畫： 本計畫經費總計94萬元，已全數撥入該局保管款專戶，該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名藥癮者追蹤輔導個案管理師及1名臨時人員，其中因人員離職異動，經辦理4次招募作業後，分別於5月28日、6月21日、9月10日共進用4名人員至12月31日止；其中1名個案管理師因個人生涯規劃，將提前於12月7日離職。本計畫經費截至101年11月30日止執行數為60萬1,048元整，執行率74.84%。人員薪資按月核銷，並於12月發放年終獎金及相關津貼等，預估年底經費執行率可達94%以上。 3. 地方毒品危害中心101年度戒毒成功專線計畫： 本計畫經費總計93萬2,000元，已全數撥入保管款專戶，該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，經辦理5次招募，分別於9月5日及9月7日進用2名短期人員至11月30日止，本計畫經費截至101年11月30日止執行數為64萬9,142元整，執行率83.55%。本計畫截至101年11月30日止僱用4名人員，薪資按月核銷，並於12月發放年終獎金及相關津貼等，預估年底經費執行率可達95%以上。 4. 經濟弱勢家庭就醫補助方案： 本案係補助萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為101年1月1日至101年12月15日，行政院衛生署業於101年3月2日來函通知撥款，經確認無誤，已通知萬芳醫院定期依核定計畫辦理核銷，本案於101年12月25日前將完成所有核銷作業，預計至年底執行率可達80%。
衛生局	41,337	41,337	100.00	32,261	26,076	80.83	63.08	3,254	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註	金額	占累計分配數%		
									5. 菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)人力計畫工作計畫： 本計畫經費總計349萬9,972元，第2期款174萬9,986元已於7月16日匯入本局保管款專戶，截至11月底止共計核銷301萬3,176元(執行率86.09%)，計畫依進度持續進行中，預計年底經費執行率可達98%以上。 6. 衛生保健工作計畫： 本計畫經費總計1,460萬3,236元，已全數撥入本局保管款專戶，目前各項子計畫中委託十二區健康服務中心執行部分，按季辦理核銷，各項子計畫中委託專業單位辦理招標採購部分，將依規定於101年底前辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 7. 菸害防制工作計畫： 本計畫經費總計1,609萬3,000元，已全數撥入本局保管款專戶，本計畫自101年1月1日至11月30日已完成人員1-11月薪資、物品費、通訊費、部分委辦費、按日按計資酬金與一般事務費等經費核銷，計911萬95元，占累計分配數80.01%。另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境與宣導等子計畫，預定年度執行率可達90%以上。 8. 私劣菸品查緝計畫： 財政部101年5月始撥入第一期款20萬元，8月撥入第二期款30萬元，計50萬元，11月才撥入尾款20萬共計70萬元目前已使用486,282元(至年底尚有人員薪資28,000元需支應)，預定101年12月前完成相關核銷作業，預估年底執行率達80%以上。  聯合醫院： 熱水加熱系統(熱泵設備案)節能績效保證專案示範推廣： 1. 本案工程費用新台幣352萬元及技術服務費9萬5,000元，合計新台幣為361萬5,000元，故能源局可補助本院1/3為新台幣120萬5,000元。 2. 另本案已於101年5月23日決標，得標廠商為翔盟科技有限公司，並已完成簽約，故於同年7月27日收到能源局第1期補助款30% 36萬1,500元。 3. 本案已於101年10月19日完成量測驗證作業，節能率為68.13%>50%，符合合約規定，報告書已獲綠基會審查及經濟部能源局復審同意，12月4日接獲經濟部能源局復審同意函。已通知廠商速辦理驗收事宜，待驗收合格後，於年底前支付廠商第1期款111萬元，即可辦理申請第二期補助款84萬3,500元請款事宜。
(12)環境保護局主管	186,411	85,592	45.92	81,821	75,704	92.52	88.45	42,802	環境保護局：
環境保護局	186,411	85,592	45.92	81,821	75,704	92.52	88.45	42,802	101年度辦理垃圾減量、資源回收工作計畫：本計畫第一期經費已於1月11日撥入，計畫內容主要係4個委辦計畫，共1,510萬元，已於3月底之前完成招標作業，總決標金額為1,494萬5,000元。其餘經費428萬9,200元(業務費284萬2,586元及人事費144萬6,614元)。本計畫預計於12月底結束。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(13)都市發展局主管</b>	566,055	547,660	96.75	546,338	543,938	99.56	99.32	21,425	都市更新處： 1. 內湖區成美橋以西及基隆河兩岸地區更新計畫案： 本案為分年(100-101年)補助計畫，於101年7月2日期末簡報審查會議，通過第4階段工作，7月27日營建署工作會議，8月24日函同意撥付第4期款，9月17日於慈祐宮召開地區座談會。本案因中央補助款尚未撥入，故先以地方配合款支付（已全數支付），且截至11月底期末報告書尚未審查通過，故中央補助款執行數較原預計分配數少。 2. 「陸軍保養廠及其周邊地區再生先期規劃」委託專業服務案： 本案為分年(100-101年)補助計畫，廠商於101年11月16日檢送修正後期末報告書，刻審查中，11月29日召開局規劃會報。本案因中央補助款尚未撥入，故先以地方配合款支付（已全數支付），且截至11月底期末報告書尚未審查通過，故中央補助款執行數較原預計分配數少。 建築管理處： 「推動綠建築審核及抽查制度執行計畫」依內政部營建署核定之「加強綠建築推動計畫經費補助及管考執行要點」相關規定，補助經費於補助計畫發包作業發生權責後撥付權責數之40%。本案業於101年6月完成發包作業，並依規定請領中央補助60萬元在案。第一、二批查核報告已驗收付款，由本府配合款支付。全案預計於102年5月執行完竣辦理結案。
都市發展局	546,270	537,825	98.45	535,190	535,190	100.00	99.51	6,177	
都市更新處	16,788	8,573	51.07	10,556	8,156	77.26	95.14	14,780	
建築管理處	2,997	1,262	42.11	592	592	100.00	46.91	468	
<b>(14)文化局主管</b>	12,591	7,824	62.14	7,460	7,435	99.66	95.03	1,100	
文化局	11,591	7,524	64.91	7,160	7,160	100.00	95.16	1,100	
美術館	1,000	300	30.00	300	275	91.67	91.67	-	
<b>(15)消防局主管</b>	8,500	6,430	75.65	8,044	8,044	100.00	125.10	-	
消防局	8,500	6,430	75.65	8,044	8,044	100.00	125.10	-	
<b>(16)翡翠水庫管理局主管</b>	2,624	2,624	100.00	665	649	97.59	24.73	-	翡翠水庫管理局： 行政院環保署於101年3月28日核定「翡翠水庫電動載具示範運行計畫」510萬元，因涉及電動載具安全性，經充分詢問相關專業廠商後，於7月4日報請行政院環保署修正計畫部分內容，8月22日經環保署函覆同意變更，立即辦理招標事宜，9月13日召開評選會議，評選結果無合格廠商，已重新於10月19日辦理第2次評選，並於10月23日議價完成，業於11月5日簽約，目前廠商正積極趕工中。
翡翠水庫管理局	2,624	2,624	100.00	665	649	97.59	24.73	-	



中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(17)觀光傳播局主管</b>	6,686	6,686	100.00	5,329	5,329	100.00	79.70	18,652	觀光傳播局： 交通部觀光局補助： 1.「配合國土資訊系統NGIS上傳及維護觀光資訊資料庫建置案」於100年12月31日執行完成，交通部觀光局並於101年1月6日及同年3月23日分別撥付16萬5,356元及38萬5,829元，共計55萬1,185元。 2.「臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」第1期補助款金額308萬880元，業於101年7月18日撥付。該補助款主要支出項目為管理人員按月支付及旅服員薪資及其他營運項目（場租、電信費、水電費、設備維護費）先以該局編列之預算優先執行，再由該補助款支應。 3.「臺灣十大觀光小城-臺北市北投區及信義區行銷推廣計畫」本案於101年10月29日執行完成，交通部觀光局並於同年11月29日撥付。
觀光傳播局	6,686	6,686	100.00	5,329	5,329	100.00	79.70	18,652	
<b>(18)地政局主管</b>	1,500	1,500	100.00	1,364	1,364	100.00	90.93	-	地政局： 地籍清理實施計畫：本補助款共計150萬元，分2期撥付，第1期經費75萬元及第2期經費75萬元，內政部分別於101年3月19日及101年6月8日撥入帳戶，已開始進行相關作業（歲入150萬元統一編列於地政局，歲出29萬5,000元編列於地政局，餘120萬5,000元編列於民政局及各地政事務所）。
地政局	1,500	1,500	100.00	212	212	100.00	14.13	-	
松山地政事務所				234	234	100.00		-	
大安地政事務所				163	163	100.00		-	
中山地政事務所				196	196	100.00		-	
古亭地政事務所				198	198	100.00		-	
建成地政事務所				163	163	100.00		-	
士林地政事務所				198	198	100.00		-	
<b>(19)兵役局主管</b>	47,887	47,747	99.71	47,287	44,677	94.48	93.57	-	
兵役局	47,887	47,747	99.71	47,287	44,677	94.48	93.57	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(20)臺北自來水事業處主管	334,500	276,541	82.67	236,135	236,135	100.00	85.39	355,500	臺北自來水事業處： 板新供水改善計畫二期修正計畫： 1. 本計畫經行政院98年9月28日核定，核定經費為47億7,150萬元，由水利署負擔一半23億8,575萬元。 2. 水利署編列預算係依計畫編列（本計畫包含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分），且須經立法院審議，因此非依年度需求數對半分攤，係以總計畫經費對半分攤並分年編列撥付。 3. 101年水利署補助款為1億8,450萬元。 4. 本年度預計支用數修正為5億4,000萬元，扣除水利署補助款1億8,450萬元，該處負擔費用為3億5,550萬元。 淡海新市鎮區外供水計畫： 1. 本計畫經行政院核定經費為37億5,000萬元，由營建署依供水比例負擔(6.99/21.49)或全額負擔，共補助13億5,105萬6,305元。 2. 撥款方式係依據營建署97年6月27日營署鎮字第0970036033號函指示依進度撥付經費，後續經費將依工程進度申請撥付。 3. 本年度預計支用數為1億5,000萬元。
臺北自來水事業處	334,500	276,541	82.67	236,135	236,135	100.00	85.39	355,500	
(21)體育局主管	382,320	352,639	92.24	352,639	319,738	90.67	90.67	435,129	
體育局	382,320	352,639	92.24	352,639	319,738	90.67	90.67	435,129	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

## 臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補 助款%	
<b>總 計</b>	註 <b>376,008</b>	註 <b>354,084</b>	<b>94.17</b>	<b>8,195</b>
1.教育局主管	219,297	201,833	92.04	-
2.產業發展局主管	828	828	100.00	-
3.工務局主管	14,497	14,240	98.23	-
4.交通局主管	55,123	52,410	95.08	-
5.社會局主管	69,394	69,394	100.00	-
6.環境保護局主管	16,869	15,379	91.17	8,195

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"\*"。

### 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
<b>總 計</b>	<b>376,008</b>	<b>354,084</b>	<b>94.17</b>	<b>8,195</b>	
<b>1.教育局主管</b>	219,297	201,833	92.04	-	
教育局	218,677	201,215	92.01	-	
市立動物園	620	618	99.68	-	
<b>2.產業發展局主管</b>	828	828	100.00	-	
動物保護處	828	828	100.00	-	
<b>3.工務局主管</b>	14,497	14,240	98.23	-	
公園路燈工程管理處	2,287	2,287	100.00	-	
大地工程處	12,210	11,953	97.90	-	

### 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

101年1月1日至101年11月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
<b>4.交通局主管</b>	55,123	52,410	95.08	-	
交通局	665	665	100.00	-	
交通管制工程處	3,917	3,917	100.00	-	
公共運輸處	50,541	47,828	94.63	-	
<b>5.社會局主管</b>	69,394	69,394	100.00	-	
社會局	69,394	69,394	100.00	-	
<b>6.環境保護局主管</b>	16,869	15,379	91.17	8,195	
環境保護局	16,869	15,379	91.17	8,195	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。