

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 02 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		完成「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統 95 年度建置案」需求規格說明，並簽奉按規定辦理招標事宜。
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		已於 95 年 2 月 10 日完成議約、議價作業。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		於 95 年 2 月 24 日針對本年度預定開發建置項目完成討論，並依預定進度辦理各項維護及開發作業。
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局			V		1、本局依據 94 年度社經人文地理資料庫整合應用規劃案規劃報告書執行 95 年度 GIS 社經人文資料庫系統建置，內容包括建立門牌資料庫及統計單元資料庫、地址對位服務及統計單元統計服務〈建立人口及產業基本資料〉，將其產生之空間統計單元主題圖層提供本府地理資訊資料倉儲系統應用。 2、與資訊中心協商，確認資訊中心提供伺服器 1 臺，本局負責相關套裝軟體採購（Oracle 10g Standard（資料庫軟體）10 人授權、MapGuide 6.5（網路地理圖形軟體）1 套、ColdFusion MX 7（動態網頁）1 套、ChartFX Internet 6.2（統計圖軟體）1 套）。 3、本案依據上述架構研擬完成招標文件及需求規格資料。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統 95 年度維護計畫案辦理，本案相關計畫書及查詢功能模組之系統分析及建置等相關作業，現正依進度積極趕辦相關作業。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年02月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案已依據上述目標研擬招標文件及需求規格資料，現正籌設評選委員會。
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		本年度主要進行作業項目為本府一級試辦機關建置單一窗口的對外代理查詢程式，目前地政處已完成整合既有三項查詢項目「當年期公告現值」、「歷年現值及地價」及「建物3D模型」，本案相關配合辦理事項，地政處已辦理完成，另建設局、教育局與發展局均已列入本年度機關維護案中辦理。