

臺北市府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
100-103年整體執行進度		[Gantt bars for 100]												[Gantt bars for 101]						
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	計畫 4.1 8.2 12.4 16.6 20.8 25.0 29.2 預定 18% 實際 17%												計畫 31.4 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 預定 17% 實際 17%						
GE010102 臺北市門牌整合系統	符合	計畫 1 2 3 4 6 18 48 58 68 82 100 預定 68% 實際 68%																		
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖 重製工作案	符合	計畫 0 3 3 6 6 9 9 19 19 37 37 52 預定 37% 實際 37%												計畫 52 55 55 58 58 61 61 預定 37% 實際 37%						
GE010104 臺北市航測正射影像圖製 作及數值地形圖更新工作	符合	計畫 預定 實際																		
GE010201 臺北市歷史類比圖資掃描 建檔	符合	計畫 0 0 2 2 2 7 7 7 17 17 17 25 預定 17% 實際 17%												計畫 25 25 27 27 27 32 32 預定 17% 實際 17%						
GE020101 公共工程圖形資訊管理系 統	符合	計畫 1 2 3 5 7 10 14 18 22 25 27 29 預定 22% 實際 22%												計畫 30 31 33 35 38 42 45 預定 22% 實際 22%						
GE020102 竣工圖影像資料查詢作業 平台建置作業	符合	計畫 1 2 5 8 11 14 17 20 23 26 預定 17% 實際 17%												計畫 27 28 29 30 31 32 33 預定 17% 實際 17%						
GE020103 禁限建建照會審及建物巡 查系統與GIS整合	符合	計畫 3 6 9 12 16 20 24 28 33 預定 33% 實際 33%												計畫 38 43 48 54 60 66 72 77 82 85 預定 33% 實際 33%						

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		100												101							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
GE020201 自來水管線圖資整合管理 平台建置	符合	計畫 預定 實際																				
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第一階段）	符合	計畫 預定 實際	0	0	0	0	0	0	5	15	35	55	75	90	100							
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第二階段）	符合	計畫 預定 實際													0	0	5	10	20	20	20	
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第一階段：地理資	符合	計畫 預定 實際													5	10	15	20	30	35	50	
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第二階段：河川管	符合	計畫 預定 實際													5	10	15	20	25	30	40	
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第三階段：防洪設	符合	計畫 預定 實際																				
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	計畫 預定 實際	1	2	3	11	14	14	14	20	20	20	20	29	29	29	29	29	31	31	31	
GE020205 臺北市政府中長期發展計 畫資訊管理系統（GIS版）	符合	計畫 預定 實際																				
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變 異分析	符合	計畫 預定 實際	0	3	3	7	9	9	13	19	19	19	19	25	25	28	28	32	34	34	38	

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
GE020301 GIS軟體統一授權	符合				2	4	11	18	25	35	40	45	55	65	65	65	65	65	65	70
											35%									
GE020302 圖資中心共通平台研發及推廣	符合								3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.1	24.2	27.3	30.4	33.5	36.6	39.7
											7%									
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	3	6	9	12	16	20	24	30	36	42	46	50	50	50	50	51	54	57	61
											36%									
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	符合													5	10	15	20	30	40	50
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	符合									2	4	6	8	8	8	8	8	11	12	13
											2%									
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	符合													2	6	11	20	30	45	60
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS圖臺	符合													1	2	4	4	8	10	10
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	符合	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40
											19%									
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	符合				2	5	10	15	23	30	35	45	55	60	70	75	80	85	90	95
											30%									

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		100												101							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	符合	計畫													1	2	4	12	23	35	50	
		實際																				
GE040101 推展地理資訊標準制度審查機制	符合	計畫	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	
		實際											18%									
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合	計畫	1	2	4	6	8	14	15	17	19	21	24	25	26	27	29	31	33	36	37	
		實際											19%									
		計畫																				
		實際																				
		計畫																				
		實際																				
		計畫																				
		實際																				

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		102																
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100-103年整體執行進度		計畫 預定 實際																	
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	計畫 預定 實際	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73.4	75.3	77.2
GE010102 臺北市門牌整合系統	符合	計畫 預定 實際																	
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖 重製工作案	符合	計畫 預定 實際	69	69	85	85	100												
GE010104 臺北市航測正射影像圖製 作及數值地形圖更新工作	符合	計畫 預定 實際						0	2	2	10	10	20	20	30	30	42	42	50
GE010201 臺北市歷史類比圖資掃描 建檔	符合	計畫 預定 實際	32	42	42	42	50	50	50	52	52	52	57	57	57	67	67	67	75
GE020101 公共工程圖形資訊管理系 統	符合	計畫 預定 實際	48	51	54	55	56	57	58	59	62	65	69	72	74	76	78	79	80
GE020102 竣工圖影像資料查詢作業 平台建置作業	符合	計畫 預定 實際	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	46	49	54	59	64	67	70
GE020103 禁限建建照會審及建物巡 查系統與GIS整合	符合	計畫 預定 實際	88	91	94	97	100												

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		102																
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GE020201 自來水管線圖資整合管理 平台建置	符合	計畫 預定 實際						5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第一階段）	符合	計畫 預定 實際																	
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第二階段）	符合	計畫 預定 實際	60	80	85	100													
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第一階段：地理資	符合	計畫 預定 實際	70	90	95	100													
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第二階段：河川管	符合	計畫 預定 實際	50	65	70	75	80	81	83	85	87	89	91	93	95	97	98	99	100
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第三階段：防洪設	符合	計畫 預定 實際						5	10	15	20	25	30	40	50	65	70	75	80
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	計畫 預定 實際	31	33	33	33	34	35	36	38	40	44	46	48	50	55	57	59	64
GE020205 臺北市政府中長期發展計 畫資訊管理系統（GIS版）	符合	計畫 預定 實際																	
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變 異分析	符合	計畫 預定 實際	44	44	44	44	50	50	53	53	57	59	59	63	69	69	69	69	75

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		102																	
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GE020301 GIS軟體統一授權	符合	計畫 預定 實際	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	
GE020302 圖資中心共通平台研發及推廣	符合	計畫 預定 實際	42.8	45.9	49	52.1	55.2	57.3	59.4	61.5	63.6	65.7	67.8	69.9	72	74.1	76.2	78.3	80.4	
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	計畫 預定 實際	65	69	72	75	75	75	75	75	76	77	78	79	81	83	85	86	87	
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	符合	計畫 預定 實際	60	70	80	90	100													
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	符合	計畫 預定 實際	14	15	18	19	20	22	24	28	32	36	38	43	48	53	58	63	65	
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	符合	計畫 預定 實際	75	90	94	97	100													
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS圖臺	符合	計畫 預定 實際	10	10	10	10	10	15	20	25	30	35	40	50	63	66	69	72	75	
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	符合	計畫 預定 實際	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61	63	65	67	69	71	73	75	
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	符合	計畫 預定 實際	100																	

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		102																
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	符合	計畫	65	80	92	98	100												
		預定																	
	實際																		
GE040101 推展地理資訊標準制度審查機制	符合	計畫	41	43	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75
		預定																	
	實際																		
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合	計畫	42	44	46	49	50	51	52	54	56	58	64	65	67	69	71	74	75
		預定																	
	實際																		
		計畫																	
		預定																	
		實際																	
		計畫																	
		預定																	
		實際																	

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	103												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100-103年整體執行進度		計畫												
		預定												
		實際												
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	計畫	79.1	81.0	82.9	84.8	86.7	88.6	90.5	92.4	94.3	96.2	98.1	100.0
		預定												
		實際												
GE010102 臺北市門牌整合系統	符合	計畫												
		預定												
		實際												
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖 重製工作案	符合	計畫												
		預定												
		實際												
GE010104 臺北市航測正射影像圖製 作及數值地形圖更新工作	符合	計畫	50	52	52	60	60	70	70	80	80	92	92	100
		預定												
		實際												
GE010201 臺北市歷史類比圖資掃描 建檔	符合	計畫	75	75	77	77	77	82	82	82	92	92	92	100
		預定												
		實際												
GE020101 公共工程圖形資訊管理系 統	符合	計畫	81	82	83	84	85	87	89	92	95	98	99	100
		預定												
		實際												
GE020102 竣工圖影像資料查詢作業 平台建置作業	符合	計畫	71	72	73	76	79	84	89	94	97	98	99	100
		預定												
		實際												
GE020103 禁限建建照會審及建物巡 查系統與GIS整合	符合	計畫												
		預定												
		實際												

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		103														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
GE020201 自來水管線圖資整合管理 平台建置	符合	計畫 預定 實際															
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第一階段）	符合	計畫 預定 實際															
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫 擴建（第二階段）	符合	計畫 預定 實際															
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第一階段：地理資	符合	計畫 預定 實際															
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第二階段：河川管	符合	計畫 預定 實際															
GE020203 水利處地理資訊系統功能 擴充（第三階段：防洪設	符合	計畫 預定 實際	81	83	85	87	89	91	93	95	97	98	99	100			
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	計畫 預定 實際	65	67	67	67	74	76	78	80	88	90	92	100			
GE020205 臺北市政府中長期發展計 畫資訊管理系統（GIS版）	符合	計畫 預定 實際															
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變 異分析	符合	計畫 預定 實際	75	78	78	82	84	84	88	94	94	94	94	100			

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		103											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GE020301 GIS軟體統一授權	符合	計畫	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100
		預定												
		實際												
GE020302 圖資中心共通平台研發及推廣	符合	計畫	82	83.6	85.2	86.8	88.4	90	91.6	93.2	94.9	96.6	98.3	100
		預定												
		實際												
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	計畫	87	87	87	88	89	91	93	95	97	98	99	100
		預定												
		實際												
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	符合	計畫												
		預定												
		實際												
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	符合	計畫	65	65	67	69	71	73	78	83	88	93	98	100
		預定												
		實際												
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	符合	計畫												
		預定												
		實際												
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS圖臺	符合	計畫	76	77	79	81	83	86	89	92	95	98	99	100
		預定												
		實際												
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	符合	計畫	77	79	81	84	86	88	90	92	94	96	98	100
		預定												
		實際												
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	符合	計畫												
		預定												
		實際												

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度		103													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	符合	計畫														
		預定														
		實際														
GE040101 推展地理資訊標準制度審查機制	符合	計畫	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	100		
		預定														
		實際														
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合	計畫	76	77	79	81	83	86	87	92	94	96	99	100		
		預定														
		實際														
		計畫														
		預定														
		實際														
		計畫														
		預定														
		實際														