

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

進度	100												101												102												103														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
100-103年整體執行進度	計畫	[Progress bars for overall plan]																																																79.34%	
	實際	[Progress bars for actual]																																																79.45%	
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	計畫	[Progress bars for GE010101 plan]																																																71.5%
	實際	[Progress bars for GE010101 actual]																																																71.5%	
GE010102 臺北市門牌整合系統	完成	計畫	[Progress bars for GE010102 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE010102 actual]																																																100%	
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖重製作業案	完成	計畫	[Progress bars for GE010103 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE010103 actual]																																																100%	
GE010104 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作	符合	計畫	[Progress bars for GE010104 plan]																																																30%
	實際	[Progress bars for GE010104 actual]																																																30%	
GE010201 臺北市歷史類比圖資掃描建檔	符合	計畫	[Progress bars for GE010201 plan]																																																67%
	實際	[Progress bars for GE010201 actual]																																																67%	
GE020101 公共工程圖形資訊管理系統	符合	計畫	[Progress bars for GE020101 plan]																																																72%
	實際	[Progress bars for GE020101 actual]																																																72%	
GE020102 竣工圖影像資料查詢作業平台建置作業	符合	計畫	[Progress bars for GE020102 plan]																																																59%
	實際	[Progress bars for GE020102 actual]																																																59%	
GE020103 禁限建建照會審及建物運送系統與GIS整合	完成	計畫	[Progress bars for GE020103 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE020103 actual]																																																100%	
GE020201 自來水管線圖資整合管理平臺建置	符合	計畫	[Progress bars for GE020201 plan]																																																70%
	實際	[Progress bars for GE020201 actual]																																																70%	
GE020202 殲雜資訊系統公基資料庫擴建(第一階段)	完成	計畫	[Progress bars for GE020202 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE020202 actual]																																																100%	
GE020202 殲雜資訊系統公基資料庫擴建(第二階段)	超前完成	計畫	[Progress bars for GE020202 plan]																																																80%
	實際	[Progress bars for GE020202 actual]																																																100%	
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第一階段:地理資)	完成	計畫	[Progress bars for GE020203 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE020203 actual]																																																100%	
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第二階段:河川管)	符合	計畫	[Progress bars for GE020203 plan]																																																97%
	實際	[Progress bars for GE020203 actual]																																																97%	
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第三階段:防洪設)	符合	計畫	[Progress bars for GE020203 plan]																																																65%
	實際	[Progress bars for GE020203 actual]																																																65%	
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	計畫	[Progress bars for GE020204 plan]																																																76%
	實際	[Progress bars for GE020204 actual]																																																76%	
GE020205 臺北市政府中長期發展計畫資訊管理系統(GIS版)	終止	計畫	[Progress bars for GE020205 plan]																																																
	實際	[Progress bars for GE020205 actual]																																																	
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變異分析	符合	計畫	[Progress bars for GE020206 plan]																																																69%
	實際	[Progress bars for GE020206 actual]																																																69%	
GE020301 GIS軟體統一授權	符合	計畫	[Progress bars for GE020301 plan]																																																85%
	實際	[Progress bars for GE020301 actual]																																																85%	
GE020302 圖資中心共通平台研發及推廣	符合	計畫	[Progress bars for GE020302 plan]																																																74.1%
	實際	[Progress bars for GE020302 actual]																																																74.1%	
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	計畫	[Progress bars for GE030101 plan]																																																83%
	實際	[Progress bars for GE030101 actual]																																																83%	
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	延後完成	計畫	[Progress bars for GE030102 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE030102 actual]																																																100%	
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	落後	計畫	[Progress bars for GE030103 plan]																																																53%
	實際	[Progress bars for GE030103 actual]																																																34%	
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	完成	計畫	[Progress bars for GE030104 plan]																																																100%
	實際	[Progress bars for GE030104 actual]																																																100%	
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS	符合	計畫	[Progress bars for GE030201 plan]																																																66%
	實際	[Progress bars for GE030201 actual]																																																66%	

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101												102												103																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
圖臺																																																						
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	符合	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	84	86	88	90	92	94	96	98	100					
	計畫																																																					
	實際																																					66%																
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	完成													2	5	10	15	23	30	35	45	55	60	70	75	80	85	90	95	100																								
	計畫																																																					
	實際																																					100%																
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	超前完成													1	2	4	12	23	35	50	65	80	92	98	100																													
	計畫																																																					
	實際																																					98%																
GE040101 推展地理資訊標準制度審查機制	符合	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	100					
	計畫																																																					
	實際																																					68%																
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合	1	2	4	6	8	14	15	17	19	21	24	25	26	27	29	31	33	36	37	42	44	46	49	50	51	52	54	56	58	64	65	67	69	71	74	75	76	77	79	81	83	86	87	92	94	96	99	100					
	計畫																																																					
	實際																																					69%																
	計畫																																																					
	實際																																					69%																
	計畫																																																					
	實際																																																					