

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101												102												103													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
100-103年整體執行進度		[Progress bars for overall execution]																																																91.69%	91.69%
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	[Progress bars for GE010101]																																																88.6%	88.6%
GE010102 臺北市門牌整合系統	完成	[Progress bars for GE010102]																																																100%	100%
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖重製作業	完成	[Progress bars for GE010103]																																																100%	100%
GE010104 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作	符合	[Progress bars for GE010104]																																																70%	70%
GE010201 臺北市歷史類比圖資掃描建檔	符合	[Progress bars for GE010201]																																																82%	82%
GE020101 公共工程圖形資訊管理系統	符合	[Progress bars for GE020101]																																																88%	88%
GE020102 臺北市影像資料查詢作業平台建置作業	符合	[Progress bars for GE020102]																																																84%	84%
GE020103 禁限建建照會審及建物巡覽系統與GIS整合	完成	[Progress bars for GE020103]																																																100%	100%
GE020201 自來水管線圖資整合管理平臺建置	落後	[Progress bars for GE020201]																																																	
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫擴建(第一階段)	完成	[Progress bars for GE020202]																																																100%	100%
GE020202 殯葬資訊系統公墓資料庫擴建(第二階段)	超前完成	[Progress bars for GE020202]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第一階段:地理資)	完成	[Progress bars for GE020203]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第二階段:河川管)	符合	[Progress bars for GE020203]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第三階段:防洪設)	符合	[Progress bars for GE020203]																																																91%	91%
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	[Progress bars for GE020204]																																																92%	92%
GE020205 臺北市政府中長期發展計畫資訊管理系統(GIS版)	終止	[Progress bars for GE020205]																																																	
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變異分析	符合	[Progress bars for GE020206]																																																84%	84%
GE020301 GIS軟體統一授權	符合	[Progress bars for GE020301]																																																95%	95%
GE020302 國資中心共通平台研發及推廣	符合	[Progress bars for GE020302]																																																90%	90%
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	[Progress bars for GE030101]																																																91%	91%
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	延後完成	[Progress bars for GE030102]																																																100%	100%
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	符合	[Progress bars for GE030103]																																																73%	73%
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	完成	[Progress bars for GE030104]																																																100%	100%
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS	符合	[Progress bars for GE030201]																																																86%	86%

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101												102												103													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
圖臺																																																		86%	
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	符合	計畫	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	84	86	88	90	92	94	96	98	100	88%
		實際																																																	88%
		預定																																																	88%
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	完成	計畫	2	5	10	15	23	30	35	45	55	60	70	75	80	85	90	95	100																																
		實際																																																	100%
		預定																																																	100%
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	超前完成	計畫													1	2	4	12	23	35	50	65	80	92	98	100																									
		實際																									100%																								
		預定																									100%																								
GE040101 推展地理資訊標準制度審查機制	符合	計畫	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	100	87%
		實際																																																	87%
		預定																																																	86%
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合	計畫	1	2	4	6	8	14	15	17	19	21	24	25	26	27	29	31	33	36	37	42	44	46	49	50	51	52	54	56	58	64	65	67	69	71	74	75	76	77	79	81	83	86	87	92	94	96	99	100	86%
		實際																																																	86%
		預定																																																	
		實際																																																	
		預定																																																	
		實際																																																	
		預定																																																	