

104 年度第 3 季(7~9 月)

臺北市政府地理資訊系統推動作業執行情形

壹、強化圖資建置供應

落實本府地形圖、地籍圖、航測圖等地理資訊倉儲系統所納管圖資之建置更新工作，提高圖資即時性及正確性，並供應本府各局處及民眾申請應用。截至 104 年 9 月主要進度如下：

一、地理資訊資料倉儲系統（資訊局）：

- 本季更新 25 筆收納圖資及 1 筆詮釋資料。
- 目前累積有 13 個機關，共計 22 個系統介接系統資料庫。

二、臺北市歷史類比圖資掃描建檔（都市發展局）第一期作業成果繳交。

貳、地理資訊系統業務應用

「臺北市政府地理資訊推動綱要計畫(100-103 年)」業已完成，各局處仍持續地理資訊推動業務，截至 104 年 9 月主要進度如下：

一、圖資中心共通平台（資訊局）：

- 整合「地理資訊資料倉儲系統」，發布共用性圖資及服務，目前累積發布 70 項 WMS 圖層服務；93 項共用網路服務

元件；71 項共用性嵌入式圖台應用 API 元件。

二、 臺北市道路管理中心於 7 月 1 日成立，新工處進行 104 年度
相關專案及系統維護擴充作業。

參、 推動地理資訊發展

定期辦理教育訓練及研討會，藉以提升本府地理資訊人
力之業務職能，截至 104 年 9 月主要辦理進度如下：

- 7 月 3~6 日於 2015 台北國際軟體應用展，運用 Kinect
展示 3D 臺北。



- 本季分別由本府資訊局、工務局、公運處、衛工處、
自來水處等單位辦理地理資訊系統相關教育訓練課
程。
- 工務局辦理 104 年 Bentley MicroStation 軟體授權案」
教育訓練終生學習認證。