

臺北市平均地權及重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會
第 120 次委員會會議紀錄

壹、時間：110 年 8 月 26 日(星期四)下午 2 時

貳、地點：視訊會議

參、主持人：張治祥主任委員

紀錄：尤翊珊

肆、出席者：詳簽到表

伍、報告事項：

一、前次會議結論執行情形

結論：洽悉。

二、臺北市議會審議本府 110 年度政策性預算「濱江水資源再生中心新建工程土地取得」動支本市土地重劃抵費地出售盈餘款基金案之議決事項

結論：洽悉。

三、臺北市議會「108 年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表之審核報告審議意見」

結論：洽悉。

四、基金補助計畫執行情形

(一)以前年度補助計畫未結案件執行情形

(二)本(110)年度補助計畫執行情形

張荻薇委員意見：

都市發展局「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」委託專案管理技術服務案預計完工及結案日 111 年 12 月 31 日，早於新工處「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」預計結案時間 112 年 12 月 31 日，顯不合理。另，目前專案管理案預算執行率達 48.12%，與本工程尚未發包之進度不成比例。請釐清確認本案經費支應、契約內容及預計期程。

結論：洽悉。請幕僚單位依委員意見洽請都市發展局釐清。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(下午 2 時 30 分)