

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

表1

機關名稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月底累計執行數		待支用數		賸餘數	
		金額	占累計 實收數%	金額	占累計 實收數%	金額	占累計 實收數%
總計	4,395,152	4,050,944	92.17	340,398	7.74	3,810	0.09
1.捷運局特別預算部分	3,504,653	3,504,653	100.00				
2.其餘局處部分	<small>註</small> 890,499	546,291	61.35	340,398	38.23	3,810	0.43
執行率達80%之機關							
(1)自來水處主管	72,000	72,000	100.00				
(2)民政局主管	2,451	2,451	100.00	-	-		
(2)兵役處主管	28,791	23,754	82.50	5,037	17.50		
(4)教育局主管	411,413	330,469	80.33	80,944	19.67		
執行率未達80%之機關							
(5)交通局主管	6,713	4,064	60.54	2,649	39.46		
(6)都發局主管	7,275	4,118	56.60	3,157	43.40		
(7)衛生局主管	11,975	5,629	47.01	6,346	52.99		
(8)環保局主管	7,326	2,986	40.76	4,340	59.24		
(9)產業發展局主管	3,586	1,362	37.98	2,224	62.02		
(10)文化局主管	3,963	1,321	33.33	2,642	66.67		
(11)社會局主管	294,156	92,536	31.46	200,686	68.22	934	0.32
(12)市政府主管	19,072	4,759	24.95	11,437	59.97	2,876	15.08
(13)財政局主管	1,527	90	5.89	1,437	94.11		
(14)觀光傳播局主管	18,880	737	3.90	18,143	96.10		
(15)地政處主管	1,371	15	1.09	1,356	98.91		

註：1.中央補助628,709千元，有關各局處之執行情形及落後原因詳表1之1。

2.97年度中央政府總預算編列補助本府總額為392.05億元，其中因應臺北縣升格為準直轄市之專案補助款155億元，其餘中央各部會補助款237.05億元。

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

表1之1

機關名稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
總 計	890,499	546,291	61.35	340,398	38.23	3,810	
市政府主管	19,072	4,759	24.95	11,437	59.97	2,876	原民會：辦理「97年度地方政府僱用原住民就業業務人員實施計畫」，現正依計畫執行中。 信義區公所：辦理「照明節能績效保證專案計畫工程」，本案自96年11月23日至106年12月31日止，目前已依約執行中。
原住民委員會	16,967	4,759	28.05	9,332	55.00	2,876	
信義區公所	2,105			2,105	100.00		
民政局主管	2,451	2,451	100.00				本案於4月22日收到內政部補助日據時期戶籍資料整理及查驗工作經費，已全數執行。
民政局	2,451	2,451	100.00				
財政局主管	1,527	90	5.89	1,437	94.11		財政部於97年第1季撥付本府菸品健康捐計152萬7,150元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算。
財政局	1,527	90	5.89	1,437	94.11		
教育局主管	411,413	330,469	80.33	80,944	19.67		1.教育局：俟承辦學校申請後撥款執行。 2.動物園：現正依計畫執行中。
教育局	408,630	329,174	80.56	79,456	19.44		
動物園	2,783	1,295	46.53	1,488	53.47		
產業發展局主管	3,586	1,362	37.98	2,224	62.02		1.產業局：有關「野生動植物保育及教育宣導計畫」等計畫經費於4月份撥入，計畫正執行中。 2.動物衛生檢驗所：有關「家禽流行性感冒防疫」等計畫經費於4月份撥入，計畫正執行中。
產業發展局	3,182	1,336	41.99	1,846	58.01		
動物衛生檢驗所	404	26	6.44	378	93.56		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

表1之1

機關名稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
交通局主管	6,713	4,064	60.54	2,649	39.46		1.交通局：交通部96年終視導工作費、臺北市聯營公車服務性路線虧損補貼計畫，已依計畫時程執行中。 2.監理處：96年度汽燃費工作補助費交通部於97年4月3日撥付，現正依計畫彙辦中。
交通局	4,055	4,015	99.01	40	0.99		
監理處	2,658	49	1.84	2,609	98.16		
社會局主管	294,156	92,536	31.46	200,686	68.22	934	各項補助計畫正執行中。
社會局	294,156	92,536	31.46	200,686	68.22	934	
衛生局主管	11,975	5,629	47.01	6,346	52.99		1.國健局補助97年菸害防制工作計畫，正持續進行。 2.大腸直腸癌子計畫：3月15日始開辦，自5月30日起每2月核銷經費。 3.拒嚼檳榔子計畫：5月底開班，預計8月5日及12月5日核銷經費。 4.糖尿病共同照護網子計畫：預計7月辦理糖尿病健康促進講座。 5.健康飲食促進子計畫：預計6-7月印製宣導海報、手冊及下半年委託營養師輔導市府餐飲。 6.目前待核銷有拒檳拒菸宣導貼紙10萬元，辦理口腔癌篩檢宣導品6萬7,500元，餘者將於下半年辦理加油站及監理站等大型篩檢時支用。
衛生局	11,975	5,629	47.01	6,346	52.99		
環保局主管	7,326	2,986	40.76	4,340	59.24		1.協助辦理航空噪音防治經費補助工作執行計畫及97多元就業開發方案，現正依計畫積極辦理中。 2.臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫於97年5月27日方與國立台灣大學辦理簽約。
環保局	7,326	2,986	40.76	4,340	59.24		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

表1之1

機關名稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
都發局主管	7,275	4,118	56.60	3,157	43.40		1.都市發展局：內政部營建署核定「96年度營造都市社區新風貌計畫」等6案，除「臺北市文山區貓空壺穴周邊地區空間改善計畫」及「臺北市萬華區廣州社區-百年仁濟博物景觀街區營造規劃設計」等2案尚在辦理總結報告審查外，其餘4案均已結案；另內政部營建署核定「96年度營造都市社區新風貌計畫」增額補助計畫等4案，刻向營建署請撥第2期款。 2.建築管理處：「建築物實施耐震能力評估及補助」
都市發展局	6,450	4,118	63.84	2,332	36.16		
建築管理處	825			825	100.00		
文化局主管	3,963	1,321	33.33	2,642	66.67		1.文化局：古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫-草山行館修復與再利用工程計畫，本案興建計畫及水土保持等計畫送陽明山國家公園管理處審查中。 2.美術館：美術展覽，預計5月中旬展出，目前陸續辦理核銷中。
文化局	963	93	9.66	870	90.34		
美術館	3,000	1,228	40.93	1,772	59.07		
觀光傳播局主管	18,880	737	3.90	18,143	96.10		交通部觀光局補助「旅遊服務中心計畫」經費，款項於3月份撥入，並已依計畫時程執行中。
交通部觀光局	18,880	737	3.90	18,143	96.10		
地政處主管	1,371	15	1.09	1,356	98.91		本市迄今尚未受理依地籍清理條例規定辦理之相關調處案件，故「地籍清理實施計畫」補助款尚未支用。另「地政服務及時通計畫-地政歷史資料e化服務」現正依計畫執行中。
地政處	180	14	7.78	166	92.22		
松山地政事務所	204	1	0.49	203	99.51		
大安地政事務所	194			194	100.00		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

表1之1

機關名稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
中山地政事務所	195			195	100.00		
古亭地政事務所	194			194	100.00		
建成地政事務所	210			210	100.00		
士林地政事務所	194			194	100.00		
兵役處主管	28,791	23,754	82.50	5,037	17.50		1.中央補助款以半年撥付，現正依計畫積極辦理中。 2.軍墓整修工程經費已全數執行。
兵役處	28,791	23,754	82.50	5,037	17.50		
自來水事業處主管	72,000	72,000	100.00				板新地區供水改善二期工程補助款，已全數執行。
自來水處工程總隊	72,000	72,000	100.00				

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		待支用數		賸餘數	
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%
總計	1,445,650	1,264,828	87.49	161,874	11.20	18,948	1.31
各局處部分	註 1,445,650	1,264,828	87.49	161,874	11.20	18,948	1.31
執行率達80%之機關							
(1)警察局主管	880,498	880,498	100.00				
(2)教育局主管	88,646	85,994	97.01	2,652	2.99		
(3)市政府主管	2,007	1,909	95.12			98	4.88
(4)社會局主管	269,457	250,730	93.05	25	0.01	18,702	6.94
(5)民政局主管	2,627	2,304	87.70	323	12.30		
執行率未達80%之機關							
(6)衛生局主管	6,092	5,127	84.16	965	15.84		
(7)都發局主管	48,780	24,307	49.83	24,473	50.17		
(8)財政局主管	580	124	21.38	456	78.62		
(9)文化局主管	60,150	11,357	18.88	48,793	81.12		
(10)環保局主管	84,263	2,478	2.94	81,637	96.88	148	0.18
(11)交通局主管	2,550			2,550	100.00		

註：中央補助1,445,650千元，有關各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

表2之1

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%		
總 計	1,445,650	1,264,828	87.49	161,874	11.20	18,948	
市政府主管	2,007	1,909	95.12			98	原住民委員會：賸餘數已繳回行政院原住民委員會。 客委會：行政院客委會補助臺北市客家文化主題公園規劃設計監造委託專業技術服務費，已全數執行。
原住民委員會	657	559	85.08			98	
客家委員會	1,350	1,350	100.00				
民政局主管	2,627	2,304	87.70	323	12.30		外籍配偶照顧輔導基金補助款，已依計畫時程執行中。
民政局	2,627	2,304	87.70	323	12.30		
財政局主管	580	124	21.38	456	78.62		財政部於96年第4季增加撥付本府菸品健康捐計58萬1元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算。
財政局	580	124	21.38	456	78.62		
教育局主管	88,646	85,994	97.01	2,652	2.99		
教育局	88,646	85,994	97.01	2,652	2.99		
交通局主管	2,550			2,550	100.00		建置臺北市公車動態資訊系統第1期補助款，已依計畫時程執行中。
交通局	2,550			2,550	100.00		
社會局主管	269,457	250,730	93.05	25	0.01	18,702	賸餘數已繳回內政部。
社會局	269,457	250,730	93.05	25	0.01	18,702	
警察局主管	880,498	880,498	100.00				
交通警察大隊	880,498	880,498	100.00				

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

表2之1

97年1月1日至97年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占保留 數總額%	金額	占保留 數總額%		
衛生局主管	6,092	5,127	84.16	965	15.84		法務部補助各直轄市、縣市政府毒品危害防制中心96年減刑出獄毒癮者追蹤輔導及醫療補助費，正依計畫執行中。
衛生局	6,092	5,127	84.16	965	15.84		
環保局主管	84,263	2,478	2.94	81,637	96.88	148	1.96年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，本案契約為243萬元，其中環保署補助188萬8,110元，執行期間為96年12月26日至97年12月31日，正依約執行中。 2.山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫工程細部設計費，俟工程結算始辦理支付。
環保局	84,263	2,478	2.94	81,637	96.88	148	
都發局主管	48,780	24,307	49.83	24,473	50.17		1.都發局： (1)88年度廣告物示範區執行計畫案，係為配合執行「研議修訂全市性廣告物設置規範及行政宣導作業」之規定，96年度擬辦理本市廣告物設置規範之研究，作為後續推動相關工作之基礎，預計6月19日召開期末簡報會議，刻正由受託單位依契約規定辦理。 (2)整合住宅補貼資源實施方案，刻辦理補貼發放相關事宜。 2.建管處：推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫，需視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都發局	41,900	19,408	46.32	22,492	53.68		
更新處	4,880	4,880	100.00				
建管處	2,000	19	0.95	1,981	99.05		
文化局主管	60,150	11,357	18.88	48,793	81.12		1.李國鼎故居修復與再利用工程，已於97年4月15日復工，刻正依工程進度執行中。 2.松山菸廠文化園區古蹟修復工程，已於97年4月17日簽約、5月30日開工，續依進度辦理。 3.96年度地方文化館計畫有關中繼住宅居民安置部分，已委託寶藏巖文化村協會辦理「中繼住宅日常管理維護與庶務性行政聯繫工作」，預計12月底結案。 4.96區域型文化資產環境保存活化計畫，依合約執行進度辦理撥付，預計於年底前撥付餘款。
文化局	60,150	11,357	18.88	48,793	81.12		