

98年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數		
		累計實收數	占中央核定補助款%		註1 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%
總計	13,919,907	7,372,799	52.97	4,955,224	6,584,214	89.30	47.30
1. 捷運局特別預算部分	11,015,800	4,913,695	44.61	4,177,804	4,913,695	100.00	44.61
2. 其餘部分	2,904,107	註2 2,459,104	84.68	註2 777,420	註2 1,670,519	67.93	57.52
執行數占中央已撥補助款達80%之機關							
(1) 民政局主管	77,699	77,699	100.00	-	77,078	99.20	99.20
(2) 自來水事業處主管	614,000	400,000	65.15	614,000	384,059	96.01	62.55
(3) 教育局主管	1,188,850	1,188,850	100.00	1,803	982,938	82.68	82.68
執行數占中央已撥補助款未達80%之機關							
(4) 工務局主管	13,125	13,125	100.00	-	9,280	70.70	70.70
(5) 兵役處主管	44,384	44,384	100.00	-	24,692	55.63	55.63
(6) 市政府主管	50,339	48,092	95.54	5,416	21,483	44.67	42.68
(7) 環保局主管	26,078	13,712	52.58	12,252	6,093	44.44	23.36
(8) 衛生局主管	25,998	14,197	54.61	-	6,045	42.58	23.25
(9) 社會局主管	681,780	621,064	91.09	117,980	154,439	24.87	22.65
(10) 產業發展局主管	7,056	4,191	59.40	426	811	19.35	11.49
(11) 觀光傳播局主管	4,260	4,260	100.00	7,696	772	18.12	18.12
(12) 地政處主管	7,288	7,288	100.00	16,647	1,266	17.37	17.37
(13) 都市發展局主管	5,150	2,575	50.00	1,200	394	15.30	7.65
(14) 文化局主管	24,534	11,377	46.37	-	1,088	9.56	4.43
(15) 交通局主管	1,927	1,927	100.00	-	72	3.74	3.74
(16) 財政局主管	5,981	1,705	28.51	-	9	0.53	0.15
(17) 勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-
(18) 警察局主管	121,511	511	0.42	-	-	-	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款2,459,104千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
其餘部分	2,904,107	2,459,104	84.68	777,420	1,670,519	67.93	57.52	
市政府主管	50,339	48,092	95.54	5,416	21,483	44.67	42.68	1. 秘書處：「短期促進就業措施-機關檔案管理計畫」第2期補助款於98年5月27日始撥入，故尚未執行。 2. 原住民委員會：(1)「補助地方政府僱用原住民文物(化)館駐館人員計畫」、「補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫」等計畫，係按月支付相關費用，現正依計畫執行中。(2)原住民技術士證照獎勵補助款、98年度原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用等計畫，正依申請案件執行中。(3)都市原住民發展計畫98年度執行計畫正依各項計畫項目時程執行中。 3. 客家事務委員會：客語親子教育計畫補助款於98年4月28日撥入，已於98年5月陸續核定並通知欲補助之學校，俟各該學校開立收據予該會後，即可辦理撥款。 4. 文山區公所：「97年度節能績效保證示範推廣補助專案計畫」補助款經濟部能源局於97年11月11日核定，本府配合款業已於98年3月11日核定動支第二預備金以為支應，另工程案已於98年5月完成招商簽約，預計於11月結案。
秘書處	30,271	30,271	100.00	-	14,535	48.02	48.02	
原住民委員會	15,018	14,663	97.64	-	4,390	29.94	29.23	
客家事務委員會	1,200	1,200	100.00	1,200	600	50.00	50.00	
文山區公所	1,892	-	-	4,216	-	-	-	
內湖區公所	1,958	1,958	100.00	-	1,958	100.00	100.00	
民政局主管	77,699	77,699	100.00	-	77,078	99.20	99.20	
民政局	77,426	77,426	100.00	-	76,805	99.20	99.20	
孔廟管理委員會	273	273	100.00	-	273	100.00	100.00	
財政局主管	5,981	1,705	28.51	-	9	0.53	0.15	1. 財政部於98年第1季撥付本府於品健康捐170萬5,067元，是項經費列入98年度追加歲入、歲出預算，其中100萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由前揭局處辦理歲出追加預算。 2. 前開經費因財政部於98年4月16日始撥付本府，其分配事宜於5月1日奉市長核定後，於同年月4日發函相關局處支用，致執行落後。
財政局	5,981	1,705	28.51	-	9	0.53	0.15	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
教育局主管	1,188,850	1,188,850	100.00	1,803	982,938	82.68	82.68	
教育局	1,187,033	1,187,033	100.00	-	981,121	82.65	82.65	
家庭教育中心	1,817	1,817	100.00	1,803	1,817	100.00	100.00	
產業發展局主管	7,056	4,191	59.40	426	811	19.35	11.49	1. 「野動宣導計畫」補助款於3月下旬撥入，預計6月15日辦理天母古道台灣獼猴講習會1場，7月3日辦理野生動物法令研討會1場，7月及8月辦理獼猴防治宣導活動4場，預計7月執行率可達80%。 2. 「生物多樣性永續利用推廣計畫」補助款於3月下旬撥入，部分補助款已撥付代辦機關50萬元執行中，預計於12月底前將憑證移回轉正。 3. 「畜牧調查統計計畫」補助款於3月下旬撥入，配合本府調查期限，預計於6月及12月撥付，刻正依計畫執行中。 4. 「自然保護區域經營管理計畫」補助款於4月13日撥入，部分補助款已撥付代辦機關執行中，預計12月底完成。
產業發展局	7,056	4,191	59.40	426	811	19.35	11.49	
工務局主管	13,125	13,125	100.00	-	9,280	70.70	70.70	1. 水利工程處：建築物實施耐震能力評估及補強方案於98年6月2日公告招標，預定6月12日開資格標。 2. 衛生下水道工程處：(1)部分工程配合結(決)算作業程序完成後即可辦理付款。(2)5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
水利工程處	570	570	100.00	-	-	-	-	
公園路燈工程管理處	2,472	2,472	100.00	-	2,472	100.00	100.00	
衛生下水道工程處	10,083	10,083	100.00	-	6,808	67.52	67.52	
交通局主管	1,927	1,927	100.00	-	72	3.74	3.74	監理處：「97年度徵收汽車燃料使用費工作補助費」，交通部於98年4月15日撥付，現正積極辦理採購中。
交通局	40	40	100.00	-	40	100.00	100.00	
監理處	1,887	1,887	100.00	-	32	1.70	1.70	
社會局主管	681,780	621,064	91.09	117,980	154,439	24.87	22.65	社會局及家庭暴力暨性害防治中心層轉中央政府補助本市民間團體案，因受補助單位眾多，且大多為年度計畫，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據
社會局	673,401	612,685	90.98	110,712	153,794	25.10	22.84	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
家庭暴力中心	8,379	8,379	100.00	7,268	645	7.70	7.70	核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	建築物實施耐震能力評估及補強方案係由勞工局以代收代付方式轉撥職業訓練中心執行，預計6月份撥付該中心，該中心訂於98年6月20日前議約，9月15日完成履約，俟文件審查核可後辦理付款。
勞工局	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	
警察局主管	121,511	511	0.42	-	-	-	-	1. 局本部：(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案計畫，已完成訂購或訂約程序，預計於98年6月30日前完成初步評估。(2)加強推動社區安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計畫，經常門部分專案聘僱短期工作人員已完成報名程序，預計6月17日辦理公開抽籤，資本門部分已簽辦公開招標作業中，預計於6月23日前辦理開標。 2. 刑事警察大隊：菸品健康福利捐供私劣菸品查緝效能
局本部	120,511	511	0.42	-	-	-	-	
刑事警察大隊	1,000	-	-	-	-	-	-	
衛生局主管	25,998	14,197	54.61	-	6,045	42.58	23.25	衛生局： 1. 臺北區醫療區域輔導與資源整合計畫：係行政院衛生署補助，第1期款85萬元業於3月4日撥款，有多項活動刻正規劃辦理中，尚未核銷，將儘速依規定辦理經費申請及核銷事宜。 2. 辦理菸害防治工作：第1期款國健局補助404萬500元，目前已執行1至5月人事費152萬276元，另積極執行「戒菸班計畫」、「無菸公園計畫」、「菸害防制法稽查輔導計畫」、「社區戒菸諮詢站計畫」、「菸害防制法新規定宣導計畫」、「無菸建國花市玉市計畫」、「青少年菸害防制計畫」等計畫。 3. 辦理衛生保健工作：係國健局補助，第1期款533萬1,000元於2月24日撥款，目前已執行1至6月人事費，另將積極執行「大腸直腸癌篩檢防治計畫糞便潛血免疫檢查」、「含氟漱口水採購案」、「社區母乳哺育支持

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
衛生局	25,848	14,152	54.75	-	6,045	42.71	23.39	團體計畫」、「母乳哺育醫護人員教育訓練計畫」、「疼惜自己擁抱家人座談會」、「心血管疾病及代謝症候群健康促進支持團體暨健康講座計畫」、「糖尿病共同照護網醫事人員教育訓練課程」、「糖尿病共同照護網醫事人員認證課程」等計畫。 4. 辦理口腔癌篩檢計畫：五大癌症計畫61萬9,200元已撥入12區健康服務中心，預計12月底完成核銷；宣導品健康福利存摺30萬元，預計7月底前完成核銷；製作口腔癌防治宣導短片10萬元，預計8月底完成核銷；無檳職場計畫撥入4區健康服務中心4萬7,200元，預計12月底完成核銷。 5. 藥癮者追蹤輔導補助計畫：法務部補助32萬4,000元，於2月25日撥款，衛生局5月1日完成招募人員後，相關業務委由聯合醫院松德及昆明院區辦理中，並請該院按季辦理經費核銷事宜。 信義區健康服務中心：
信義區建康服務中心	150	45	30.00	-	-	-	-	行政院研究發展考核委員會補助該中心辦理建置外國人服務櫃檯加強在地生活服務計畫，目前已請廠商規劃，待完工後，即刻辦理核銷事宜。
環保局主管	26,078	13,712	52.58	12,252	6,093	44.44	23.36	環境保護局： 1. 抽水站前池底泥清除試驗工作已執行完畢，預計98年6月11日召開期末審查，並於7月底前完成付款事宜。 2. 北市協辦航空噪音防治經費補助工作執行計畫之人事費屬按月付款，且業務費須視實際需求方能執行。 3. 臺北市土壤及地下水污染調查查證工作計畫因合約跨期間執行，目前已撥付第1期款項，並刻正依合約進度辦理中。
環保局	25,871	13,505	52.20	12,252	5,893	43.64	22.78	
衛生稽查大隊	207	207	100.00	-	200	96.62	96.62	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
都市發展局主管	5,150	2,575	50.00	1,200	394	15.30	7.65	文建會98年3月19日核定補助辦理之「98年新故鄉社區營造第二期整體計畫—映象臺北·綠色生活」，於4月30日核撥第1階段補助款。其中「發現臺北·願景臺北：社區影像紀錄專業服務委託案」業於4月17日決標，並完成第1期款撥付事宜，預計6月16日提交期中報告書；「市民創意夢想陪伴計畫—市民共築臺北好好看新願景」案，於5月12日開資格標，預計6月10日召開第2次評選會議。
都市發展局	5,150	2,575	50.00	1,200	394	15.30	7.65	
文化局主管	24,534	11,377	46.37	-	1,088	9.56	4.43	1. 文化局：(1)「98年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫」及「98年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」補助款於98年4月30日撥入，刻正依計畫執行中。(2)臺北市文化觀光網站計畫，5月15日截止收件，目前已完成案件初審，6月中旬複審，審查結果預計於6月底公佈。(3)臺北市文化觀光網站計畫，將俟完成活動網業設計並上線無誤後辦理第1期款支付。(4)98年度補助直轄市縣市政府及民間辦理文化資產保存維護計畫，其中「陳錫煌生命史出版計劃」刻正辦理議價簽約，「臺北市布袋戲資源調查研究計畫」刻正辦理公告上網中。(5)98年度補助地方文化館計畫，刻正辦理撥款作業。(6)98年度輔導直轄市及縣市政府推動文化資產保存維護工作補助辦理臺北市北投中心新村眷村文化保存評估計畫，於98年4月20日核定，目前刻正辦理委託採購簽陳中。 2. 美術館：(1)第53屆威尼斯雙年展臺灣館展覽經費：已於5月4日發包，第1階段將於5月執行、6月辦理核銷，第2階段將於11月執行、12月辦理核銷。(2)文化與教育結合推動方案計畫：本案執行中，已陸續辦理核銷。 3. 社會教育館：文化與教育結合推動方案計畫，「兒童戲劇欣賞推廣」業以完成評選作業，目前辦理議價簽約中，「國中校園傳統戲曲推廣」業完成簽約並核撥第1期經費27萬元。
文化局	18,034	8,027	44.51	-	125	1.56	0.69	
美術館	5,300	2,750	51.89	-	693	25.20	13.08	
社會教育館	1,200	600	50.00	-	270	45.00	22.50	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
觀光傳播局主管	4,260	4,260	100.00	7,696	772	18.12	18.12	本項係交通部觀光局補助該局旅遊服務中心營運之經費，款項於98年3月份撥入，已依計畫時程執行中。
觀光傳播局	4,260	4,260	100.00	7,696	772	18.12	18.12	
地政處主管	7,288	7,288	100.00	16,647	1,266	17.37	17.37	1. 內政部協助地政機關處理地政業務及整理資料計畫：補助進用人員之相關人事費用及管理費用，補助款按季撥付，現正依計畫按月支付進用人員薪資。 2. 地籍清理實施計畫：依地籍清理實施計畫辦理98年度應清理土地類型之清查及公告，因內政部補助款係於98年3月30日撥款，目前已進行相關作業中。 3. 地政服務即時通計畫：中央補助款於98年3月22日撥款，目前按規定積極辦理中。
地政處	7,288	7,288	100.00	803	1,241	17.03	17.03	
松山地政事務所	-	-	-	2,341	12	-	-	
大安地政事務所	-	-	-	2,664	4	-	-	
中山地政事務所	-	-	-	3,321	-	-	-	
古亭地政事務所	-	-	-	1,407	-	-	-	
建成地政事務所	-	-	-	2,663	8	-	-	
士林地政事務所	-	-	-	3,448	1	-	-	
兵役處主管	44,384	44,384	100.00	-	24,692	55.63	55.63	1. 軍人公墓整建工程計畫因中央補助款先行撥付，目前工程尚在進行中，預計6月9日前竣工，惟因骨灰櫃體施作方式與原契約規定不符，該處已函請廠商確實依原契約規定施作，目前本工程已向本府採購申訴審議委員會申請履約爭議調處中。 2. 軍人公墓管理維護及災害整建計畫、替代役役男入營輸送工作計畫，補助款於年初撥付上半年經費，現正依計畫執行中。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
兵役處	44,384	44,384	100.00	-	24,692	55.63	55.63	3. 役男徵兵體檢及複檢經費，補助款每季撥付一次，現正依計畫執行中。
自來水事業處主管	614,000	400,000	65.15	614,000	384,059	96.01	62.55	1. 板新供水改善計畫二期工程經行政院95年12月12日核定實施，暫列該處執行部分工程經費43億4,726萬元，工期自民國96起至101年止，由中央及該處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由該處及水利署逐年編列預算支應。該處執行部分工程經費調整業經行政院先行核定為49億410萬元，目前正報行政院修正計畫中。 2. 水利署依據整體計畫進度逐年編列預算，依水處96、97年累計執行情形，該署應補助4億1,570萬元，惟僅編列1億1,780萬元。由於本案整體計畫進度超前，因此水利署已於98年度將歷年不足經費(2億9,790萬元)及98年預估數一併編列，共計編列6億1,400萬元，並已於98年4月撥入4億元。
自來水處工程總隊	614,000	400,000	65.15	614,000	384,059	96.01	62.55	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	本府配合款	截至本月底累計執行數	
			金額	占中央補助款%
總計	註 944,168	註 86,280	797,171	84.43
執行率達80%之機關				
(1)民政局主管	8,763	-	8,763	100.00
(2)交通局主管	6,552	-	6,552	100.00
(3)衛生局主管	1,893	-	1,893	100.00
(4)地政處主管	538	-	538	100.00
(5)消防局主管	1,195	-	1,195	100.00
(6)教育局主管	82,186	80,032	78,203	95.15
(7)環保局主管	8,790	-	8,235	93.69
(8)工務局主管	270,894	-	253,638	93.63
(9)社會局主管	357,998	-	323,435	90.35
執行率未達80%之機關				
(10)觀光傳播局主管	11,000	-	6,368	57.89
(11)都發局主管	191,242	3,000	107,734	56.33
(12)市政府主管	3,117	3,248	617	19.79

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
總計	944,168	86,280	797,171	84.43	
市政府主管	3,117	3,248	617	19.79	客家事務委員會：行政院客委會補助客家文化主題公園整建工程，細部設計完成，建築師尚未請款。
公共事務管理中心	617	748	617	100.00	
客家事務委員會	2,500	2,500	-	-	
民政局主管	8,763	-	8,763	100.00	
民政局	8,763	-	8,763	100.00	
教育局主管	82,186	80,032	78,203	95.15	動物園：生活中的科學-培養生活中的自然探索與科學記錄技能之教育推廣計畫、能源與環境非制式教育計畫，現正依計畫執行中。
教育局	78,403	77,673	75,094	95.78	
動物園	1,288	-	614	47.67	
市立體育學院	2,495	2,359	2,495	100.00	
工務局主管	270,894	-	253,638	93.63	新建工程處： 1. 有關部分工程補助款執行未達80%，其主因為承商估驗作業緩慢，現已督商趕辦中。 2. 工程物價調整款部分，須配合承商工程估驗進度，俟竣工計價時一併給付，因辦理結算驗收作業時間較長，影響竣工計價時程，預定98年6月底可陸續辦理撥款。 3. 5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
水利工程處	164,316	-	156,342	95.15	
新建工程處	13,941	-	10,527	75.51	
衛生下水道工程處	92,637	-	86,769	93.67	
交通局主管	6,552	-	6,552	100.00	
交通局	602	-	602	100.00	
公共運輸處	5,950	-	5,950	100.00	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
社會局主管	357,998	-	323,435	90.35	
社會局	357,998	-	323,435	90.35	
衛生局主管	1,893	-	1,893	100.00	
衛生局	1,893	-	1,893	100.00	
環保局主管	8,790	-	8,235	93.69	
環保局	8,790	-	8,235	93.69	
都市發展局主管	191,242	3,000	107,734	56.33	1. 都市發展局：(1)97年11月向內政部營建署申請「整合住宅補貼資源實施方案—97年第1次公告」第1期經費3,891萬6,000元(2162戶×3000元×6個月)及98年5月申請第2期經費685萬8,000元，因係逐月辦理核撥補助，截至5月份止核撥補助金額之執行率51.10%。(2)98年2月向內政部營建署申請「整合住宅補貼資源實施方案—97年第2次公告」經費4,725萬元(2625戶×3000元×6個月)，於3月份撥入，已開始辦理核給補助作業中。(3)內政部營建署補助「97年度都會區熱島效應退燒策略計畫」案，計畫內容於97年8月22日審查通過，補助款於97年10月30日核撥。本案於97年12月26日決標，期初報告於98年2月16日審查通過，並撥付第1期服務費，預計於5月4日提交期中報告，惟因氣象監測器設置地點尚未取得居民同意，刻簽辦展延提交期限至6月30日，全案預計8月底前結案。 2. 建築管理處：「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」須視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都市發展局	189,592	3,000	107,037	56.46	
建築管理處	1,650	-	697	42.24	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
消防局主管	1,195	-	1,195	100.00	
消防局	1,195	-	1,195	100.00	
觀光傳播局主管	11,000	-	6,368	57.89	1.「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提升作業補助」計畫補助款於97年9月份撥入，辦理新馬航空策略合作案，預計於98年9月完成計畫執行。 2.「友善旅遊縣市票選活動獎金」計畫補助款於97年11月份撥入，辦理旅服中心梅庭站整修，預計於98年10月完成計畫執行。
觀光傳播局	11,000	-	6,368	57.89	
地政處主管	538	-	538	100.00	
地政處	538	-	538	100.00	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。