

102年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
<b>總計</b>	<b>15,860,585</b>	<b>8,514,593</b>	<b>53.68</b>	<b>7,444,407</b>	<b>7,441,872</b>	<b>99.97</b>	<b>87.40</b>	<b>1,202,799</b>
<b>1. 捷運局特別預算部分</b>	<b>3,252,800</b>	<b>1,348,905</b>	<b>41.47</b>	<b>1,348,905</b>	<b>1,348,905</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>573,525</b>
<b>2. 其餘部分</b>	<b>12,607,785</b>	註2 <b>7,165,688</b>	<b>56.84</b>	<b>6,095,502</b>	<b>6,092,967</b>	<b>99.96</b>	<b>85.03</b>	<b>629,274</b>
(1) 市政府主管	24,098	14,962	62.09	5,925	5,011	84.57	33.49	-
(2) 民政局主管	540	540	100.00	540	540	100.00	100.00	-
(3) 財政局主管	6,150	1,850	30.08	-	-	-	-	-
(4) 教育局主管	1,831,711	1,433,358	78.25	1,147,872	1,147,729	99.99	80.07	-
(5) 產業發展局主管	142,809	33,392	23.38	29,741	25,542	85.88	76.49	80,109
(6) 工務局主管	31,216	4,124	13.21	1,805	1,805	100.00	43.77	-
(7) 交通局主管	58,063	16,054	27.65	20,354	14,728	72.36 *	91.74	3,790
(8) 社會局主管	539,862	464,829	86.10	333,794	330,124	98.90	71.02	105,183
(9) 勞動局主管	8,901,250	4,440,474	49.89	4,440,474	4,440,474	100.00	100.00	-
(10) 衛生局主管	82,759	41,773	50.48	19,713	17,907	90.84	42.87	-
(11) 環境保護局主管	92,591	25,674	27.73	13,110	11,884	90.65	46.29	4,282
(12) 都市發展局主管	557,300	551,505	98.96	1,686	1,186	70.34 *	0.22	3,960
(13) 文化局主管	300	90	30.00	-	-	-	-	1,600
(14) 消防局主管	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-
(15) 觀光傳播局主管	5,135	3,081	60.00	-	1,815	-	58.91	20,050
(16) 地政局主管	1,192	596	50.00	191	191	100.00	32.05	-
(17) 兵役局主管	48,712	29,435	60.43	28,870	27,116	93.92	92.12	-
(18) 臺北自來水事業處主管	229,700	49,700	21.64	49,700	49,700	100.00	100.00	410,300
(19) 體育局主管	52,669	52,524	99.72	-	15,488	-	29.49	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款7,165,688千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3. 累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"\*"。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>其餘部分</b>	<b>12,607,785</b>	<b>7,165,688</b>	<b>56.84</b>	<b>6,095,502</b>	<b>6,092,967</b>	<b>99.96</b>	<b>85.03</b>	<b>629,274</b>	
(1)市政府主管	24,098	14,962	62.09	5,925	5,011	84.57	33.49	-	原住民族事務委員會： 係依各項計畫項目時程執行。
原住民族事務委員會	18,560	12,568	67.72	4,778	4,140	86.65	32.94	-	松山區公所： 1. 102年3月29日撥入102年上半年補助健保業務22萬4,250元。 2. 該所將按月撥付健保業務經費。 3. 調解獎勵金：郵資零用金支付，尚未核銷。
松山區公所	462	237	51.30	237	164	69.20	69.20	-	中山區公所： 102年4月16日撥入，預計辦理102年度追加預算後，據以執行。
信義區公所	462	14	3.03	14	14	100.00	100.00	-	中正區公所： 1. 健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算。 2. 調解委員會調解獎勵金業依101年6月26日北市民宗字10102028710號函核定，該所於101年收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行。
大安區公所	460	236	51.30	236	236	100.00	100.00	-	大同區公所： 1. 行政院衛生署中央健康保險局102年度補助該所辦理健保業務經費22萬4,250元，於3月27日撥入，擬辦理102年度追加減預算據執行。 2. 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助款金額1萬654元，5月份辦理調解業務觀摩研習經費，預計於6月份核銷及付款。
中山區公所	449	224	49.89	-	-	-	-	-	萬華區公所： 中央補助健保業務經費上半年度部分業於3月份撥入，目前執行中，俟年底辦理追加預算。
中正區公所	466	242	51.93	-	-	-	-	-	文山區公所： 1. 補助款調解委員會經101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。 2. 補助款調解委員會於101年8月底收訖，預計於102年度執行完畢。
大同區公所	460	235	51.09	-	-	-	-	-	南港區公所： 1. 內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會6,428元，編入102年度預算。 2. 行政院衛生署中央健康保險局102年度補助區公所辦理健保業務經費44萬8,500元，將編入102年度追加預算。
萬華區公所	469	244	52.03	165	165	100.00	67.62	-	內湖區公所： 1. 健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算，以「應收墊付款」按月墊付健保業務承辦人員相關人事費用。 2. 調解委員會調解獎勵金業依101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。該所於101年8月31日收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行，現正辦理中。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
文山區公所	458	9	1.97	-	-	-	-	-	士林區公所： 1. 行政院衛生署中央健保局已於102年3月27日撥入補助各鄉(鎮、市、區)公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費，已於4月10日繳庫，依規定納入102年度追加預算，以應收墊付款墊付。 2. 內政部於101年8月31日撥入補助獎勵績優鄉鎮市區調解委員會經費，列入102年度預算，已於102年1月全數執行完畢。 北投區公所： 1. 內政部補助款：調解業務用郵資，預計6月份支用。 2. 中央健康保險局補助款：102年3月29日收到102上半年行政院衛生署中央健保局補助本所辦理健保業務經費22萬4,250元，已撥款入該所保管款。102年4月29日由保管款專戶提出繳入歲入科目(預收款)，目前辦理102年追加預算。
南港區公所	455	230	50.55	230	136	59.13	59.13	-	
內湖區公所	469	244	52.03	244	141	57.79	57.79	-	
士林區公所	463	239	51.62	15	15	100.00	6.28	-	
北投區公所	465	240	51.61	6	-	-	-	-	
<b>(2)民政局主管</b>	540	540	100.00	540	540	100.00	100.00	-	
民政局	540	540	100.00	540	540	100.00	100.00	-	
<b>(3)財政局主管</b>	6,150	1,850	30.08	-	-	-	-	-	財政局： 菸品健康捐 1. 財政部撥付本府102年第1季菸品健康捐184萬9,739元，是項經費列入102年度追加歲入、歲出預算，其中160萬元係由本府產發局等相關局處執行，並由前揭各局處辦理歲出追加預算。 2. 前開經費於102年5月14日始由市長核定撥付相關局處，致本案本局部分截至5月底止尚未執行。
財政局	6,150	1,850	30.08	-	-	-	-	-	
<b>(4)教育局主管</b>	1,831,711	1,433,358	78.25	1,147,872	1,147,729	99.99	80.07	-	
教育局	1,831,711	1,433,358	78.25	1,147,872	1,147,729	99.99	80.07	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(5)產業發展局主管</b>	142,809	33,392	23.38	29,741	25,542	85.88	76.49	80,109	產業局： 1. 經濟部中小企業輔導中心工作計畫核定金額99萬6,300元，已撥入39萬8,520元；將依計畫實際辦理情形核銷。 2. 經濟部能源局102年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務核定金額302萬2,000元，已撥入151萬1,000元將依計畫實際辦理情形核銷；經濟部地方產業創新研發推動計畫(地方協型SBIR)(102年權責數)已核定金額750萬元尚未撥入，(101年權責數)核定金額1,000萬元已撥入，已陸續核撥補助款，預計6月底前完成。
產業發展局	55,259	12,375	22.39	11,497	7,359	64.01	59.47	80,109	動保處： 1. 行政院農委會補助飼料登記證核發及管理計畫核定48萬5,000元及畜牧調查統計計畫核定2萬5,000元已全數撥入，將依計畫實際辦理情形核銷。 2. 動植物防疫檢疫局補助強化畜牧場用藥品質監測計畫核定4萬7,000元及家禽流行性感冒防疫計畫核定38萬元已全數撥入，將依計畫實際辦理情形核銷。 3. 林務局補助臺北市野生物資源保育計畫核定156萬元已撥入78萬元；臺北市生物多樣性保育及入侵種管理計畫核定150萬元已撥入75萬元；臺北市保護區及自然地景經營管理計畫核定245萬元已撥入122萬5,000元正依計畫積極辦理中。
動物保護處	4,847	3,317	68.43	544	483	88.79	14.56	-	市場處： 傳統零售市場禁止活禽屠宰政策列管活禽攤商轉型補助金已依計畫執行完成，剩餘數100萬元依規定移還經濟部。
市場處	82,703	17,700	-	17,700	17,700	100.00	100.00	-	
<b>(6)工務局主管</b>	31,216	4,124	13.21	1,805	1,805	100.00	43.77	-	大地工程處： 1. 土石流防災演練及宣導執行計畫：目前已完成土石流防災教育宣導說明會(7場)，預計102年6月20日前完成付款事宜。 2. 山坡地開發利用回饋金繳交業務補助計畫：本案係按月辦理回饋金相關僱用人員薪資核銷，刻正辦理102年5月薪資核銷事宜。 3. 水土保持戶外教學及多元化宣導計畫：本案係按志工每月實際執勤情形辦理解說費核銷事宜，另委辦費係為辦理志工觀摩使用，預定102年9月底前辦理完成。 4. 水土保持管理計畫：第一期款80萬，已於102年4月23日撥入，預計於102年6月20日及6月25日辦理水土保持管理觀摩(40萬2,000元)；物品採購(32萬8,000元)則預計於102年7月份辦理完畢。 5. 102年補助「整備觀光遊憩設施建設計畫」：交通部觀光局尚未撥款，大地處先行暫付102年露營場整修工程設計款26萬2,440元。
大地工程處	31,216	4,124	13.21	1,805	1,805	100.00	43.77	-	
<b>(7)交通局主管</b>	58,063	16,054	27.65	20,354	14,728	72.36	91.74	3,790	交通局： 公共自行車租借補貼案-交通局業以102年5月24日北市交治10230635200號函請廠商檢據發票請領102年3月補助款553萬9,000元，惟廠商尚未請款，將請廠商儘速檢據發票請款。
交通局	21,571	16,054	74.42	14,509	9,116	62.83	56.78	1,900	
公共運輸處	36,492	-	-	5,845	5,612	96.01	-	1,890	公運處： 1. 公路公共運輸發展計畫(101)-強化臺鐵車站計程車轉乘服務(空間及設施)計畫-本案業已執行完畢，刻正辦理向交通部公路總局請領補助款尾款88萬1,999元(本案先行由市庫墊付款項)。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									2. 公路公共運輸發展計畫(100)-臺北市公車候車亭型式更新及推廣計畫-本案業已執行完畢，刻正辦理向交通部公路總局請領補助款尾款473萬433元(本案先行由市庫墊付款項)。
<b>(8)社會局主管</b>	539,862	464,829	86.10	333,794	330,124	98.90	71.02	105,183	<p>社會局：</p> <p>1. 老人長期照顧十年計畫案，待執行數2,552萬7,574元，補助項目採按月(季)檢核核銷，另資本門補助計畫陸續核定受補助機構額度，將依計畫期程辦理。</p> <p>2. 父母未就業家庭育兒津貼補助及特殊境遇家庭扶助經費計畫，待執行數8,359萬5,313元，依人民申請案件逐案審核並執行撥款。</p> <p>3. 兒少保護社工人力實施計畫，係以支付用人費用為主，將按月核實支付，全年度補助款912萬4,000元，待執行數795萬2,729元。</p> <p>4. 其餘待執行數1,388萬7,536元，依內政部補助作業要點規定，需俟辦理完竣後始檢核核銷，現均依申請計畫期程辦理中。</p> <p>家庭暴力暨性侵害防治中心：</p> <p>家庭暴力及性侵害防治社工人力經費及充實地方政府社工人力經費案，係以支付用人費用為主，待執行數374萬1,757元，相關人員薪資已由該中心相關預算先行暫付，因1-6月人員薪資分攤款需另行造冊，刻正造冊辦理薪資轉正事宜。</p>
社會局	533,016	461,087	86.51	333,794	330,124	98.90	71.60	91,033	
家庭暴力暨性侵害防治中心	6,846	3,742	54.66	-	-	-	-	14,150	
<b>(9)勞動局主管</b>	8,901,250	4,440,474	49.89	4,440,474	4,440,474	100.00	100.00	-	
勞動局	8,901,250	4,440,474	49.89	4,440,474	4,440,474	100.00	100.00	-	
<b>(10)衛生局主管</b>	82,759	41,773	50.48	19,713	17,907	90.84	42.87	-	<p>衛生局：</p> <p>1. 102年臺北醫療區域輔導及資源整合計畫：該計畫經費係補助該局聘用2名專任助理，102年1月23日已招募人員1名，另1名專任助理預計於6月24日辦理報到。目前各項子計畫正積極依案執行，除目前已核銷金額19萬9,970元外；另5月份人事費36,050元尚在核銷中；故截至5月底執行數為23萬6,020元整。預估年底經費執行率可達98%以上。</p> <p>2. 臺灣結核病人直接觀察治療(DOTS)執行計畫：本計畫經費總計2,241萬4,834元，第1期款1,120萬7,417元已於1月24日撥入該局保管款專戶，截至5月底止共計核銷新臺幣572萬2,497元，計畫依進度持續進行中，依規定於102年底辦理核銷，預估年度執行率可達95%以上。</p>
衛生局	82,759	41,773	50.48	19,713	17,907	90.84	42.87	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									<p>3. 外籍勞工健康管理業務：中央已撥補助款金額為新臺幣125萬712元，截至5月底核銷金額為新臺幣62萬7,721元，執行率50.19%；另預計年底執行率可達90%以上。</p> <p>4. 102年度傳染病防治計畫：本計畫經費總計新臺幣768萬6,340元，第1期款新臺幣290萬4,600元已於3月6日撥入本局保管款專戶，截至5月底止共計核銷新臺幣251萬420元，計畫依進度持續進行中，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。</p> <p>5. 非愛滋藥癮者替代治療補助方案：本計畫經費總計新臺幣796萬元整，第1期款共計新臺幣238萬8,000元已於3月21日撥入本局保管款專戶；本局業於102年4月2日函請5家替代療法機構掣據撥款，目前5家執行機構皆已完成撥款。本計畫持續進行中，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達80%以上。</p> <p>6. 地方毒品危害中心102年度戒毒成功專線計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名0800戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，102年2月7日至2月20日招募臨時人員1名，無人合格，3月25日辦理第2次招募公告至4月1日，1人合格但未參加4月8日甄審，5月14日辦理第3次招募公告至5月20日，無人合格，預計6月底重新辦理招募事宜。本計畫經費截至102年5月31日止執行數為新臺幣21萬7,260元整。預估年底經費執行率可達95%以上。</p> <p>7. 地方毒品危害中心102年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名藥癮者追蹤輔導個案管理師及1名臨時人員，惟該名臨時人員業於4月15日離職，遺缺增聘業於5月14日辦理公告至5月20日，無人報名，預計6月底重新辦理招募事宜。本計畫經費截至102年5月31日止執行數為18萬7,138元整。預估年底經費執行率可達95%以上。</p> <p>8. 經濟弱勢家庭就醫補助方案 本案係補助聯合醫院及萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為102年1月1日至102年12月15日，行政院衛生署中央健保局業於102年3月11日來函通知撥款予本局，經確認無誤，已通知兩家執行醫院定期依核定計畫辦理核銷，本案於102年12月5日前將完成所有核銷作業，預計至年底執行率可達80%。</p> <p>9. 家庭關係修復會議計畫 本案係補助本局所屬聯合醫院松德院區協助遭受家庭暴力受害者進行家庭關係修復，執行期間為102年1月至102年12月，內政部業於102年5月9日來函通知撥款予本局，經確認無誤，已通知執行醫院定期依核定計畫辦理核銷，預計至年底執行率可達80%。</p> <p>10. 菸害防制工作計畫 本計畫經費總計1,532萬7,000元，第1期款新臺幣766萬3,500元，已於2月6日撥入本局保管款專戶。本計畫自102年1月1日至102年5月31日止，已完成人員1-5月薪資、物品費、出席費、一般事務費、通訊費等經費核銷，計305萬5,897元，執行率達80.42%。另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境與宣導等子計畫；各項委託案（戒菸班、青少年吸菸行為調查等計畫）已持續辦理招標採購，依規定辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。</p>

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									11. 衛生保健工作計畫 本計畫經費總計1,345萬4,000元，第1期款941萬7,000元已於2月18日撥入本局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，1-5月佔累計分配數執行率達80.78%；各項子計畫委託十二區健康服務中心執行辦理，依季辦理核銷；各項子計畫委託專業單位辦理招標採購，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 12. 菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)人力計畫工作計畫 本計畫經費總計349萬9,840元，第1期款174萬9,920元已於102年1月匯入本局保管款專戶，截至5月底止共計核銷142萬8,231元。 13. 私劣菸品查緝計畫 財政部102年5月15日始撥入第一期款50萬元，至102年5月31日已核銷13萬7,938元，預定101年12月前完成相關核銷作業，預估年底執行率達80%以上。
(11)環境保護局主管	92,591	25,674	27.73	13,110	11,884	90.65	46.29	4,282	環境保護局： 1. 102年營造永續優質環境衛生計畫於4月1日核定，刻正規劃辦理中。 2. 102年度資源回收工作計畫，已於4月底完成招標作業，本計畫預計於12月底結束。
環境保護局	92,591	25,674	27.73	13,110	11,884	90.65	46.29	4,282	
(12)都市發展局主管	557,300	551,505	98.96	1,686	1,186	70.34	0.22	3,960	都市發展局： 101年國家建設總合補助規劃作業－北臺自行車友善環境規劃： 1. 本案於101年12月26日決標，並於102年1月9日完成第一階段審查通過。 2. 廠商於102年2月18日提交期初報告書過局審查，3月8日召開期初審查會議，會議決議修正後通過，廠商須於3月29日前提交修正後期初報告過局審查。 3. 廠商已於3月29日檢送修正後期初報告書過局，於4月11日北市都綜字第10232460500號同意通過期初報告書審查。 4. 預定於6月10日召開第一次專家學者座談會；廠商應於6月14日前提交期中報告書過局審查。
都市發展局	550,730	549,960	99.86	991	991	100.00	0.18	1,460	
都市更新處	3,900	1,545	39.62	195	195	100.00	12.62	2,000	
建築管理處	2,670	-	-	500	-	-	-	500	都市更新處： 1. 臺北市孔廟東側住宅更新規劃案 (1)本案於101年12月14日審查期末報告書通過。 (2)廠商於101年12月20日檢送總結報告書及全部工作成果，該處於102年2月19日審核通過。 (3)本案預計102年6月10日辦理驗收。 2. 102年度Next Taipei Community社區營造計畫 (1)社區故事影像推展行動案：5月17日開標，5月31日辦理廠商評選會議。 (2)臺北市社區故事影像合輯：5月21日開標，5月27日辦理廠商評選會議。 建築管理工程處： 1. 推動綠建築審核及抽查制度執行計畫 主要係101年度中央補助預算履約期限至102年5月31日，故102年度計畫需俟前一契約執行完竣始得展續。業已積極辦理102年度發包作業程序，訂於6月4日召開開標會議，將洽所有委員另定評選時間。 2. 建築物實施耐震能力評估及補強方案 已於102年5月9日函請營建署撥付第一期補助款。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(13)文化局主管	300	90	30	-	-	-	-	1,600	文化局： 102年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫：本案配合文化部於3月提出申請，遴選結果預計6月公告後續撥款事宜。
文化局	300	90	30	-	-	-	-	1,600	
(14)消防局主管	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-	消防局
消防局	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-	
(15)觀光傳播局主管	5,135	3,081	60.00	-	1,815	-	58.91	20,050	觀光傳播局： 交通部觀光局補助「臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」第1期補助款金額308萬880元，業於102年3月25日撥款。該補助款主要支出項目為按月支付管理人員薪資，至旅服員薪資及其他營運項目（場租、電信費、水電費、設備維護費）則先以該局編列之預算優先執行。
觀光傳播局	5,135	3,081	60.00	-	1,815	-	58.91	20,050	
(16)地政局主管	1,192	596	50.00	191	191	100.00	32.05	-	地政局： 地籍清理實施計畫：本補助款共計119萬2,000元，分3期撥付，第1期經費59萬6,000元，內政部於102年3月18日撥入該局帳戶，已開始進行相關作業（歲入119萬2,000元統一編列於地政局，歲出73萬1,000元編列於地政局，餘46萬1,000元編列於各地政事務所）。
地政局	1,192	596	50.00	191	191	100.00	32.05	-	
(17)兵役局主管	48,712	29,435	60.43	28,870	27,116	93.92	92.12	-	兵役局
兵役局	48,712	29,435	60.43	28,870	27,116	93.92	92.12	-	
(18)臺北自來水事業處主管	229,700	49,700	21.64	49,700	49,700	100.00	100.00	410,300	臺北自來水事業處： 1. 板新供水改善計畫二期修正計畫： (1)本計畫經行政院98年9月28日核定，核定經費為47億7,150萬元，由水利署負擔一半23億8,575萬元。 (2)水利署編列預算係依計畫編列(本計畫包含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分)，且須經立法院審議，因此非依年度需求數對半分攤，係以總計畫經費對半分攤並分年編列撥付。 (3)102年水利署補助款為4,970萬元。 (4)本年度預計支用數修正為4億6,000萬元，扣除水利署補助款4,970萬元，該處負擔費用為4億1,030萬元。 2. 淡海新市鎮區外供水計畫： (1)本計畫行政院核定經費37億5,000萬元，由營建署依供水比例補助(6.99/21.49)或全額負擔，共補助13億5,105萬6,305元。 (2)撥款方式依據營建署97年6月27日營署鎮字第0970036033號函指示依進度撥付經費，後續經費將依工程進度申請撥付。
臺北自來水事業處	229,700	49,700	21.64	49,700	49,700	100.00	100.00	410,300	
(19)體育局主管	52,669	52,524	99.72	-	15,488	-	29.49	-	1. 2017臺北世界大學運動會6年中長期計畫：本案業於101年7月19日辦理結算驗收，執行完竣。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
體育局	52,669	52,524	99.72	-	15,488	-	29.49	-	2. 2017臺北世界大學運動會館場初檢計畫：本計畫之結案報告業於101年12月25日辦理結案完畢，場館初檢計畫費用為200萬元，其中120萬由101年促參獎勵金支應，執行完竣。 3. 2017臺北世界大學運動會官方網站建置：本計畫契約金額為新臺幣289萬元，分為4季付款，本府資訊局業於102年3月11日完成第1期驗收作業，第1期款52萬5,980元已撥付。 4. 2017臺北世界大學運動會籌辦管理研討會計畫：2017臺北世界大學運動會籌辦研習會於102年3月13日至15日辦理完畢，總經費大約為240萬元，陸續核支中。 5. 2017臺北世界大學運動會撰擬FISU所需籌備工作大綱及各項細部執行計畫：原採招標方式聘請國際行銷公司撰擬FISU所需籌備工作大綱及各項細部執行計畫，但因政策改變，且以撙節經費為原則下，目前由籌委會各處(組)相關人員撰擬，故該經費刻正辦理中。

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

## 臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補 助款%	
<b>總 計</b>	註 <b>362,131</b>	註 <b>300,671</b>	<b>83.03</b>	<b>26,259</b>
1.教育局主管	272,810	241,364	88.47	-
2.工務局主管	2,784	1,742	62.57 *	-
3.交通局主管	5,163	2,950	57.14 *	1,890
4.社會局主管	21,936	18,934	86.31	-
5.衛生局主管	18,603	18,563	99.78	-
6.環境保護局主管	40,835	17,118	41.92 *	24,369

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"\*"。

## 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
<b>總計</b>	<b>362,131</b>	<b>300,671</b>	<b>83.03</b>	<b>26,259</b>	
<b>1.教育局主管</b>	272,810	241,364	88.47	-	
教育局	272,810	241,364	88.47	-	
<b>2.工務局主管</b>	2,784	1,742	62.57	-	大地工程處： 100年度山坡保育利用管理工作考核績效獎勵金：本項經費全為人事費用，故須按月支付相關費用，預計本年底可執行完畢。
大地工程處	2,784	1,742	62.57	-	

## 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
<b>3.交通局主管</b>	5,163	2,950	57.14	1,890	公運處： 公路公共運輸發展計畫 1. 公路汽車動態資訊管理後續車上設備建置案-本案依契約分3期執行及付款，已撥付第1期款項178萬584元，預計6月份完成撥付第2期款項133萬5,438元，後續將依契約期程執行及撥付餘款。 2. 南港轉運站規劃設計及開發模式評估計畫-本案決標金額為378萬元，由交通部公路總局補助及本府配合款核准動支102年度第二預備金支應，依契約金額比例各為189萬元。交通部公路總局已撥付第1階段70%款項132萬3,000元，餘30%則俟全案結算後再向交通部公路總局請款。本案依契約分4期執行及付款，依履約情形第1期款項已由交通部公路總局補助款支付75萬6,000元，另第2期款項係由本府102年度第二預備金支付113萬4,000元，後續將依契約期程執行及撥付餘款。 3. 臺北市聯營公車試辦公車動態資訊輔助乘客OD調查程式開發計畫-本案依契約分3期執行及付款，已撥付第1及2期款共計42萬750元，後續將依契約期程執行及撥付餘款。
交通局	84	84	100.00	-	
公共運輸處	5,079	2,866	56.43	1,890	
<b>4.社會局主管</b>	21,936	18,934	86.31	-	
社會局	21,936	18,934	86.31	-	
<b>5.衛生局主管</b>	18,603	18,563	99.78	-	
衛生局	18,603	18,563	99.78	-	

## 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年5月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助 款%		
<b>6.環境保護局主管</b>	40,835	17,118	41.92	24,369	環境保護局： 1. 營造永續優質環境衛生計畫之「營造優質環保示範區」已完工，因綠美化工 程驗收瑕疵改善已完成，於102年6月14日辦理結案。 2. 101年臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫等計畫，俟廠商提供成 果報告，辦理結算驗收後，始付款。
環境保護局	40,835	17,118	41.92	24,369	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。