

臺北翡翠水庫管理局
108年第32次主管會報會議紀錄

時間：108年10月21日(星期一)9時30分

地點：本局第2會議室

主席：謝局長政道

記錄：許麗鴻

出席人員：(如簽到表)

壹、指(裁)示事項執行情形報告

貳、上週市長室會議、市政會議與本局有關內容報告

參、議員索取資料一覽表報告

肆、主席裁示

- 一、「翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作」案，有關工期展延部分，請安檢科審視承商提供要徑圖是否相符，並依契約妥處。(列管)
- 二、「左壩座自動監測預警系統整合建置」案，請依執行進度辦理。另有關GNSS監測系統納入左壩座預警系統及大壩變位安全預警部分，請安檢科研議。(列管)
- 三、「地震監測加密檢測作業方式請檢討」案，有關縮短監測頻率致資料不穩定現象，請安檢科洽廠商研究改善方式。(列管)

散會：11時20分