

公開類			編製機關	臺北市政府捷運工程局
月報	次月15日前填報	107.6.29北市主公統字第1076003614號函修訂	表號	20535-11-05

臺北市政府捷運工程局各線施工標執行情形

中華民國 107 年 12 月底

單位：個

路線別	總計	完成		製造施工	設計中	發包中
		驗收中	已驗收			
<b>總計</b>	<b>265</b>	<b>2</b>	<b>233</b>	<b>30</b>	-	-
<b>初期路網</b>	<b>195</b>	-	<b>195</b>	-	-	-
淡水線	63	-	63	-	-	-
木柵線	25	-	25	-	-	-
新店線	37	-	37	-	-	-
南港線(含小南門線)	40	-	40	-	-	-
板橋線(含土城線)	18	-	18	-	-	-
中永和線	5	-	5	-	-	-
內湖線	7	-	7	-	-	-
<b>後續路網</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	-	-
新莊線	16	-	10	6	-	-
蘆洲線	4	-	4	-	-	-
南港線東延段	4	-	4	-	-	-
信義線	3	-	3	-	-	-
松山線	4	-	4	-	-	-
桃園機場線(本局代辦)	5	2	3	-	-	-
土城線延伸頂埔段	3	-	3	-	-	-
環狀線第一階段工程	10	-	5	5	-	-
臺中烏日文心北屯線工程	8	-	2	6	-	-
萬大線工程	8	-	-	8	-	-
信義線東延段	5	-	-	5	-	-

資料來源：本局工務管理處。