

臺北市殯葬管理處 111 年 2 月份施政報告

資料截止日期：111 年 2 月 28 日

資料更新日期：111 年 3 月 16 日

專責人員：游麗丰

電話：02-87329686#29731

e-mail：fbm_a10163@mail.taipei.gov.tw

重 要 施 政 成 果	
重要成果 (係指本處年度重大政策、重要業務之辦理情形)	<p>※111 年施政方針重要成果</p> <p>一、提供便民、溫馨多元的殯葬服務</p> <p>(一) 持續推廣聯合奠祭及基督教、天主教儀式聯合追思禮拜服務。</p> <p>1、提升聯合奠祭軟硬體服務設施，簡化奠祭流程，減少民眾治喪費用，108 年 7 月 1 日起，聯合奠祭改為平、淡日於第二殯儀館至真 3 廳辦理，必要時加開場次。105 年辦理 158 場次，服務 1,334 位亡者，106 年辦理 202 場次，服務 1,594 位亡者，107 年辦理 218 場次，服務 1,732 人，108 年辦理 195 場次，服務 1,511 人，109 年辦理 163 場次，服務 1,211 人，110 年辦理 168 場次，服務 1,284 人，111 年 1-2 月辦理 24 場次，服務 176 人。</p> <p>2、聯合奠祭連環祭(含不派車)，107 年共 549 人，108 年共 509 人，109 年共 460 人，110 年共 561 人，111 年 1-2 月共 79 人；聯合奠祭連環祭(派車)，自 104 年 8 月 4 日開辦至 12 月共 16 位，105 年共 105 位，106 年共 173 位，107 年共 180 位，108 年共 158 人，109 年共 147 人，110 年共 154 人，111 年 1-2 月共 25 人。</p> <p>3、本市倡導「簡葬」「節葬」新觀念，首創全國，開辦場基督教、天主教專屬宗教儀式聯合追思禮拜。緣於佛道教儀式如誦經、辭生、放手尾錢等儀式，與基督教、天主教宗教儀式有很大差異，因此於</p>

今年 4 月 21 日、5 月 12 日試辦 2 場基督教、天主教儀式專屬場次，獲得民眾良好口碑，自 108 年 7 月 1 日起每月至少舉辦 2 場，每場 8 名，在景仰樓至真三廳辦理。

- 4、106 年「聯合奠祭」辦理總場次 202 場，參加人數 1,594 人。其中基督教天主教專屬場次 18 場次 125 人。
- 5、107 年「聯合奠祭」辦理總場次 218 場，參加人數 1,732 人。其中基督教天主教專屬場次 25 場次 189 人。
- 6、108 年「聯合奠祭」辦理總場次 195 場，參加人數 1,511 人。其中基督教天主教專屬場次 23 場次 150 人。
- 7、109 年「聯合奠祭」辦理總場次 163 場，參加人數 1,211 人。其中基督教天主教專屬場次 24 場次 116 人。
- 8、110 年「聯合奠祭」辦理總場次 168 場，參加人數 1,284 人。其中基督教天主教專屬場次 24 場次 142 人。
- 9、111 年 1-2 月「聯合奠祭」辦理總場次 24 場，參加人數 176 人。其中基督教天主教專屬場次 4 場次 19 人

其中基督教天主教專屬場次之情形如下：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
場次	2	2										
人數	12	7										

(二) 推動多元化環保葬法

- 1、多元環保葬推動成效：為提升民眾選擇環保葬法之意願，殯葬處持續進行環保葬區軟硬體設施之改善。每年度均編列預算維護環保葬區；104 年 9 月 25 日於詠愛園樹葬區內增設並啟用留心庭及桐心庭

兩區，於106年4月4日啟用金鈴園及紫雲庭，110年4月1日啟用落羽之丘。111年2月樹葬216人、花葬219人，92年開辦至今累計灑葬296人，樹葬23,904人；102年10月27日至今累計花葬13,369人。103年起海葬常態化，108年辦理9場次，共118人參加；109年辦理9場次，共135人參加，110年辦理6場次，共83人參加，自92年開辦至110年累計海葬1,197人。另闢建國內首處公立寵物骨灰灑葬區-富德祕密花園，自96年11月14日啟用，110年4月1日啟用陽明山祕密花園，111年2月計有83隻寵物實施灑葬，共計累積11,518隻寵物灑葬。

2、多元環保葬鼓勵金：為鼓勵民眾自臺北市骨灰（骸）存放設施中遷出並實施環保葬，臺北市已訂定「臺北市多元環保葬鼓勵金發放作業要點」，並於民國105年1月1日起實施。申請人自富德靈骨樓或陽明靈骨塔遷出骨灰者發放1萬元，遷出骨骸者發放2萬元，臻愛樓遷出骨灰者發放2萬元。截至111年2月28日，已有517人申請，共核發鼓勵金560萬元。

3、預立環保葬意願書：104年9月25日起正式推出「預立環保葬意願書」服務，民眾可至臺北市政府市民服務大平臺使用自然人憑證線上申辦，或至本處第一殯儀館、第二殯儀館、陽明山臻善園、富德靈骨樓服務台辦理申請「預立環保葬意願書」，申請完成後，未來若申請人往生後親友為其申請本處各項服務時，本處人員登入殯儀管理系統後會自動顯示其曾預立環保之意願，本處同仁將提醒其親友或為其辦理後事之業者，請其尊重申請人之意願。截至111年3月3日，已有1,430人申請。

(三) 提供便捷的交通服務

96 年啟動懷恩專車，目前提供「捷運新店線公館站」、「捷運文湖線六張犁站」、「捷運板南線忠孝復興站」接駁至第二殯儀館，以鼓勵市民搭乘大眾運輸系統。103 年共計 474,603 人次。104 年共計 506,223 人次。105 年共計 539,510 人次，106 年共計 625,055 人次，107 年共計 654,334 人次，108 年共計 654,592 人次，109 年共計 541,697 人次，110 年共計 408,065 人次，111 年 1-2 月計 61,954 人次。

(四) 死亡次日起 7 日內火化優惠措施

102 年 1 月 1 日起推行設籍本市之民眾，於死亡次日起 7 日內完成火化者給予火化費免費，外縣市減半收費之優惠措施，103 年共計有 2,793 位，104 年共 2,864 位，105 年共 2,909 位，106 年共 3,102 位，107 年共 3,426 位，108 年共 3,604 位亡者，109 年共 3,243 位，110 年共 3,874 位。截至 111 年 2 月份共 584 位亡者於 7 日內火化。

二、陽明山臻愛樓一櫃多罐新措施：

(一) 為保障本市往生市民權益，陽明山臻愛樓寄存限制為本市往生市民，惟為紓解本市櫃位不足的壓力，也回應民眾想把不同居住地除籍之父母、親友骨灰放在一起的期待，自 105 年 4 月 25 日實施一櫃多罐新措施。

(二) 105 年 4 月 25 日至 111 年 1 月 31 日累計申請櫃位數 1,295 櫃，骨罐數 3,215 罐。收費基準為第一罐依「臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表」收費，使用第二罐以上，每增加一罐以第一罐四分之一計收使用費。

三、取締違法濫葬巡查資訊化

為擴大墓區巡查範圍及消除險峻地形或離道路較遠隱密之巡查死角，全國首創以空拍機輔助 3D 立體巡查，將墓區空拍的影片、照片及 GPS 定位傳送至資料庫，巡墓員於巡墓時使用平板電腦連結「臺北市濫葬查報取締作業系統」即時查報違規修繕墳墓或濫葬之登載作業，運用網際網路資料傳輸

快速的特性，縮短實際作業流程，以提升巡查效率。

四、防疫新措施

因應中央流行疫情指揮中心宣布自 110 年 7 月 27 日起疫情警戒降至二級，臺北市殯葬管理處配合中央頒布之防疫管制措施，各市立殯葬設施（第一、二殯儀館、各靈骨塔樓等）防疫措施實施如下：

(一)第一、二殯儀館

1、延續基本防疫措施：量測體溫(37.5 度以上者不得進入)、提供酒精乾洗手、加強環境清消、懷恩專車消毒、推廣網路公祭等。

2、開放辦理公祭：

(1)各廳室需依本處訂定之設施人數管制總量舉行告別式，此外公祭單位採代表制，入座必須採梅花座，落實「實聯制」、體溫量測、消毒，確保參加人員維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。

(2)建議行政機關首長或民意代表儘量不參加公祭，避免群聚感染風險。

3、禁止使用「吹奏型樂器」，樂隊人數限制 5 人以下。

4、第一、二殯儀館家屬休息室、第二殯儀館火化場 2 樓休息區，開放使用，需維持社交距離，全程佩戴口罩，並配合本府餐飲內用政策；各館吸菸區，不開放使用。

5、111 年 6 月 30 日前凡於第二殯儀館申辦「網路公祭」者，得享有禮廳（或真愛室）使用費 8 折優惠。

6、確診 COVID-19 亡者之火化及火化許可證規費，免費。

(二)富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓：

1、自 110 年 8 月 1 日（星期日）起，開放民眾進塔祭拜及申請各項業務，需依本處訂定之設施人數管制總量規定入場。

2、進入設施之人員落實「實聯制」、體溫量測、消毒，確保參加人員維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。

殯葬設施永續更新

(一) 公墓墓區整理遷葬工程

- 1、 規劃設計階段：109年3月3日委託技術服務標案決標後，進行水保計畫規劃設計及送審，109年10月30日大地處核定士林第8公墓水土保持計畫，109年11月2日核定內湖第9公墓水土保持計畫，109年12月29日核定南港第1公墓水土保持計畫。墓區墳墓勘估造冊部分，109年5月13日、6月22日、7月9日及7月13日依續辦理南港第1、大安第9、內湖第9及士林第8公墓勘估作業，並於9月22日墳墓勘估作業完成驗收。
- 2、 110年2月22日委託技術服務廠商提送工程預算書圖。110年2月23日移發包中心代辦招標，3月10日上網公告，3月24日第1次開標後因未達3家而流標，4月8日第2次開標，4月21日評選，4月29日工程決標。3月15日至8月15日協助民眾申請自行起掘暨發放遷葬補償費或救濟金事宜。
- 3、 工程於110年9月1日開工，截至111年3月16日止，已完成二館內284巷噴凝土護坡工項、士林第8公墓及南港第1公墓之墳墓起掘。現正進行士林第8公墓水保工程及南港第1公墓人工墓基整理。

(二) 提供優質的殯葬服務選擇

每年辦理殯葬業者評鑑，以協助治喪民眾篩選出優質殯葬服務業者，於殯葬管理處網站 (<http://mso.gov.taipei>) 提供合法殯葬禮儀服務業者名單及各年評鑑優良業者名單，以確保市民之權益。109年因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情停辦。本處於110年12月13日辦理優良業者頒獎典禮並圓滿完成。

(三) 第二殯儀館二期整建工程

- 1、 規劃設計階段：比照一期工程委請本府工務局新建工程處代辦，105年11月11日委託規劃設計標案決標，106年9月30日本府審議核定都市設計準則，新工

處於106年10月16日召開規劃報告審查會議，新工處106年11月21日備查修正規劃報告，委辦設計廠商接續辦理初步設計作業。106年12月29日、107年1月3日申辦二階都審，107年2月6日進行都審幹事會議審查，107年4月26日進行委員會議審查，委員會同意修正後辦理核備，委辦設計廠商調整圖說後於107年5月29日申請核備事宜，107年6月29日本府函覆都審准予核定，107年8月13日新工處函覆同意備查初步設計作業。107年8月31日委辦設計廠商提送細部階段設計成果圖說予新工處預審、107年10月12日補送相關圖說，107年11月7日新工處召開細設圖說審查會議，107年12月21日委辦設計廠商提送修正細設圖說。108年1月25日至29日公開展覽書圖資料上傳政府電子採購網公告，108年2月27日委辦設計廠商提送修正發包文件，新工處於108年5月15日移送聯合採購發包中心，108年5月23日上網公告，6月27日第1次開標流標(未達3家)，7月12日第2次開標順利，7月19日評選，7月24日決標，8月8日新工處與得標廠商簽約。

- 2、施工階段：108年9月10日工程開工，9月完成圍籬架設，10月完成臨時移靈走廊設置及部分移靈外廊移除，11月完成第一階段區域排水改道工程、109年4月29日施工完成第二階段區域排水改道工程，9月30日施工完成連續壁工程，110年3月14日完成土方開挖及安全支撐分項工程，5月25日完成筏基層結構，7月8日完成B4F結構，8月21日完成B3F結構，10月14日完成B2F結構，11月20日完成B1F結構，12月31日完成1F結構，111年1月27日完成2F結構，1月28日迄今施作3F結構。

(四) 蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程

- 1、規劃目的：為提供優質的永續環境，規劃蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園沿線步道辦理遷葬並以棧道連結，以優化市容整體形象。

- 2、規劃設計階段：110年5月20日簽准動支第二預備金216萬8,000元。採購案預算金額198萬2,000元，以公開客觀評選方式辦理，110年6月8日上網公告，7月7日議價決標，7月16日開工，7月22日開始鑑界作業，8月9日開始辦理墳墓勘估造冊作業，10月7日辦理「墓區除草、勘估及造冊」部分書面驗收。10月20日辦理現場驗收。驗收結果為合格。
- 3、110年7月30日辦理期初報告審查會議，8月13日廠商提送期末報告，9月1日辦理期末報告審查會議。9月27日函送水土保持計畫予大地處審查，大地處10月18日通知繳交水土保持計畫審查費。11月9日社團法人臺灣省土木技師公會通知辦理水土保持計畫現勘。11月12日技師公會副知水土保持計畫審查意見。委技廠商正積極依審查意見修正。12月16日辦理第2次水保計畫審查，依審查意見於111年1月10日修正完成並第3次上傳平台並發函通知送審。依審查意見修正完成水保計畫檢視本並於1月17日上傳平台並發函通知送審，檢視本審查無意見，1月18日定稿本上傳平台並發函通知送審。大地處於111年2月18日核定水保計畫。**刻正簽陳函請工務局代辦工程招標。**

(五) 海葬常態化

本府、新北市政府及桃園市政府每年5月份共同舉辦三市聯合海葬，因三市聯合海葬每年僅1場次，部分民眾希望能多加場次以增進海葬報名意願。本市殯葬處自103年起實施聯合海葬常態化，103年共計辦理4場海葬，計有100位先行者參加。104年辦理4場次，計有105位先行者完成海葬遺願。因過去2年每年僅有4場次，部分民眾表示每場次間隔較長，希望能再增加場次以增進海葬報名意願，故105年改為辦理9場次，其中2場於景行廳，7場於永愛廳，計有132位先行者完成海葬遺願。106年辦理9場次，其中3場於景行廳，6場於海葬室，計有114位先行者完成海葬遺願。107年辦理9場次，其中3場於景行廳，2場於海葬室，4場於大覺廳，計有133位先行者完成海葬遺願。108年共辦理9場次：3場於景行廳辦理，6場次於

大覺廳辦理，共 118 位先行者完成海葬遺願。109 年度共辦理 9 場次，2 場次於景行廳、7 場次於懷德廳辦理，共 135 位先行者完成海葬遺願。受疫情影響，110 年度共辦理 6 場次：4 場次於景行廳、2 場次於懷德廳辦理，共計完成 83 位先行者遺願。

111 年度預計辦理 6 場次，時間分別為 2/23，4/20，5/25，7/6，8/24，10/5，其中第 1 場因海象不適宜出海延至 3/9 辦理，共計 28 位先行者報名，第 2 場預計至 3/10 截止報名，目前共計 18 位報名。