

社子島開發案大事紀

2024年7月更新

2015	1月8日	市長室會議檢討社子島開發計畫	
	1月22日	市長室會議重新檢討社子島開發議題、目標與策略	
	4月1日	市長室會議提出社子島3個替選方案	
	6月15日	成立工作站網站及臉書	
	6月27日	戶外開講公開3開發方案	
	7月16日	開發前調查及駐地服務	
	8月3日	訂頒修繕及接水電要點	
	8月11日	專案辦公室成立	
	10月27日 - 10月28日	兩里說明會	
	11月27日	市長夜宿	
	12月14日	啟動補償試算服務	
	2016	1月18日	門牌與接水接電驗鈎
		1月31日	市長在地說明會
2月21日		市長坤天亭說明會	
2月27日 - 2月28日		i - Voting生態社子島	
3月21日		啟動補償試算及安置評估服務	
6月8日		柯文哲市長拜會內政部長葉俊榮部長，預告本案將公展，涉及主要計畫變更請內政部協審	
6月18日 - 7月17日		都計公展	
7月 - 10月		市都委審議5次	
7月 - 12月		完成社子島地區第1次弱勢族群訪視作業	
10月31日		都計報內政部	
11月28日		內政部都委會專案小組第1次會議	
2017	1月23日	內政部都委會專案小組第2次會議(土徵小組聯席)	
	3月27日	內政部都委會專案小組第3次會議(土徵小組聯席)	
	2月9日	環評176次會議 - 進入二階環評	
	3月22日 - 3月23日	二階環評公開說明會	
	05 - 10月	二階環評4次範疇界定會議	
	9月13日	內政部都委會專案小組第4次會議(土徵小組聯席)	
	12月4日	柯文哲市長拜會內政部長葉俊榮部長，本案請內政部加速審議	
	2018	1月13日	啟動家戶訪查
1月15日		內政部都委會專案小組第5次會議(土徵小組聯席)	
5月15日、6月13日		內政部土徵小組聽取公益性及必要性評估	
6月26日		內政部都委會審議通過主要計畫	
7月7日		二階段環境影響評估現勘	
7月7日 - 7月8日		二階段環境影響評估公聽會	
10月26日		本府環評審查會第200次會議	
2019		2月27日	環評204次會議
	3月27日	環評207次會議	
	4月13日	拆遷安置計畫(草案)聽證會議	
	5月2日	剔除區段徵收申請作業計畫(草案)及專案住宅區位規劃居民座談會	
	6月5日	防洪計畫經濟部呈報行政院核定	
	7月19日	公布修正版拆遷安置計畫(草案)	
	8月31日	開發規劃進度說明會	
	9月21日、9月28日	開發計畫在地諮詢服務	
	10月28日	新增7處歷史建物	
	12月12日	防洪計畫經行政院核定	
	12月31日	都市計畫細部計畫送本都市計畫委員會審議	
	2020	4月23日	都市計畫總部計畫審議通過
		6月23日	開發範圍及抵償地比例報請內政部審議
7月15日 - 8月15日		地上物查估及安置說明會	
8月19日		環評審查會第227次會議	
9月30日		環評審查會第229次會議	
2021	3月11日	環評審查會第234次會議	
	8月18日	環評審查會第240次會議	
	9月26日、10月3日	明日社子島工作坊	
	12月8日	環評審查會第243次會議	
2022	1月19日	環評審查會第244次會議審議通過	
	2月 - 8月	完成社子島地區第2次弱勢族群訪視作業	
	3月2日 - 3月26日	社子島鄰里諮詢服務(共計15場)	
	4月14日	公告社子島環評報告書審查結論及報告書摘要	
	4月20日	內政部土地徵收審議小組專案小組聽取臺北市政府簡報「士林社子島地區區段徵收開發案」開發範圍及抵償地比例第1次會議	
	9月28日	內政部土地徵收審議小組專案小組聽取臺北市政府簡報「士林社子島地區區段徵收開發案」開發範圍及抵償地比例第2次會議	
11月12日 - 11月14日	陳情不納入區段徵收研析結果諮詢服務		
2023	5月11日	市長出席行政院會	
	8月14日-9月23日	陳情剔除區徵意見交流	
	9月20日、10月2日	社子島文化資產保存專家座談	
	9月23日	市長視察社子島	
2024	2月26日	內政部長林右昌拜會市長	
	3月6日-3月30日	社子島鄰里討論諮詢服務(共計15場)	
	5月23日	市長出席行政院會	
	6月18日	內政部土地徵收審議小組專案小組聽取臺北市政府簡報「士林社子島地區區段徵收開發案」開發範圍及抵償地比例第3次會議	
	6月28日	內政部長劉世芳拜會市長	