

信義區112年第1季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：112.3.22

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.01.05	112.1.05	1120101	市容會報	興雅里 林素琴里長	忠孝東路五段15巷重新銑刨加速完工。	新工處	112.12.31	
111.12.05	111.12.05	1111201	市容會報	新仁里 吳建德里長	松山高中周圍樹木竄根，請更換人行道鋪面。	新工處	112.12.31	
111.12.05	111.12.05	1111202	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷22弄25號後集合住宅停車場出入口因地勢低窪易造成淹水，管委會決議墊高車道入口高度，請新工處配合施工工期重新銑鋪受影響之柏油路面。	新工處	112.12.31	
112.01.31	111.12.20	11112臨 提1	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	松山路677-15號靈隱寺下方豹山溪源頭一帶，因排水能量不足，攔砂壩多處淤積，致每逢大雨，泥流淹沒道路，雨後樹枝、樹葉及爛泥佈滿道路。許多機車騎士因此滑倒受傷。建請大地處進行該區域排水改善工程，以利通行安全。	大地處	112.03.30	
111.11.05	111.11.05	1111101	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	松山路656巷2號旁永春崗公園內，多個木質休閒座椅及腹肌板因風吹雨淋，維修效果不佳，影響使用安全性，建請改善以維護使用者安全。	公園處	112.06.30	納入 112 年公園改善工程辦理。
111.10.05	111.09.05	1110901	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷16弄1-5號後巷積水不平，敬請衛工處美化改善並將路燈跨空線路地下美化。	衛工處	112.3.31	1.有關里長提出施作後巷美化時一併更換後巷彩繪框蓋，本處已於11/9前往里辦公室與里長說明，目前本處無後巷彩繪框蓋，里長表示同意依現有施工方式施作後巷美化。 2.本案本處已交辦112年度東區管拆標排程施工，施工前將邀集里長辦理施工前確認會勘。
111.05.05	111.05.05	1110806	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請公園處處處理有關信義區松山路656巷1號對面，永春崗公園坡地每逢大雨，大量雨水夾帶泥土及樹葉漫流至道路，造成水溝淤塞及排水不良問題。若有會勘需求，請公園處逕依職權辦理。	公園處	112.5.31	已納入 112 年公園改善工程辦理。
111.06.05	111.06.05	11106臨 1	市容會報	黎順里 卓秀娟里長	崇德街157巷路面柏油銑鋪、案址路樹垂落...等問題，因牽涉里民行路安全和民宅安全，請求市府有關單位修繕。	新工處	112.12.31	
110.12.06	110.12.05	1101206	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請於松山路657號永春陂濕地公園內設置水車，結合在地文化及調節公園內溫度。	公園處	111.10.31	有關永春陂濕地公園增設水車案，本處已於111年10月31日完成。
109.12.23	109.12.05	1091203	市容會報	大道里 毛水月里長	臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。	新工處	-	忠孝東路五段790巷23弄、47弄已完工，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理