

信義區112年第2季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：112.6.27

| 錄案日期 | 提案日期 | 案號 | 提案來源 | 提案人 | 案由 | 權責單位 | 預計施工日期 | 備註(特殊原因說明) |
|-----------|-----------|-------------|------|--------------|--|------|-----------|--|
| 112.5.15 | 112.5.05 | 1120503 | 市容會報 | 松隆里 黃俊隆里長 | 松山路658號福德清潔隊後方，邊坡上有株大樹爬滿了藤本植物，由於此藤生長迅速，造成被纏繞的樹木瀕臨枯死，請環保局處理。 | 清潔隊 | 5/31-6/4 | |
| 112.4.05 | 112.4.05 | 1120404 | 市容會報 | 嘉興里 鄭智耀里長 | 建請修補本里基隆路2段99之1至131之4號，路面破損嚴重，請銑刨加鋪，以利市容暨行車安全 | 新工處 | 113.12.31 | |
| 112.01.05 | 112.1.05 | 1120101 | 市容會報 | 興雅里 林素琴里長 | 忠孝東路五段15巷重新銑刨加速完工。 | 新工處 | 112.12.31 | |
| 111.12.05 | 111.12.05 | 1111201 | 市容會報 | 新仁里 吳建德里長 | 松山高中周圍樹木竄根，請更換人行道鋪面。 | 新工處 | 112.12.31 | |
| 111.12.05 | 111.12.05 | 1111202 | 市容會報 | 新仁里 吳建德里長 | 忠孝東路四段553巷22弄25號後集谷住宅停車場出入口因地勢低窪易造成淹水，管委會決議墊高車道入口高度，請新工處配合施工期程重新銑鋪受影響之柏油路面。 | 新工處 | 112.12.31 | |
| 111.11.05 | 111.11.05 | 1111101 | 市容會報 | 松隆里 黃俊隆里長 | 松山路656巷2號旁永春崗公園內，多個木質休閒座椅及腹肌板因風吹雨淋，維修效果不佳，影響使用安全性，建請改善以維護使用者安全。 | 公園處 | 112.07.01 | 納入 112 年公園改善工程辦理。 |
| 111.05.05 | 111.05.05 | 1110806 | 市容會報 | 松隆里 黃俊龍里長 | 建請公園處處理有關信義區松山路656巷1號對面，永春崗公園坡地每逢下大雨，大量雨水夾帶泥土及樹葉漫流至道路，造成水溝淤塞及排水不良問題。若有會勘需求，請公園處逕依職權辦理。 | 公園處 | 112.08.01 | 已納入 112 年公園改善工程辦理。 |
| 111.06.05 | 111.06.05 | 11106臨 1 | 市容會報 | 黎順里 卓秀娟里長 | 崇德街157巷路面柏油銑鋪、案址路樹垂落...等問題，因牽涉里民行路安全和民宅安全，請求市府有關單位修繕。 | 新工處 | 112.12.31 | |
| 109.12.23 | 109.12.05 | 1091203 | 市容會報 | 大道里 毛水月里長 | 臺北市忠孝東路五段790巷23弄至62弄路面龜裂破損嚴重。 | 新工處 | - | 忠孝東路五段790巷23弄、47弄已完工，其餘路段將依里長提報之路段優先順序辦理 |