

信義區112年第4季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：112.12.20

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.10.30	112.8.05	1120801	市容會報	大道里 毛水月里長	忠孝東路五段790巷47弄綠色標線人行道整條都有破損的地方，請相關單位協助處理	交工處	112.11.15	已派工進場施工，預計112年12月31日前完成。
112.8.11	112.7.05	1120703	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷16弄2號後方防火巷美化。	衛工處	-	本案本處已列入113年度工程排程，目前113新標工程刻正辦理發包作業中，俟標案順利發包後，施工前將邀集里長辦理現場會勘確認施工範圍。
112.6.21	112.6.21	11206臨3	市容會報	新仁里 吳建德里長	請水利處將忠孝東路四段553巷22弄21號前溝底順平，並提高側溝蓋高度、避免防汛期淹水。	水利處	113.1.1	預計納入113年度預算排序辦理。
112.3.15	112.6.26	11203	市長與里 長有約	松隆里黃俊 龍里長	請公園處設置永春陂濕地公園4處鮮明、活潑表達永春陂風格、物種之意象	公園處 新工處	113.8.31	預計納入113年度預算排序辦理。
112.4.05	112.4.05	1120404	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	建請修補本里基隆路2段99之1至131之4號，路面破損嚴重，請銑刨加鋪，以利市容暨行車安全	新工處	113.12.31	
111.12.05	111.12.05	1111201	市容會報	新仁里 吳建德里長	松山高中周圍樹木竄根，請更換人行道鋪面。	新工處	113.5.31	因自來水延宕施工4至5個月，本處將俟自來水竣工後進場辦理人行道更新事宜
111.05.05	111.05.05	1110806	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請公園處處處理有關信義區松山路656巷1號對面，永春崗公園坡地每逢下大雨，大量雨水夾帶泥土及樹葉漫流至道路，造成水溝淤塞及排水不良問題。若有會勘需求，請公園處逕依職權辦理。	公園處	112.12.31	已納入 112 年公園改善工程辦理。