

## 信義區113年第1季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

(黃底部份請填寫、更新)

製表日期：113.4.17

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
113.3.27	113.1.5	1130102	市容會報	中行里 林美君里長	更新虎山溪登山步道口老舊木柵欄及規劃整合螢火蟲暨獨角仙生態導覽相關指引告示	大地處	113.3.27	
112.8.11	112.7.05	1120703	市容會報	新仁里 吳建德里長	忠孝東路四段553巷16弄2號後方防火巷美化。	衛工處	-	本案本處已列入113年度工程排程，目前113新標工程刻正辦理發包作業中，俟標案順利發包後，施工前將邀集里長辦理現場會勘確認施工範圍。
113.1.26	112.6.5	1120604	市容會報	富台里 羅至佑里長	有關本里認養之雅祥段三小段0440地號國有地長期規劃乙案。 《112年「市長與里長有約」信義區提案轉市容會報案件》	體育局 停管處	113.7.31	本案體育局已納入本(113)年度施作工程中，預計7月進場施作。 旨揭工程案停管處業於113年3月20日決標，修正設計圖說審查中，俟修正設計圖說核定，依案件排序依序通知施工。
112.6.21	112.6.21	11206臨3	市容會報	新仁里 吳建德里長	請水利處將忠孝東路四段553巷22弄21號前溝底順平，並提高側溝蓋高度、避免防汛期淹水。	水利處	113.7.31	
112.4.05	112.4.05	1120404	市容會報	嘉興里 鄭智耀里長	建請修補本里基隆路2段99之1至131之4號，路面破損嚴重，請銑刨加鋪，以利市容暨行車安全	新工處	113.12.31	
111.12.05	111.12.05	1111201	市容會報	新仁里 吳建德里長	松山高中周圍樹木竄根，請更換人行道鋪面。	新工處	113.5.31	因自來水延宕施工4至5個月，本處將俟自來水竣工後進場辦理人行道更新事宜
111.05.05	111.05.05	1110806	市容會報	松隆里 黃俊龍里長	建請公園處處理有關信義區松山路656巷1號對面，永春崗公園坡地每逢下大雨，大量雨水夾帶泥土及樹葉漫流至道路，造成水溝淤塞及排水不良問題。若有會勘需求，請公園處逕依職權辦理。	公園處	113.06.30	已納入 112 年公園改善工程辦理。