

## 臺北市政府環境保護局

### 113 年第 2 次執行高架道路洩水孔清疏作業時程表

次序	期程	日數	清疏地點
1	7/1-7/11	9	市民高架道路
2	7/12-7/17	4	堤頂高架道路
3	7/18-7/26	7	環東高架道路
4	7/29-8/1	4	洲美高架道路
5	8/2-8/9	6	環河高架道路
6	8/12-8/19	6	水源高架道路
7	8/20-8/27	6	新生高架道路
8	8 月 28 日	1	辛亥高架道路
9	8/29-9/10	9	建國高架道路
10	9/11-9/12	2	基隆高架道路
11	9/13-9/23	6	信義快速道路

一、每日作業時間為：0 時至 6 時。

二、逢假日停止作業，遇雨順延。