

大安區 市咨會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：113.06

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.08.22	108.08.22	1080802	市咨會報	群賢里 翁鴻源里長	改善本里里內巷道排水功能。	水利處	詳備註	針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施工，第一階段先於敦化南路埋設FRP管，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統，已於113年3月1日開工，預計113年8月22日完工。
112.07.24	112.07.24	1120703	市咨會報 (市長與里長有約移案)	勝坡里 黃世益里長	里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題。	交工處 新工處	詳備註	<b>交工處</b> 俟新工處改善完成後進場施工，預計113年8月31日。 <b>新工處</b> 已於113年3月22日完成和平東路1段248巷溝蓋更新，本案已無本處待辦事項，建議解列。里內如有溝蓋更新需求，本處將配合辦理。
112.07.24	112.07.24	1120705	市咨會報 (市長與里長有約移案)	建倫里 林正璋里長	改善建倫里滯水問題	水利處	詳備註	目前中山抽水站擴建預計113年年底設計完成，另敦化北路貯流管預計113年年規劃完成。
112.08.09	112.08.01	1120801	市咨會報	群英里 石志勝里長	成功社區四維路198巷中庭廣場多處地磚破損久未修復，請儘快修復並提升修繕品質。	新工處	113.6.19	
112.4.25	112.3.27	1121001	市咨會報 (市長與里長有約移案)	錦華里 潘美珠里長	請將本里建建拆除以利通行維護行人安全與提高居民生活品質，保障人民生命財產安全。	新工處、建管處、文化局、林業保育署、消防局	113.9.30 (新工)	<b>建管處</b> 有關大安區潮州街26巷5弄2號1樓前建，本處業依規定查報(查報文號：1136093490)，目前已於113年4月23日執行強制拆除完畢。 <b>新工處</b> 已函文限期建物所有權人陳述意見，後續若無意見將拆除障礙物進行鋪面整平。 <b>消防局</b> 本案潮州街26巷5弄2號是否為違建及拆除，宜由權責機關認定，本局基於救災需求，已針對上述路段周邊道路狀況預為了解因應災害搶救相關作為，以維護該區民眾生命財產安全。 <b>文化局</b> 涉及本局部份為「老房子文化運動計畫」招商作業，截至目前約有9家廠商預約現場勘查，本局將持續協助招商及評選事宜。 <b>農業部林業及自然保育署</b> 業經臺北市政府文化局於113年3月15日辦理「老房子文化運動計畫」公告招標，另該區中庭芒果樹、雀巢之修剪、移除已於113年5月28日施工完畢。
112.08.14	112.08.17	1120802	市咨會報	錦華里 潘美珠里長	杭州南路2段93巷(以下稱93巷)24號至52號道路拓寬案。	新工處	114.6.30	本處辦理「大安區杭州南路2段93巷鄰接開明海濱宿舍巷道優化工程」，細節設計作業中。
113.04.16	113.04.16	1130404	市咨會報(市長與里長有約移案)	建安里 潘志維里長	市民大道高架橋市容美化	新工處、停管處	114.6.30 (新工)、停管處詳備註。	<b>停管處</b> 本處將俟主辦單位規劃事項配合辦理。
113.04.16	113.04.16	1130405	市咨會報(市長與里長有約移案)	龍泉里 蕭維良里長	要求規劃龍泉里頭大(龍泉南園)交通友善區設置及改善計劃	交通局、交工處、新工處、停管處	113.7.15 (新工)、交通局、交工處、停管處詳備註。	<b>交通局</b> 新工處預計於113年8月底前完成龍泉街銜通，屆時一併將規劃新設之標線繪設。 <b>停管處</b> 俟主辦機關規劃配合辦理後續。 <b>交工處</b> 案係交工局統籌規劃，本處將俟交通局規劃完成後進場施工，暫無確切期程。
113.04.16	113.04.16	1130407	市咨會報(市長與里長有約移案)	仁愛里 林宜業里長	敦仁公園現有規劃不符合里民使用，建議重新規劃與施工。	公園處	詳備註	敦仁公園重新規劃與施工，於5/23與里長開會討論已針對先討論事項達成共識如下： 1.既有溜滑梯改善立面，沙坑填平做EPDM，並結合意象區概念增加遊戲場設施。 2.既有體健設施區擴大範圍拆除球檯燈台及增加體健設施。 3.新增花架休憩區。 4.既有意象牆新增歷史(警察局)意象設施。 唯里長針對整體配置有額外建議，已請示長官與設計單位共同評估。
113.04.16	113.04.16	1130408	市咨會報(市長與里長有約移案)	勝坡里 黃世益里長	里內道路多處破損、塌陷、排水設計不良及人手孔蓋不平整	新工處、水利處	113.9.15 (新工)、水利處詳備註。	水利處 有關溫州街26號下陷案，本處已於113年5月23日辦理搶修，並已於113年6月中完工。
113.4.18	113.4.18	11303	市長與里長有約	德安里 蔡銘宗里長	為解決人車爭道及建設側溝需要，請儘速解決大安路一段163、165、167號占用馬路堆建事宜	新工處 水利處 建管處 都發局 地政局	113.06	