

淡北道路交通專案小組第14次會議

會議紀錄

時間：111年2月22日（星期二）下午2時

地點：本府10樓交通局

主席：金副局長肇安、陳副局長榮明

紀錄：黃薪紘

出席人員：

交通部公路總局 請假

新北市工務局 林逸銘

新北市新工處 王妤玲

新北市交通局 黃薪紘、陳聖尹、蘇玉如、蔡坤儕

臺北市交通局 楊靜婷、吳瑄俞、陳昇陽

新北捷運公司 陳恒宇

臺北捷運公司 劉士莒

臺北市工務局 紀丁元

臺北市新工處 林俊廷

臺北市停管處 鄭佩歆

臺北市交工處 黃皇嘉、王婕妤、黃子豪

臺北市公運處 黃苡瑄

列席人員：

壹、 報告事項(略)

貳、 討論事項

議題一

案由：淡北道路中央補助進度

決議：詳結論一。

議題二

案由：淡北道路雙北端交維審查進度。

決議：詳結論二。

參、臨時動議:本次無臨時動議。

肆、結論

- 一、 請新北市府新建工程處持續依程序辦理淡北道路公共建設計畫報院審查事宜，並適時提供最新進度。
- 二、 有關台北端及新北端交通維持審查進度，請新北市府新工處持續填列最新辦理情形，並請各主管機關協助審查。

散會： 下午14時10分。（以下空白）