

「淡北道路雙北交通專案小組」第17次會議紀錄

會議時間：111年8月24日14時

會議地點：視訊會議

會議主持人：陳榮明副局長 金肇安副局長

紀錄：吳泰宇

出席（列）席人員

公路總局	請假
新北市工務局	林逸銘
新北市新工處	王妤玲
新北市交通局	葉宗憲、蔡坤儕、蕭舜云、趙均
新北捷運公司	王易
臺北捷運公司	劉士莒
臺北市工務局	紀丁元
臺北市新工處	林俊廷
停管處	鄭珮歆
交工處	黃皇嘉、郭豐璋、黃思程
公運處	何毓婷
交通局綜規科	吳瑄俞

結論

- 一、有關「追蹤事項辦理情形彙整表」，請各單位持續辦理並修正執行內容。
- 二、有關淡北交控設備規劃內容，請新北市新工處納入施作。
- 三、有關淡北道路施作涉及捷運範圍，請新北市新工處再向雙北捷運局確認相關辦理程序。
- 四、考量行政院業於8月9日核定淡北道路，本專案小組會議自下次起調整為一季召開1次，即於2、5、8、11月召開。

散會（14時15分）