

「淡北道路雙北交通專案小組」第19次會議紀錄

壹、會議時間：112年2月21日14時

貳、會議地點：視訊會議

參、會議主持人：陳榮明副局長 金肇安副局長 紀錄：吳泰宇

肆、出（列）席人員

公路總局	請假
新北市工務局	請假
新北市新工處	王妤玲
新北市交通局	葉宗憲
新北捷運公司	王易
臺北捷運公司	劉士莒
臺北市工務局	紀丁元
臺北市新工處	林俊廷
停管處	鄭珮歆
交工處	黃皇嘉、王耀鐸、鄧琇文、黃思程、傅鈺
公運處	黃苡瑄
交通局綜規科	謝霖霆

伍、結論

- 一、案件編號1091119-3：有關淡北道路交控設施運作規劃，請新北市政府交通局（交通管制工程科）於3月份邀集交通部公路總局及臺北市交通管制工程處開會，會議前應先彙整各單位需協助事項；會議中亦請釐清淡北道路及周邊路網合作範圍（包含省道及縣道），並歸納須互相介接交控設備之詳細清單（包含交控設施項目、所在地點、權管單位、各交控中心操作權限等）、系統介接及合作聯繫方式等細部規劃，俾利將合作所需設備及費用編列設置。
- 二、案件編號109119-6：環河北路及延平北路設置智慧號誌已建置完畢實施中，本案解除列管。
- 三、請新北市新建工程處確認淡北道路完工通車時，所須依循

相關道路工程勘驗作業程序規定，並彙整歷次相關審查會議決議（例如：環評、交評、都審、設計圖說、雙北市協調等審議會）列出交通設施須檢視清單，俾利未來辦理通車前勘驗事宜。

四、有關「追蹤事項辦理情形彙整表」，請各單位持續辦理並修正執行內容。

陸、散會（14時20分）