

淡北道路交通專案小組第 20 次會議

會議紀錄

壹、時間：112 年 5 月 17 日（星期三）下午 2 時整

貳、地點：視訊會議

參、主席：金副局長肇安、陳副局長榮明

紀錄：廖婉勛

肆、出(列)席人員：

交通部公路總局 請假

交通部公路總局第一區養護工程處 請假

新北市工務局 陳亦揚

新北市新工處 王妤玲

新北市交通局 葉宗憲、廖婉勛、黃宇辰、陳聖尹、蔡坤儕

臺北市交通局 謝霖霆、吳泰宇

新北捷運公司 蕭韋柏

臺北捷運公司 劉士莒

臺北市工務局 紀丁元

臺北市新工處 林俊廷

臺北市停管處 吳芳誼

臺北市交工處 鄭麗淑、黃思程、郭豐璋、吳育緯

伍、結論：

- 一、有關「追蹤事項辦理情形彙整表」，請各單位持續辦理並修正執行內容。
- 二、通車前交通設施檢視清單，會後由新北市新建工程處再函請專案小組相關單位協助確認。
- 三、如本次招標順利決標，請新北市新建工程處於下次會議提供後續排程（何時開工、完工等）。
- 四、如工程有需各單位協調事項，請新北市新建工程處提報下次專案小組議題討論（請於會前提供作業單位納入會議資料函送相關單位預為研議）。

陸、散會：下午 2 時 10 分。