

附表：

臺北市政府環境保護局 113 年上半年清洗北市隧道及車行地下道牆面專案日程表		
項次	日期	地點
1	4/1、2、3、8、9、10	文山隧道
2	4/11、12、15、16	象山隧道
3	4/17、18、19、22	復興北路車行地下道
4	4/23、24、25、26、29、30	基隆路車行地下道（汽、機車道）
5	5/2、3	三總車行地下道
6	5/6	信義車行地下道
7	5/7、8、9、10	自強隧道
8	5/13、14	辛亥隧道
9	5/15、16	懷恩隧道
10	5/17	莊敬隧道
11	5/20、21、22	康湖路(大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道)
12	5/23	辛亥車行地下道
13	5/24	稻香車行地下道
14	5/27	林森南路車行地下道
15	5/28	民權隧道
16	5/29	金龍隧道
17	5/30	公館車行地下道
18	5/31	忠孝西路車行地下道

*註：作業時間為凌晨 0 時-6 時