

# 南門市場搬遷相關事宜討論

## 會議紀錄

壹、時間：112年2月23日（星期四）下午2時00分

貳、地點：南門中繼市場自治會辦公室

參、主持人：臺北市市場處公有零售市場科 藍沛彤科長 紀錄：李尉呈

肆、出席人員：詳簽到表

伍、討論事項：

一、物管搬遷團隊工作項目：

（一）將攤商二次施工申請及營業設備補助申請之圖表製作納入物管工項。

（二）將南門新市場試營運入厝活動暨中繼市場熄燈感恩活動納入工項。

（三）請物管依不同樓層、業種設計基本款式攤位招牌共6式，提供市場使用。

（四）請物管協助申請中繼市場之市內電話轉移至新市場。

（五）有關市場指標系統經確認有包含於統包工程，不納入物管工項；另將攤位平面圖設計與施作納入物管工項。

（六）有關自治會提出希望可將自治會搬遷費用納入物管標案及辦公設備以剩餘工程款採購一事，本處另研議可行性。

二、攤商大會暨抽籤作業流程：

關攤位抽籤期程，南門市場自治會預計3月中進行自治會改選後辦理，抽籤預計3月最後一周(3/27-31)舉行。

陸、散會（16：00）