


臺北市都市更新基金

會計月報

作業基金

中華民國110年6月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市都市更新基金

目 次

中華民國110年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 -- 頁
四、產品生產量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 7 至 8 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 10 至 12 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 13 頁

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,948,840,000	139,912,833	108,121,050	31,791,783	29.40	1,065,593,035	1,264,486,100	-198,893,065	-15.73
勞務收入	1,360,000	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74
服務收入	1,360,000	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74
租金及權利金收入	8,423,000	110,247	557,050	-446,803	-80.21	661,482	2,811,100	-2,149,618	-76.47
土地租金收入	198,000	16,498	16,500	-2	-0.01	98,988	99,000	-12	-0.01
其他建築物租金收入	8,225,000	93,749	540,550	-446,801	-82.66	562,494	2,712,100	-2,149,606	-79.26
徵收收入	1,937,555,000	133,408,586	105,790,000	27,618,586	26.11	1,058,537,553	1,259,901,000	-201,363,447	-15.98
都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	133,408,586	105,790,000	27,618,586	26.11	1,058,537,553	1,259,901,000	-201,363,447	-15.98
其他業務收入	1,502,000	-	1,502,000	-1,502,000	--	-	1,502,000	-1,502,000	--
其他補助收入	1,502,000	-	1,502,000	-1,502,000	--	-	1,502,000	-1,502,000	--
業務成本與費用	200,007,000	29,861,814	22,452,702	7,409,112	33.00	87,623,773	91,087,809	-3,464,036	-3.80
行銷及業務費用	141,739,000	18,268,814	10,579,802	7,689,012	72.68	65,122,575	55,435,709	9,686,866	17.47
業務費用	141,739,000	18,268,814	10,579,802	7,689,012	72.68	65,122,575	55,435,709	9,686,866	17.47
研究發展及訓練費用	50,000	-	4,000	-4,000	--	3,200	20,000	-16,800	-84.00
訓練費用	50,000	-	4,000	-4,000	--	3,200	20,000	-16,800	-84.00
其他業務費用	58,218,000	11,593,000	11,868,900	-275,900	-2.32	22,497,998	35,632,100	-13,134,102	-36.86
雜項業務費用	58,218,000	11,593,000	11,868,900	-275,900	-2.32	22,497,998	35,632,100	-13,134,102	-36.86

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘(短絀)	1,748,833,000	110,051,019	85,668,348	24,382,671	28.46	977,969,262	1,173,398,291	-195,429,029	-16.65
業務外收入	2,391,000	95,102	62,503	32,599	52.16	1,535,132	62,503	1,472,629	2,356.09
財務收入	2,241,000	2,062	2,503	-441	-17.62	2,062	2,503	-441	-17.62
利息收入	2,241,000	2,062	2,503	-441	-17.62	2,062	2,503	-441	-17.62
其他業務外收入	150,000	93,040	60,000	33,040	55.07	1,533,070	60,000	1,473,070	2,455.12
違規罰款收入	150,000	93,040	60,000	33,040	55.07	1,533,040	60,000	1,473,040	2,455.07
雜項收入	-	-	-	-	--	30	-	30	--
業務外賸餘(短絀)	2,391,000	95,102	62,503	32,599	52.16	1,535,132	62,503	1,472,629	2,356.09
本期賸餘(短絀)	1,751,224,000	110,146,121	85,730,851	24,415,270	28.48	979,504,394	1,173,460,794	-193,956,400	-16.53

臺北市都市更新基金

收支餘絀表附表

中華民國110年6月份

一、業務收入：

- 1.服務收入:本年度6月份止分配預算數272,000元，實際數6,394,000元，較分配預算數增加6,122,000元，主要係「擬訂臺北市萬華區福星段二小段576地號等32筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案」等本府代為拆除或遷移土地改良物審查及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法預期，致實際數較預算數增加。
- 2.其他建築物租金收入:本年度6月份止分配預算數2,712,100元，實際數562,494元，較分配預算數減少2,149,606元，主要係捷運聯開之都市計畫回饋分回房地租金收入，後因與捷運工程局約定於每年7月及12月撥入款項所致，故實際數較分配預算數減少。
- 3.都市計畫變更回饋代金收入:本年度6月份止分配預算數1,259,901,000元，實際數1,058,537,553元，較分配預算數減少201,363,447元，主要係回饋金繳納受景氣及民間開發意願影響，且為民眾申請後始可繳納，僅能概略預估，致實際數未如預期所致。
- 4.其他補助收入:本年度6月份止分配預算數1,502,000元，實際數0元，較分配預算數減少1,502,000元，主要係受理中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知補助款，因更新會尚未提出申請補助，僅能依更新會更新進度預估，致實際數未如預期所致。

二、業務成本與費用：

- 1.業務費用:本年度6月份止分配預算數55,435,709元，實際數65,122,575元，較分配預算數增加9,686,866元，主要係108年度水源二、三期整宅公辦都市更新委託專業服務委辦案等3,957,793元，相關作業仍須於110年度繼續辦理、捷運聯合開發大樓(捷一及捷二)之房屋及建築折舊1,336,436元，因未及於110年度編列預算案等，併入110年度決算辦理；收到103年至107年地價稅記帳緩繳管制清單及繳款書4,682,022元，因提前辦理補繳納所致，故實際數較分配預算數增加。
- 2.訓練費用:本年度6月份止分配預算數20,000元，實際數3,200元，較分配預算數減少16,800元，主要係依實際辦理員工訓練之講課鐘點費等核實支付，故實際數較分配預算數減少。
- 3.雜項業務費用:本年度6月份止分配預算數35,632,100元，實際數22,497,998元，較分配預算數減少13,134,102元，主要係南機場一至三期整建住宅更新規劃設計費補助等案，因尚未擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫向本府申請報核，及南機場13號基地案程序仍在都市設計幹事會審議中等因素，致實際數未如預期所致。

三、業務外收入：

- 1.利息收入:本年度6月份止分配預算數2,503元，實際數2,062元，較分配預算數減少441元，主要係110年6月份內湖科技園區次核心產業使用回饋金分期計息案及回饋金專戶等利息收入，因實際收入未如預期，故實際數較分配預算數減少。
- 2.違規罰款收入:本年度6月份止分配預算數60,000元，實際數1,533,040元，較分配預算數增加1,473,040元，主要係華榮市場及斯文里三期整宅等公辦都更案，廠商因督導職安缺失等違約金，致實際數較分配預算數增加。
- 3.雜項收入:本年度6月份止分配預算數0元，實際數30元，較分配預算數增加30元，主要係溢提「109年公告刊登新聞紙開口契約勞務採購案11-12刊登費」應付費用併入110年度決算辦理。

四、本期其他綜合餘絀6月份實際數0元，本年度截至6月份累計實際數0元。

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	19,494,157,305	100.00	負債	930,838,665	4.77
流動資產	3,009,712,443	15.44	流動負債	110,161,691	0.57
現金	3,008,512,219	15.43	短期債務	108,771,691	0.56
銀行存款	3,008,482,219	15.43	應付到期長期負債	108,771,691	0.56
零用及週轉金	30,000	0.00	應付款項	1,390,000	0.01
應收款項	675,581	0.00	應付代收款	1,390,000	0.01
應收收益	675,581	0.00	長期負債	543,858,453	2.79
預付款項	524,643	0.00	長期債務	543,858,453	2.79
預付費用	524,643	0.00	其他長期負債	543,858,453	2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,653,113,363	18.74	其他負債	276,818,521	1.42
其他長期投資	3,651,717,324	18.73	什項負債	276,818,521	1.42
政策性開發不動產	3,629,109,717	18.62	存入保證金	274,613,168	1.41
什項長期投資	22,607,607	0.12	應付退休及離職金	1,396,039	0.01
準備金	1,396,039	0.01	暫收及待結轉帳項	809,314	0.00
退休及離職準備金	1,396,039	0.01	淨值	18,563,318,640	95.23
不動產、廠房及設備	12,069,145,373	61.91	基金	1,807,686,343	9.27
土地	11,865,565,606	60.87	基金	1,807,686,343	9.27
土地	11,865,565,606	60.87	基金	1,807,686,343	9.27
房屋及建築	197,378,418	1.01	公積	11,321,753,080	58.08

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	204,138,789	1.05	資本公積	11,321,753,080	58.08
累計折舊－房屋及建築	-6,760,371	-0.03	受贈公積	11,321,753,080	58.08
機械及設備	3,232	0.00	累積餘絀	5,433,879,217	27.87
機械及設備	322,784	0.00	累積賸餘	5,433,879,217	27.87
累計折舊－機械及設備	-319,552	-0.00	累積賸餘	4,454,374,823	22.85
什項設備	92,418	0.00	本期賸餘	979,504,394	5.02
什項設備	126,210	0.00			
累計折舊－什項設備	-33,792	-0.00			
購建中固定資產	6,105,699	0.03			
未完工程	6,105,699	0.03			
無形資產	940,000	0.00			
無形資產	940,000	0.00			
發展中之無形資產	940,000	0.00			
其他資產	761,246,126	3.90			
什項資產	761,246,126	3.90			
暫付及待結轉帳項	761,246,126	3.90			
合 計	19,494,157,305	100.00	合 計	19,494,157,305	100.00

製表

 蘇明雪
技術師

覆核

臺北市都市更新基金 平衡表附表

中華民國110年6月30日

- 1.本年度6月底止「信託代理與保證資產(負債)」843,154,419元。(係履約保證金)
- 2.本年度6月底止「銀行保證書」2,238,444,435元。
- 3.本年度6月底止因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
- 4.本年度6月底止「債權憑證」有621,206元。

臺北市都市更新基金

主要營運項目執行明細表

中華民國110年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等	年	本月數	-	-	-	15,498,045	7,466,241	8,031,804	107.57
		累計數	-	-	-	35,713,769	31,755,976	3,957,793	12.46
整建住宅更新規劃設計費補助等	年	本月數	-	-	-	11,593,000	11,868,900	-275,900	-2.32
		累計數	-	-	-	22,497,998	35,632,100	-13,134,102	-36.86
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表


 蘇明雪
 技術師

覆核

臺北市都市更新基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國110年6月份

- 一、都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等：主要係108年度水源二、三期整宅公辦都市更新委託專業服務委辦案等，相關作業仍須於110年度繼續辦理，併入110年度決算辦理，致實際數較分配預算數增加。
- 二、整建住宅更新規劃設計費補助等：主要係南機場一至三期整建住宅更新規劃設計費補助等案，因尚未擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫向本府申請報核，及南機場13號基地程序仍在都市設計幹事會審議中等因素，致實際數未如預期所致。

臺北市都市更新基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72	係因「大同區昌吉基地整修工程」案於110年3月23日停工，業於6月30日簽准辦理第3次變更設計作業，預計7月5日辦理議價，俟完成後始可復工。	本案俟變更設計程序完成後，將儘速請廠商申報復工。
一次性項目	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		
房屋及建築	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,950,736		1,950,736					
總計	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		
不動產、廠房及設備小計	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		
房屋及建築	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,950,736		1,950,736					
總計	5,701,191	5,701,191	4,966,000	1,950,736	.	1,950,736	39.28	-3,015,264	-60.72		

製表



 技師 蘇明雪

覆核

臺北市都市更新基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	18,840,480	869,780,000	888,620,480	160,793,000	179,506,989	-	179,506,989	111.64	18,713,989	11.64		
斯文里三期整宅 公辦都市更新案	5,167,035	629,779,000	634,946,035	119,471,000	141,555,376	-	141,555,376	118.49	22,084,376	18.49	本案係都發局代辦統包工程，因估驗計價核付進度超前，致執行數較分配預算數增加。	爾後將依都發局預估期程核實分配預算。
延平北路警察宿舍 基地公辦都市 更新案	11,803,404	1,000	11,804,404	2,611,000	2,905,296	-	2,905,296	111.27	294,296	11.27	本案係委託台電辦理旨揭工程基地南側變電箱遷移作業，因提前執行完成，致執行數較分配預算數增加。	爾後將依台電預估期程核實分配預算。
華榮市場公辦都 市更新案	1,870,041	240,000,000	241,870,041	38,711,000	35,046,317	-	35,046,317	90.53	-3,664,683	-9.47		

臺北市都市更新基金
其他長期投資執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總計	18,840,480	869,780,000	888,620,480	160,793,000	179,506,989	-	179,506,989	111.64	18,713,989	11.64		

製表

陸 傑 蘇 明 雪
技術師

覆核

臺北市都市更新基金

長期貸款執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
長期貸款小計	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
斯文里二期整宅 公辦都市更新案	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表



 臨僱 蘇明雪
 技術師

覆核

臺北市都市更新基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年6月 底累計分配數 (2)	截至110年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
延平北路警察 宿舍基地公辦 都市更新案	890,731,921	190,459,574	11,804,404	2,611,000	2,905,296	111.27	24.61		106/11/30	37,556,939	-	-
斯文里二期整 宅公辦都市更 新案	3,043,000,000	430,000,000	430,000,000	-	-	-	-			-	-	-
斯文里三期整 宅公辦都市更 新案	1,642,532,300	1,404,769,013	634,946,035	119,471,000	141,555,376	118.49	22.29		106/05/01	1,438,117,686	76.42	76.15
華榮市場公辦 都市更新案	1,045,672,898	553,954,369	241,870,041	38,711,000	35,046,317	90.53	14.49		106/01/16	937,355,300	32.56	32.60

