

# 臺北市政府環境保護局

111 年(上半年)本市高架道路洩水孔專案清疏作業期程表

序號	期程	天數	清疏地點	備註
1	5/3~5-13	9 天	市民高架道路	
2	5/16~5/23	6 天	環東高架道路	
3	5/24~5/27	4 天	洲美高架道路	
4	5/30~6/2	4 天	環河高架道路	
5	6/6~6/10	5 天	水源高架道路	
6	6/13~6/16	4 天	新生高架道路	
7	6/17	1 天	辛亥高架道路	
8	6/20~6/28	7 天	建國高架道路	
9	6/29~6/30	2 天	基隆高架道路	

- 一、 專案期程自 111 年 5 月 3 日起至 6 月 30 日止，計 42 工作天，每天作業時間為：0 時至 6 時。
- 二、 逢假日停止作業，遇雨順延。