

臺北市政府公共工程督導會報會議紀錄

開會事由：臺北市政府公共工程督導會報第145次會議

開會時間：111年10月4日下午2時00分

開會地點：本府市政大樓12樓中央區劉銘傳廳

主 席：彭振聲召集人

紀錄：林啟達

出席單位及人員：如簽到簿

壹、報告事項

確認111年7月27日本府公共工程督導會報第144次會議會議紀錄。

會議決議：紀錄確認。

貳、本府公共工程督導會報歷次會議指（裁）示事項未結案件執行情形。

主席裁示：洽悉備查。

參、本府工程施工查核小組查核業務暨本府公告金額以上工程執行異常情形。

主席裁示：

一、依據都發局說明，廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程實際施工進度落後，其中疫情期間主要專業人員陸續確診，為導致無法順利推展工進因素之一。請都發局依約及相關規定協助統包廠商核實檢討工期，減少履約爭議。

二、餘洽悉備查。

肆、本府採購稽核業務執行情形暨工程採購案件多次流、廢標辦理情形。

主席裁示：洽悉備查。

伍、臨時動議：無
散會（是日下午2時45分）