

# 臺北市政府公共工程督導會報會議紀錄

開會事由：臺北市政府公共工程督導會報第150次會議

開會時間：112年7月26日下午2時00分

開會地點：市府大樓12樓劉銘傳廳

主 席：李四川召集人

紀錄：林啟達

出席單位及人員：如簽到簿

## 壹、報告事項

- 一、 確認112年5月31日本府公共工程督導會報第149次會議會議紀錄。

會議決議：紀錄確認。

- 二、 本府公共工程督導會報歷次會議指（裁）示事項未結案件執行情形。

主席裁示：

（一） 請都市發展局確認「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」廠商準備申請使用執照情形，並督導盡快掛件送審。

（二） 另請都市發展局持續督導「臺北市北投區機一公共住宅統包工程」廠商趨趕施工進度，並管控施工品質。

（三） 餘洽悉備查。

- 三、 本府工程施工查核小組查核業務暨本府公告金額以上工程執行異常情形。

主席裁示：

（一） 請消防局督導「112年南港分隊整修工

程」廠商增派出工人數趕進度，並控管施工品質。

(二) 請公園路燈工程管理處依據實際需求檢討「樹木褐根病防治預約工程」契約及規範後，重新發包112年度預約工程，避免再次發生爭議狀況。

(三) 本府施工查核小組查核工程缺失項目，工程主辦機關除督導廠商依限改善外，並應罰處違約事項。請本府施工查核小組追蹤112年已查核工程缺失項目罰處違約情形，並提報下次會議。

(四) 餘洽悉備查。

四、 本府採購稽核業務執行情形暨工程採購案件多次流、廢標辦理情形。

主席裁示：洽悉備查。

五、 本府重大工程執行情形。

(一) 社會住宅興建工程。

主席裁示：洽悉備查。

貳、 指(裁)示事項：

一、 請各工程主辦機關應依公共工程相關規定，本於權責檢核廠商施工品質，並獎優汰劣，方可有效提升公共工程品質。

二、 鑑於屢有工程發生施工鷹架倒塌意外，請勞動局加強檢查工地施工鷹架，以維公安。

散會(是日下午3時30分)