

「為南門市場待改善項目辦理會勘」 會勘紀錄

一、時間：113年2月6日(星期二)上午10時30分

二、地點：臺北市公有南門市場

三、主持人：臺北市市場處公有零售市場科 莊育珊 股長

紀錄：吳侑珊

四、出席單位及人員：詳簽到表

五、結論：


以下7項缺失經會勘由根基營造處理修繕：

- (一) 洗碗間排水不良問題請根基2/7前提供解決方案，預計年後之休市日施作。
- (二) 有關水洗機房漏水問題，經查有馬達漏水、缺乏給水及排水問題，請根基於2/20前提供解決方案。
- (三) B2儲藏室積水問題經查係由連續壁滲出導致，請根基於2/20前先處理積水，後再進行抓漏排水處理。
- (四) 4號出口鐵門變形請根基找鐵門廠商處理，請根基再行回覆施作日期。
- (五) 飲食攤消防灑水頭被招牌擋住問題經查業由根基改善完成。
- (六) 牆面破洞及地面磁磚脫落問題請根基2/19處理完成；近南海路直通梯增加照明燈2月底前處理完成。
- (七) 四號門自動門爆裂問題，根基預計3月中到貨更換。

六、散會(下午12時0分)

會勘照片

113/2/6為南門市場待改善項目辦理會勘





2024年2月6日 10:55:47



2024年2月6日 10:55:54



2024年2月6日 10:58:23




2024年2月6日 11:02:22



2024年2月6日 11:06:40



2024年2月6日 11:09:40



2024年2月6日 11:13:05



2024年2月6日 11:18:40



2024年2月6日 11:20:01



2024年2月6日 11:32:15



2024年2月6日 11:32:23



2024年2月6日 11:35:06