

檔 號：

保存年限：

## 臺北市政府捷運工程局南區工程處 函

地址：10091臺北市中正區羅斯福路4段92號  
6樓(水源大樓六樓)

承辦人：康明志

電話：(02)82315735轉21

傳真：(02)23657844

電子信箱：17158@trts.dorts.gov.tw

受文者：臺北市政府捷運工程局南區工程處第五工務所

發文日期：中華民國105年4月6日

發文字號：北市南土五字第10560264700號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：捷運萬大線CQ850區段標施工說明會(永和區)(60264700AE0\_ATTCH1.doc、60264700AE0\_ATTCH2.pdf)

主旨：檢送本處105年3月28日辦理有關「捷運萬大-中和-樹林線CQ850區段標施工說明會」(第1場：永和區)會議紀錄1份(如附件)，請查照。

正本：新北市永和區公所、新北市永和區公所 保順里辦公處、新北市永和區公所 保安里辦公處、新北市永和區公所 保平里辦公處、新北市永和區公所 和平里辦公處、新北市永和區公所 中溪里辦公處、榮工工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、新北市政府捷運工程局、臺北市政府捷運工程局、新北市中和區公所、臺北市政府捷運工程局南區工程處土木科、臺北市政府捷運工程局南區工程處水環第一工務所、臺北市政府捷運工程局南區工程處水電環控科、臺北市政府捷運工程局南區工程處第五工務所

副本：

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)

CQ850 區段標施工說明會會議記錄

(第 1 場:105 年 3 月 28 日 19 時於中溪里里民活動中心)

一、緣由：

捷運萬大線 CQ850 標工程業於 105 年 01 月 19 日開工，並預定於 105 年 3 月底進行管線調查、管線試挖等工項施作，105 年 5 月陸續進行路面上既有設施(人行道、中央分隔島削減、交通號誌、路燈等)拆遷、清除、五大管線遷移及進入第一階段交維北側擋土牆、排水管、污水管遷移等工作。為使施工區域週邊里民瞭解工程進展，雙向溝通瞭解需求與問題，故辦理本工程施工說明會，並針對工程概要、進度進行說明及宣達施工中需配合事項。

二、與會里民提案及臺北市捷運局南工處回覆情形：

編號	提案內容	臺北市捷運局南工處回覆	備註
1	保生路的北側要增一個以上的出入口，出入口不要單向，應該要雙向出入口。(中溪里吳里長春玉)	保生路北側因現地環境為下凹地，導致目前無法設置出入口，但於 LG05 車站站體穿堂夾層有預留未來都市更新後銜接出入口之機制。目前規劃車站將與仁愛路地下道連接，保生路北側民眾可由仁愛路地下道進入捷運車站。	
2	原仁愛、保生路南、北側兩側地下道過於老舊及陰暗，捷運車站完成後，一併修復改成捷運專用的出入口，晚上鐵門拉下管制。(中溪里吳里長春玉)	1. 原仁愛路東西兩側、保生路南、北側兩側地下道，因捷運車站施工需要，僅會拆除保生路南側及仁愛路東側(學校內)之地下道出入口及部份連通道，完工均會重建復舊，原仁愛路西側及保生路北側地下道出入口非屬捷運工程施作範圍，故建請新北市捷運局	

		轉知相關主管單位研議。 2. 捷運出入口及車站將於非營運時間封閉管制，但原地下道因新北市要求仍有 24 小時通行之需求，所以地下道出入口仍須保持通行，此議題非本處權責，亦建請新北市捷運局轉知相關主管機關研議。	
3	一般捷運附近機車、腳踏車停放非常多，造成居民困擾，請把設施規劃好。 (中溪里吳里長春玉)	LG05 車站原設計規劃及都市審議結果於永平國小出入口附近並無設置機車停車格。	
4	施工期間機車停放區域請妥善處理、規劃。(保順里林里長華成)	LG05 車站目前正進行現有機車格位遷移計畫，遷移前將與相關單位辦理會勘確認。	
5	永和區保順路是否有捷運施工，會不會封閉道路。 (保順里林里長華成)	保順路非 LG05 車站施工範圍，該路段為 LG04 車站潛盾隧道通過區域，屆時將會在保順路人行道附近設置連絡通道，施工期間會採分階段交維施工，不會封閉道路。	
6	LG04 車站捷運潛盾施工是否穿越原有建築物連續壁而造成損壞。(保順里林里長華成)	LG04 車站至 LG05 車站間潛盾隧道施工係位於保順路下方，並無穿越附近鄰房地下連續壁及結構物情形，故應無影響。	
7	施工期間，機車停車格塗消，施工期間一定會有陣痛期，請施工單位多與週邊里民、管委會溝通。(保安里許里長承煬)	本處將請施工廠商於施工前務必與週邊里民、大樓管委會及學校進行溝通後，再進行施工。	
8	簡報中施工單位將於保生路 22 巷取消臨時花盆設置機車停車格，施工單位最好與該大樓管理委員會溝通協調。(保安里許里長承煬)	遷移之機車停車格，目前正進行規劃中，將持續與週邊大樓管委會及相關單位協調溝通同意後，再進行機車停車格位之設置。	
9	為因應保生路停車位不足	未來永平國小用地是否可增設	

<p>問題，建議於永平國小增設地下停車場，本人將伺機於新北市政府相關會議中提出此案。 (保安里許里長承場)</p>	<p>地下停車場，解決停車位不足問題，係屬新北市政府權責，因非屬捷運工程施作範圍，故建請新北市捷運局轉知相關主管單位研議。</p>	
---	---	--

三、感謝各位里長及里民撥冗參加本工程第一場說明會，若仍有未出席本次說明會之里民想知道本工程設計規劃及目前施工情形，臺北市捷運局南工處將於105年4月9日(星期六)下午15時0分假新北市中和區山北市民活動中心(中和區莊敬路49巷29弄2號1樓)舉行第二場施工說明會，請里長協助里民踴躍參加。

四、會議簽到單：(詳附件)。

五、散會：下午20時40分



圖 1:設計(中興顧問)及施工單位(榮工公司)向民眾簡報



圖 2:永和區里民提問情形



圖 3:監造單位(臺北市政府捷運局南工處)向民眾說明