

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位			
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)		
1130607第1批核定提案																							
1	臺北市道路及人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺	以人為本之臺北市道路功能分類																	已於113年5月23日決標	交通局			
	臺北市道路及人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺	臺北市道路及人行道普查暨視覺化管理平臺																	112年3月29日決標，113年度預計完成路寬12公尺以上人行道普查作業。	新工處			
	臺北市道路及人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺	道路標誌、標線視覺化管理平臺																	招標作業中	交工處			
2	松隆路人行環境改善工程														松隆路(基隆路至中坡北路)	設計中					預計113年8月公告招標	新工處	
3	臺北市大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程														師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)	設計中					預計113年7月25日決標	新工處	
4	校園周邊暨行車安全道路改善(計畫區位為本市12行政區)															設計中					預計向國土署調整計畫類型	交通局	
5	113年臺北好行(機退2.0)														建國南北路(和平東路-民族東路)	設計中					預計113年12月完工	停管處	
6	113年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案															設計中					辦理後續擴充作業中	交通局	
1121228核定199處易肇事路口																							
1	羅斯福路一段、南海路														羅斯福路一段、南海路	設計中	113.12.31						交工處
2	西園路二段、寶興街														西園路二段、寶興街	設計中	113.12.31						交工處
3	松江路、農安街														松江路、農安街	設計中	113.12.31						交工處
4	建國北路三段、民權東路三段														建國北路三段、民權東路三段	設計中	113.12.31						交工處
5	民權東路二段、吉林路														民權東路二段、吉林路	設計中	113.12.31						交工處
6	忠孝西路一段、重慶南路一段														忠孝西路一段、重慶南路一段	設計中	113.12.31						交工處
7	信義路三段、建國南路一段														信義路三段、建國南路一段	設計中	113.12.31						交工處
8	重慶北路二段、涼州街														重慶北路二段、涼州街	設計中	113.12.31						交工處
9	承德路一段、長安西路														承德路一段、長安西路	設計中	113.12.31						交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
10	重慶北路二段、民生西路													重慶北路二段、民生西路	設計中	113.12.31					交工處
11	中山北路二段、民生西路													中山北路二段、民生西路	設計中	113.12.31					交工處
12	民權東路三段、龍江路													民權東路三段、龍江路	設計中	113.12.31					交工處
13	民權東路一段、林森北路													民權東路一段、林森北路	設計中	113.12.31					交工處
14	中華路一段、開封街二段													中華路一段、開封街二段	設計中	113.12.31					交工處
15	館前路、開封街一段													館前路、開封街一段	設計中	113.12.31					交工處
16	仁愛路三段、建國南路一段													仁愛路三段、建國南路一段	設計中	113.12.31					交工處
17	忠孝西路一段、館前路													忠孝西路一段、館前路	設計中	113.12.31					交工處
18	民權東路二段、中原街													民權東路二段、中原街	設計中	113.12.31					交工處
19	西藏路、西藏路125巷													西藏路、西藏路125巷	設計中	113.12.31					交工處
20	中和街、珠海路													中和街、珠海路	設計中	113.12.31					交工處
21	中山北路一段、長安西路													中山北路一段、長安西路	設計中	113.12.31					交工處
22	承德路四段、大南路													承德路四段、大南路	設計中	113.12.31					交工處
23	羅斯福路五段、萬盛街													羅斯福路五段、萬盛街	設計中	113.12.31					交工處
24	民生東路三段、合江街													民生東路三段、合江街	設計中	113.12.31					交工處
25	西園路一段、和平西路三段													西園路一段、和平西路三段	設計中	113.12.31					交工處
26	內湖路二段103巷、麗山街37巷													內湖路二段103巷、麗山街37巷	設計中	113.12.31					交工處
27	舊宗路一段、新湖三路													舊宗路一段、新湖三路	設計中	113.12.31					交工處
28	信義路四段、敦化南路一段													信義路四段、敦化南路一段	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
29	林森北路、民生東路一段													林森北路、民生東路一段	設計中	113.12.31					交工處
30	漢中街、成都路													漢中街、成都路	設計中	113.12.31					交工處
31	辛亥路五段、辛亥路五段25巷													辛亥路五段、辛亥路五段25巷	設計中	113.12.31					交工處
32	昆明街、長沙街二段													昆明街、長沙街二段	設計中	113.12.31					交工處
33	松江路、長春路													松江路、長春路	設計中	113.12.31					交工處
34	昆明街、內江街													昆明街、內江街	設計中	113.12.31					交工處
35	吉林路、錦州街													吉林路、錦州街	設計中	113.12.31					交工處
36	中華路一段、愛國西路													中華路一段、愛國西路	設計中	113.12.31					交工處
37	景文街、羅斯福路六段401巷													景文街、羅斯福路六段401巷	設計中	113.12.31					交工處
38	仁愛路二段、金山南路一段													仁愛路二段、金山南路一段	設計中	113.12.31					交工處
39	公園路、貴陽街一段													公園路、貴陽街一段	設計中	113.12.31					交工處
40	重慶北路四段、葫東街													重慶北路四段、葫東街	設計中	113.12.31					交工處
41	忠孝東路五段、松信路													忠孝東路五段、松信路	設計中	113.12.31					交工處
42	信義路五段、松智路													信義路五段、松智路	設計中	113.12.31					交工處
43	市民大道二段、林森北路													市民大道二段、林森北路	設計中	113.12.31					交工處
44	南京東路一段、林森北路													南京東路一段、林森北路	設計中	113.12.31					交工處
45	信義路四段、光復南路													信義路四段、光復南路	設計中	113.12.31					交工處
46	指南路二段、萬壽路													指南路二段、萬壽路	設計中	113.12.31					交工處
47	興隆路二段、興隆路二段244巷													興隆路二段、興隆路二段244巷	設計中	113.12.31					交工處
48	忠孝東路四段、敦化南路一段													忠孝東路四段、敦化南路一段	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
49	信義路五段、莊敬路													信義路五段、莊敬路	設計中	113.12.31					交工處
50	建國南路一段、濟南路三段													建國南路一段、濟南路三段	設計中	113.12.31					交工處
51	吳興街、吳興街220巷													吳興街、吳興街220巷	設計中	113.12.31					交工處
52	中華路一段、漢口街二段													中華路一段、漢口街二段	設計中	113.12.31					交工處
53	景文街、景文街103巷													景文街、景文街103巷	設計中	113.12.31					交工處
54	建國北路一段、長安東路二段													建國北路一段、長安東路二段	設計中	113.12.31					交工處
55	中華路二段、西藏路													中華路二段、西藏路	設計中	113.12.31					交工處
56	北安路、大直街													北安路、大直街	設計中	113.12.31					交工處
57	羅斯福路一段、寧波西街													羅斯福路一段、寧波西街	設計中	113.12.31					交工處
58	襄陽路、懷寧街													襄陽路、懷寧街	設計中	113.12.31					交工處
59	南京東路四段、北寧路													南京東路四段、北寧路	設計中	113.12.31					交工處
60	基湖路、基湖路35巷													基湖路、基湖路35巷	設計中	113.12.31					交工處
61	東華街一段、東陽街													東華街一段、東陽街	設計中	113.12.31					交工處
62	基隆路二段、吳興街													基隆路二段、吳興街	設計中	113.12.31					交工處
63	松仁路、松平路													松仁路、松平路	設計中	113.12.31					交工處
64	建國北路二段、錦州街													建國北路二段、錦州街	設計中	113.12.31					交工處
65	忠孝東路四段、基隆路一段													忠孝東路四段、基隆路一段	設計中	113.12.31					交工處
66	中華路一段、漢口街一段													中華路一段、漢口街一段	設計中	113.12.31					交工處
67	興隆路三段、萬芳路													興隆路三段、萬芳路	設計中	113.12.31					交工處
68	忠孝西路二段、西寧南路													忠孝西路二段、西寧南路	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
69	忠孝東路四段216巷、敦化南路一段233巷													忠孝東路四段216巷、敦化南路一段233巷	設計中	113.12.31					交工處
70	和平西路二段、南海路													和平西路二段、南海路	設計中	113.12.31					交工處
71	承德路二段、民權西路													承德路二段、民權西路	設計中	113.12.31					交工處
72	北安路、敬業四路													北安路、敬業四路	設計中	113.12.31					交工處
73	民權東路六段、行愛路													民權東路六段、行愛路	設計中	113.12.31					交工處
74	中和街、中和街292巷													中和街、中和街292巷	設計中	113.12.31					交工處
75	木新路三段、興隆路四段													木新路三段、興隆路四段	設計中	113.12.31					交工處
76	德行西路、福華路													德行西路、福華路	設計中	113.12.31					交工處
77	興隆路四段、下崙路													興隆路四段、下崙路	設計中	113.12.31					交工處
78	重慶北路三段、伊寧街													重慶北路三段、伊寧街	設計中	113.12.31					交工處
79	南京東路三段、龍江路													南京東路三段、龍江路	設計中	113.12.31					交工處
80	長安東路一段、天津街													長安東路一段、天津街	設計中	113.12.31					交工處
81	西園路二段、西藏路													西園路二段、西藏路	設計中	113.12.31					交工處
82	西寧南路、長沙街二段													西寧南路、長沙街二段	設計中	113.12.31					交工處
83	西寧南路、貴陽街二段													西寧南路、貴陽街二段	設計中	113.12.31					交工處
84	石牌路一段、致遠一路二段													石牌路一段、致遠一路二段	設計中	113.12.31					交工處
85	中山北路二段、長春路													中山北路二段、長春路	設計中	113.12.31					交工處
86	敦化南路二段、四維路154巷													敦化南路二段、四維路154巷	設計中	113.12.31					交工處
87	環河南路二段、和平西路三段													環河南路二段、和平西路三段	設計中	113.12.31					交工處
88	康定路、廣州街													康定路、廣州街	設計中	113.12.31					交工處
89	景中街、景美街													景中街、景美街	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
90	康寧路一段、星雲街													康寧路一段、星雲街	設計中	113.12.31					交工處
91	中華路二段、西藏路													中華路二段、西藏路	設計中	113.12.31					交工處
92	中山南路、信義路一段													中山南路、信義路一段	設計中	113.12.31					交工處
93	中華路二段、南海路													中華路二段、南海路	設計中	113.12.31					交工處
94	通化街171巷、通化街													通化街171巷、通化街	設計中	113.12.31					交工處
95	基隆路二段、嘉興街216巷													基隆路二段、嘉興街216巷	設計中	113.12.31					交工處
96	松高路、松勇路													松高路、松勇路	設計中	113.12.31					交工處
97	和平東路二段、建國南路二段													和平東路二段、建國南路二段	設計中	113.12.31					交工處
98	杭州南路一段、青島東路													杭州南路一段、青島東路	設計中	113.12.31					交工處
99	林森南路、青島東路													林森南路、青島東路	設計中	113.12.31					交工處
100	重慶南路一段、開封街一段													重慶南路一段、開封街一段	設計中	113.12.31					交工處
101	忠孝東路五段、松仁路													忠孝東路五段、松仁路	設計中	113.12.31					交工處
102	忠孝東路三段、新生南路一段													忠孝東路三段、新生南路一段	設計中	113.12.31					交工處
103	中華路一段、成都路													中華路一段、成都路	設計中	113.12.31					交工處
104	桂林路、華西街													桂林路、華西街	設計中	113.12.31					交工處
105	興隆路三段、興隆路三段185巷													興隆路三段、興隆路三段185巷	設計中	113.12.31					交工處
106	懷寧街、漢口街一段													懷寧街、漢口街一段	設計中	113.12.31					交工處
107	中山北路五段、中正路													中山北路五段、中正路	設計中	113.12.31					交工處
108	南京東路三段、復興北路													南京東路三段、復興北路	設計中	113.12.31					交工處
109	林森北路、農安街													林森北路、農安街	設計中	113.12.31					交工處
110	成功路三段、星雲街													成功路三段、星雲街	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
111	港墘路、港華街													港墘路、港華街	設計中	113.12.31					交工處
112	忠孝東路二段、臨沂街													忠孝東路二段、臨沂街	設計中	113.12.31					交工處
113	松智路、松平路													松智路、松平路	設計中	113.12.31					交工處
114	承德路二段、錦西街													承德路二段、錦西街	設計中	113.12.31					交工處
115	長春路、伊通街													長春路、伊通街	設計中	113.12.31					交工處
116	中山北路一段、北平東路													中山北路一段、北平東路	設計中	113.12.31					交工處
117	中山北路三段、農安街													中山北路三段、農安街	設計中	113.12.31					交工處
118	金山南路一段、濟南路二段													金山南路一段、濟南路二段	設計中	113.12.31					交工處
119	羅斯福路一段、寧波東街													羅斯福路一段、寧波東街	設計中	113.12.31					交工處
120	永吉路、松山路													永吉路、松山路	設計中	113.12.31					交工處
121	西寧南路、洛陽街													西寧南路、洛陽街	設計中	113.12.31					交工處
122	仁愛路一段、林森南路													仁愛路一段、林森南路	設計中	113.12.31					交工處
123	信義路四段、安和路一段													信義路四段、安和路一段	設計中	113.12.31					交工處
124	復興南路二段、瑞安街23巷													復興南路二段、瑞安街23巷	設計中	113.12.31					交工處
125	松江路、德惠街													松江路、德惠街	設計中	113.12.31					交工處
126	新生北路三段、濱江街													新生北路三段、濱江街	設計中	113.12.31					交工處
127	木柵路一段、木柵路一段191巷													木柵路一段、木柵路一段191巷	設計中	113.12.31					交工處
128	和平西路一段、南昌路二段													和平西路一段、南昌路二段	設計中	113.12.31					交工處
129	景隆街、景隆街36巷													景隆街、景隆街36巷	設計中	113.12.31					交工處
130	延平北路四段、民族西路													延平北路四段、民族西路	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
131	永吉路、永吉路326巷													永吉路、永吉路326巷	設計中	113.12.31					交工處
132	仁愛路四段、安和路一段													仁愛路四段、安和路一段	設計中	113.12.31					交工處
133	興隆路二段、興隆路二段220巷													興隆路二段、興隆路二段220巷	設計中	113.12.31					交工處
134	五常街、民族東路410巷													五常街、民族東路410巷	設計中	113.12.31					交工處
135	中山南路、青島東路													中山南路、青島東路	設計中	113.12.31					交工處
136	博愛路、武昌街一段													博愛路、武昌街一段	設計中	113.12.31					交工處
137	民權東路二段、松江路													民權東路二段、松江路	設計中	113.12.31					交工處
138	辛亥路三段、辛亥路三段157巷													辛亥路三段、辛亥路三段157巷	設計中	113.12.31					交工處
139	市民大道六段、松山路													市民大道六段、松山路	設計中	113.12.31					交工處
140	忠孝東路一段、紹興南街													忠孝東路一段、紹興南街	設計中	113.12.31					交工處
141	康定路、桂林路													康定路、桂林路	設計中	113.12.31					交工處
142	重慶北路三段、民權西路													重慶北路三段、民權西路	設計中	113.12.31					交工處
143	三元街、南海路													三元街、南海路	設計中	113.12.31					交工處
144	信義路四段、安和路二段													信義路四段、安和路二段	設計中	113.12.31					交工處
145	和平東路三段、富陽街													和平東路三段、富陽街	設計中	113.12.31					交工處
146	承德路三段、庫倫街													承德路三段、庫倫街	設計中	113.12.31					交工處
147	立農街二段、義理街													立農街二段、義理街	設計中	113.12.31					交工處
148	長安東路二段、伊通街													長安東路二段、伊通街	設計中	113.12.31					交工處
149	基湖路10巷、堤頂大道二段407巷													基湖路10巷、堤頂大道二段407巷	設計中	113.12.31					交工處
150	忠孝西路一段、公園路													忠孝西路一段、公園路	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
151	木柵路三段、保儀路													木柵路三段、保儀路	設計中	113.12.31					交工處
152	興隆路二段、興隆路二段22巷													興隆路二段、興隆路二段22巷	設計中	113.12.31					交工處
153	桃源街、寶慶路													桃源街、寶慶路	設計中	113.12.31					交工處
154	延平南路、愛國西路													延平南路、愛國西路	設計中	113.12.31					交工處
155	長安東路一段、長安東路一段53巷													長安東路一段、長安東路一段53巷	設計中	113.12.31					交工處
156	館前路、信陽街													館前路、信陽街	設計中	113.12.31					交工處
157	環河南路二段、廣州街													環河南路二段、廣州街	設計中	113.12.31					交工處
158	延平北路六段、永平街													延平北路六段、永平街	設計中	113.12.31					交工處
159	林森北路、民族東路													林森北路、民族東路	設計中	113.12.31					交工處
160	忠誠路一段、德行東路	2	1	3	3		4					2		忠誠路一段、德行東路	設計中	113.12.31					交工處
161	木柵路一段、辛亥路七段													木柵路一段、辛亥路七段	設計中	113.12.31					交工處
162	行義路、泉源路													行義路、泉源路	設計中	113.12.31					交工處
163	和平東路三段、信安街													和平東路三段、信安街	設計中	113.12.31					交工處
164	仁愛路三段、復興南路一段													仁愛路三段、復興南路一段	設計中	113.12.31					交工處
165	昌吉街、昌吉街110巷													昌吉街、昌吉街110巷	設計中	113.12.31					交工處
166	汀州路二段、重慶南路三段													汀州路二段、重慶南路三段	設計中	113.12.31					交工處
167	重慶南路一段、忠孝西路一段													重慶南路一段、忠孝西路一段	設計中	113.12.31					交工處
168	長春路、龍江路													長春路、龍江路	設計中	113.12.31					交工處
169	延平北路二段、涼州街													延平北路二段、涼州街	設計中	113.12.31					交工處
170	康定路、內江街													康定路、內江街	設計中	113.12.31					交工處
171	市民大道四段、光復南路													市民大道四段、光復南路	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
172	忠孝東路三段、復興南路一段													忠孝東路三段、復興南路一段	設計中	113.12.31					交工處
173	松江路、錦州街													松江路、錦州街	設計中	113.12.31					交工處
174	八德路三段、延吉街													八德路三段、延吉街	設計中	113.12.31					交工處
175	環河南路二段、長順街													環河南路二段、長順街	設計中	113.12.31					交工處
176	長安西路、南京西路64巷													長安西路、南京西路64巷	設計中	113.12.31					交工處
177	仁愛路四段、逸仙路													仁愛路四段、逸仙路	設計中	113.12.31					交工處
178	松隆路、永吉路													松隆路、永吉路	設計中	113.12.31					交工處
179	內湖路一段737巷、內湖路一段737巷51弄													內湖路一段737巷、內湖路一段737巷51弄	設計中	113.12.31					交工處
180	光復北路、光復北路190巷													光復北路、光復北路190巷	設計中	113.12.31					交工處
181	松山路、松隆路													松山路、松隆路	設計中	113.12.31					交工處
182	福德街、林口街													福德街、林口街	設計中	113.12.31					交工處
183	忠孝東路七段、研究院路一段													忠孝東路七段、研究院路一段	設計中	113.12.31					交工處
184	西園路一段、西園路一段72巷													西園路一段、西園路一段72巷	設計中	113.12.31					交工處
185	康定路、武昌街二段													康定路、武昌街二段	設計中	113.12.31					交工處
186	延平北路六段、社中街													延平北路六段、社中街	設計中	113.12.31					交工處
187	信義路四段、復興南路一段													信義路四段、復興南路一段	設計中	113.12.31					交工處
188	農安街、雙城街													農安街、雙城街	設計中	113.12.31					交工處
189	內湖路一段、基湖路													內湖路一段、基湖路	設計中	113.12.31					交工處
190	環河南路二段、環河南路二段175巷													環河南路二段、環河南路二段175巷	設計中	113.12.31					交工處
191	市民大道七段、玉成街													市民大道七段、玉成街	設計中	113.12.31					交工處

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表

項次	案件(工程)名稱	改善項目											施工地點	目前進度	預訂完工日期	施工前照片	施工中照片	施工後照片	其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	填報單位	
		增設庇護島(處)	行穿線退縮(處)	擴大路口人行道(處)	建置停車等安全空間(處)	增設行人專用號誌(處)	強化無障礙設計與設施(處)	共桿及管線下地(處)	增設左轉車道(處)	縮減路寬(車道瘦身)(公尺)	優化路口照明(處)	設置停車讓標誌(線)(處)									設置路口減速設施(處)
192	德行東路、德行東路46巷													德行東路、德行東路46巷	設計中	113.12.31					交工處
193	和平西路一段、重慶南路三段													和平西路一段、重慶南路三段	設計中	113.12.31					交工處
194	延平北路六段、中正路													延平北路六段、中正路	設計中	113.12.31					交工處
195	廣州街、梧州街													廣州街、梧州街	設計中	113.12.31					交工處
196	大興街、清江路													大興街、清江路	設計中	113.12.31					交工處
197	松壽路、市府路													松壽路、市府路	設計中	113.12.31					交工處
198	市民大道七段、向陽路													市民大道七段、向陽路	設計中	113.12.31					交工處
199	昆明街、漢口街二段													昆明街、漢口街二段	設計中	113.12.31					交工處