

特色大道SOP

評選階段


1. 由(1)議員、(2)里辦公處、(3)參與式預算提案，經裁示成立專案辦理。
2. 由機關主辦現場會勘，並邀請相關單位確認施作範圍及可行性。

評選階段

設計階段

施工階段

維管階段



特色大道SOP

設計階段


1. 確定範圍及可行性後，辦理先期委託規劃及基本設計之勞務採購案，以利繼續進行先期規劃及基本設計作業，此階段可以**考量當地文化特色、人文風情及四季植栽顏色變化，充分展現人行空間的特有景緻**。
2. 辦理先期規劃及基本設計作業審查會議時，邀請美學審查專家委員及當地里長、里民代表等，參與研議，將意見融入設計案。
3. 先期規劃及基本設計作業完成後辦理案件評選招標作業，標案發包完成再接續辦理細部設計，在辦理細部設計作業時，在邀請美學審查專家委員及當地里長、里民代表等，參與研議，以確立成品風格**呈現城市美學涵義、更貼近當地民眾的需求**。

評選階段

設計階段

施工階段

維管階段



特色大道SOP

施工階段


1. 完成細部設計後即進行標案施工階段。

評選階段

設計階段

施工階段


維管階段



特色大道SOP

維管階段

1. 於維護管理階段，在適當時機邀請美學審查專家委員及當地里長、里民代表等開會溝通有否需調整、修改。



特色大道美學機制檢核表

項次	工作內容	檢核	主政/協辦單位	備註/相關連結
1	評選階段		主政：機關	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提案經裁示形成專案。 2. 採統包標最有利標評選。
2	設計階段		主政：機關 協辦：里辦公處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 邀請美學審查專家委員及當地里長、里民代表等，參與研議，將意見融入設計案，以確立成品風格呈現城市美學涵義、更貼近當地民眾的需求。 2. 考量當地文化特色、人文風情及四季植栽顏色變化，充分展現人行空間的特有景緻。
3	施工階段		主政：機關 協辦：代辦機關	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依機關核定之工作計畫書據以交辦施作。 2. 施工程序與施工方式及施工期程、作業量能之掌握。 3. 施工期間，視需要於適當時機邀請城市美學顧問、當地里長(里民代表)等共同參與討論施工。
4	維護營運階段		主政：機關	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在適當時機邀請美學審查專家委員及當地里長、里民代表等開會溝通有否需調整、修改。