

**臺北市政府工務局公園路燈工程管理處**  
**米塔颱風(108 年度 18 號颱風)災害搶救及復舊總結報告**

園藝工程隊 108.10.9

一、 米塔颱風概述：

- (一) 108.09.25 熱帶性低氣壓形成於關島西南方海域。
- (二) 108.09.29 08 時 30 分發佈海上颱風警報。
- (三) 108.09.29 20 時 30 分發佈陸上颱風警報。
- (四) 108.10.01 05 時 30 分解除陸上颱風警報。
- (五) 108.10.01 11 時 30 分解除海上颱風警報。
- (六) 颱風警報期間，共計停留臺灣 33 時。

二、 防颱作業：(至 108.9.29)

(一) 防颱整備作業：

1. 可救災人力 274 人、車輛 272 輛、發電機 30 台、抽水機 40 台、鏈鋸 96 台、砂包 0 個、杉木柱 10,560 支。
2. 樹木疏枝 49,259 株、立支柱 8,505 株、路燈檢修 118,190 盞、開關箱檢修 5,981 處。
3. 應巡查沉砂池及蓄洪池共計 6 處，巡檢結果正常。

(二) 災害應變中心開設與防災會議：

1. 108.9.30 08 時 30 分本處二級開設。
2. 108.9.30 10 時本處一級開設。
3. 108.9.30 20 時指揮官召開本市米塔颱風災害應變中心工作會報。
4. 108.10.01 07 時改為三級開設。

### 三、 颱風災情統計：

(一)市府 EOC 登載案件：EOC 通報處理案件共 198 件。

1. 路樹通報案件為 176 件，於 108.10.01 處理完成。

2. 路燈通報案件為 22 件，於 108.10.01 處理完成。

(二)本處災後災情調查：

1. 路樹及園樹災損總計 397 株。其中全倒 179 株、傾斜 218 株  
(路樹 116 株、園樹 102 株)，於 108.10.05 處理完成。

2. 路燈災損總計 19 處，於 108.10.01 處理完成。

3. 本次搶救災總計出動 924 人(次)、198 車(次)、396 機具  
(次)。

4. 本次搶災經費 1,266 萬 6,250 元。

(三)復舊作業：

1. 108.09.30 主次要道路交通阻礙排除

2. 108.10.01 路樹傾倒扶正

3. 108.10.02 園樹傾倒扶正

4. 108.10.03 公園綠地廣場復舊完成

5. 米塔颱風復舊時間計 3 天

6. 天災搶修預約工程復舊(修整斷枝、挖除廢樹頭等)共計 506  
萬 1,806 元。預定 108.10.05 完成

7. 土木災損復舊(大型公園、苗圃、綠地、鄰里公園等設施物  
損害)共計 760 萬 4,444 元，預定 109.02.29 完成。