

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
利奇馬颱風(108 年度 9 號颱風)災害搶救及復舊總結報告

園藝工程隊 108.8.16

一、利奇馬颱風概述：

- (一) 108.7.30 熱帶低氣壓形成於菲律賓海。
- (二) 108.08.08 09 時 30 分發佈海上颱風警報。
- (三) 108.08.08 14 時 30 分發佈陸上颱風警報。
- (四) 108.08.09 20 時 30 分解除海上陸上颱風警報。
- (五) 颱風警報期間，共計停留臺灣 30 時。

二、防颱作業：(至 108.8.05)

(一) 防颱整備作業：

- 1. 可救災人力 265 人、車輛 180 輛、發電機 32 台、抽水機 25 台、鏈鋸 167 台、砂包 435 個、杉木柱 10560 支。
- 2. 樹木疏枝 35351 株、立支柱 4740 株、路燈檢修 145241 盞、開關箱檢修 8959 處。
- 3. 應巡查沉砂池及蓄洪池共計 6 處，巡檢結果正常。

(二) 災害應變中心開設與防災會議：

- 1. 108.8.08 09 時本處二級開設。
- 2. 108.8.08 14 時本處一級開設。
- 3. 108.8.08 20 時指揮官召開本市利奇馬颱風災害應變中心工作會報。
- 4. 108.8.09 14 時改為二級開設。
- 5. 108.8.09 17 時改為三級開設。

三、颱風災情統計：

(一) 市府 EOC 登載案件：EOC 通報處理案件共 90 件。

1. 路樹通報案件為 90 件，於 108.8.11 處理完成。

2. 路燈通報案件為 12 件，於 108.8.11 處理完成。

(二) 本處災後災情調查：

1. 路樹及園樹災損總計 273 株。其中全倒 109 株、傾斜 164 株
(路樹 55 株、園樹 54 株)，於 108.8.11 處理完成。

2. 路燈災損總計 12 處，於 108.8.12 處理完成。

3. 本次搶救災總計出動 240 人(次)、54 車(次)、108 機具
(次)。

4. 本次搶災經費 484 萬元。

(三) 復舊作業：

1. 108.8.09 主次要道路交通阻礙排除

2. 108.8.10 路樹傾倒扶正

3. 108.8.10 園樹傾倒扶正

4. 108.8.11 公園綠地廣場復舊完成

5. 以上，利奇馬颱風復舊時間計 2 天

6. 天災搶修預約工程復舊(修整斷枝、挖除廢樹頭等)共計 474
萬元，業於 108.8.11 完成。

7. 土木災損復舊(大型公園、苗圃、綠地、鄰里公園等設施物
損害)共計 10 萬元，預定 108.9.6 完成。