

北投區112年第2季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.05.22	112.05.22	1120501	市長與里長有約	建民里 簡好年里長	水利溝周邊環境整體規劃	水利處 七星管理處 環保局 公園處	-	水利處於112年7月前辦理會勘
112.05.22	112.05.22	1120502	市長與里長有約	榮華里 何漢清里長	建請將榮華里內台電電桿地下化	台電公司 道管中心 新工處 公園處 水利處	-	台電公司表示將依路證申請核准時間，盡速辦理試挖工程。
112.05.22	112.05.22	1120503	市長與里長有約	永明里 何麗玲里長	永明區民活動中心與里民活動場所競合案	北投區公所	113年	
112.05.22	112.05.22	1120504	市長與里長有約	東華里 袁大祥里長	建請規劃東華街2段260號對面線形公園設置遊憩設施	公園處	112.10.31前	
112.05.22	112.05.22	1120505	市長與里長有約	吉慶里 黃勝宗里長	建請銑鋪更新承德路7段188巷2-16號路面	新工處	112年下半年	
112.05.22	112.05.22	1120506	市長與里長有約	八仙里 黃永清里長	中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段498號旁路段路型拓寬案	新工處 台電公司 交工處 七星管理處	-	目前研議中
112.05.22	112.05.22	1120507	市長與里長有約	洲美里 陳照梅里長	建請改善洲美街196巷口及洲美街239號周邊，因地勢較低易淹水，路面崎嶇不平案。	水利處 新工處 七星管理處	水利處112年底前 新工處112年8月31日前	
112.05.22	112.05.22	1120508	市長與里長有約	清江里 李炳廉里長	磺港公園長年遭受破壞，如何澈底解決。	公園處	加強巡查	
112.05.22	112.05.22	1120509	市長與里長有約	長安里 陳章生里長	七虎公園重建事宜	公園處 文化局 新工處 財政局	113年排序重建	
112.05.22	112.05.22	1120510	市長與里長有約	大同里 陳文鈴里長	北投捷運站周邊公園綠地美化及增設地標打卡景點	捷運公司	-	112年6月底與里辦公處研議

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.05.22	112.05.22	1120511	市長與里長有約	溫泉里 許智全里長	公館路63巷2號至6號前私人 土地徵收施作水溝	水利處 新工處	-	已於112年4月底前拜訪里長並說明 辦理方式及後續土地同意書取得辦 法
112.05.22	112.05.22	1120512	市長與里長有約	文化里 周世英里長	有關文化里中央北路一躲228 巷前既有巷道疑義(申請公用 地役關係認定)	新工處	-	已協助申請公用地役關係認定審議
112.05.22	112.05.22	1120513	市長與里長有約	稻香里 廖慧玲代理里 長	建請延伸整治水磨坑溪河道及 設置空中步道並一併拓寬稻香 路	水利處 新工處	113年	
112.05.22	112.05.22	1120514	市長與里長有約	稻香里 廖慧玲代理里 長	建請新增樹林路連接至北投社 三層崎公園步道並設置景觀平 臺	大地處 新工處	-	112年7月與里辦公處研議
112.05.22	112.05.22	1120515	市長與里長有約	桃源里 陳仲宏里長	建請為北投區中央北路3段92 巷口台電電線桿地下化	台電公司 道管中心 新工處	-	台電公司規劃設計中
112.05.22	112.05.22	1120516	市長與里長有約	湖山里 李秋霞里長	第二停車場往陽明公園步道整 修及綠美化工程	公園處	112.09	