

北投區113年第1季市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
112.05.22	112.05.22	1120501	市長與里長有約	建民里 簡妤年里長	水利溝周邊環境整體規劃	水利處 七星管理處 環保局 公園處	113年辦理文林北路60巷中段渠道局部加蓋工程	
112.05.22	112.05.22	1120502	市長與里長有約	榮華里 何漢清里長	建請將榮華里內台電電桿地下化	台電公司 道管中心	辦理中	需取得所有用戶上管同意書
112.05.22	112.05.22	1120506	市長與里長有約	八仙里 黃永清里長	中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段498號旁路段路型拓寬案	新工處 台電公司 七星管理處	114年6月底前完工	
112.05.22	112.05.22	1120507	市長與里長有約	洲美里 陳照梅里長	建請改善洲美街196巷口及洲美街239號周邊，因地勢較低易淹水，路面崎嶇不平案。	水利處 新工處 七星管理處	水利處：112年底已辦理完成。 新工處：已重新銑鋪完成。	里辦公處112.12.28同意解除列管
112.05.22	112.05.22	1120509	市長與里長有約	長安里 陳章生里長	七虎公園重建事宜	公園處 文化局 新工處 財政局	新工處：113年3月底上網公告標案。 公園處：114年底前完成公廁重建。	
112.05.22	112.05.22	1120510	市長與里長有約	大同里 陳文鈴里長	北投捷運站周邊公園綠地美化及增設地標打卡景點	捷運公司	113年7月28日竣工	
112.05.22	112.05.22	1120511	市長與里長有約	溫泉里 許智全里長	公館路63巷2號至6號前私人土地徵收施作水溝	水利處 新工處	-	里辦公處112.12同意解除列管
112.05.22	112.05.22	1120512	市長與里長有約	文化里 周世英里長	有關文化里中央北路一躲228巷前既有巷道疑義(申請公用地役關係認定)	新工處	申請公用地段關係認定未通過，伺後續裁示知會里長事宜。	
112.05.22	112.05.22	1120513	市長與里長有約	稻香里 陳健郎里長	建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並一併拓寬稻香路	水利處 新工處	水利處預計113年3月底前上網招標	
112.05.22	112.05.22	1120515	市長與里長有約	桃源里 陳仲宏里長	建請為北投區中央北路3段92巷口台電電線桿地下化	台電公司 道管中心 新工處	台電公司預計113年6月底前完工	