

大巨蛋相關審查歷程

	原核准	第一次變更	第二次變更	第三次變更	第四次變更
環評 (地方/ 臺北市 環保局)	100.06.24 環評核備	無	102.03.22 第一次環境差異分析報告書 同意備查	103.09.10環差核備 第二次環境差異分析報告書 同意備查 (變更內容僅營建剩餘土石方 清運計畫修正，無涉設計圖 面調整，與停工查核無關) 環境影響調查報告書及因應 對策，尚未核准 104.06.16環評會決議7大基 準納入審查	106.07.05北市 環綜字第 10633545700號 函應辦理環境影 響差異分析 109.05.12第三 次環境差異分析 報告書同意備查
性能審 查 (中央/ 內政部 營建署 及臺灣 建築中 心)	100.06.27 防火避難 性能認可 通知書核 定	101.01.13 防火避難性 能認可通知 書第一次變 更設計核定	無(詳備註)	103.10及104.05送台灣建築 中心 防火避難性能認可通知書第 二次變更設計 1.104.07.20第1次預審 7.105.06.24第3次審查 2.104.10.15第2次預審 105.07.25第4次審查 3.104.11.30第3次預審 9.105.08.22第5次審查 4.105.03.09第4次預審 105.11.17第6次審查 5.105.04.11第1次審查 11.105.11.23第7次審查 6.105.06.20第2次審查 12.105.12.01第8、9次審查	內政部 106.06.08內授 營建管字第 1060808031號 核准防火避難性 能認可通知書第 二次變更設計 109.05.06防火 避難性能認可通 知書第三次變更 設計
都審 (地方/ 臺北市 都發局)	100.06.28 都審核定	101.03.05 都審第一次 變更設計核 定	102.04.17 都審第二次 變更設計核定 內容僅開放空 間景觀變更及 整體結構柱位 調整，未涉及 平面隔間調整	104.01.22 都審核定 都審第三次變更設計核定(立 面變更及材質調整...) 104.06.12都審第4次變更掛 號 104.10.30都審幹事會議 104.12.17都審第433次委員 會	107.09.20第506 次委員會 107.11.01第510 次委員會 108.01.03第514 次委員會 108.03.28第521 次委員會 108.05.30第527 次委員會 108.08.29第534 次委員會 108.10.14第538 次委員會 109.05.07 都審第四次變更設 計核定

臺北大巨蛋相關審查歷程

	原核准	第一次變更	第二次變更	第三次變更	第四次變更
建造執照 (地方/ 臺北市 都發局)	100.06.30 建造執照核發	101.03.19 建造執照第一次變更設計核發	102.05.02 建造執照第二次變更設計核發變更內容： 1、全區柱位調整；2、其餘同原核准。	104.04.27 掛號，退請補正。 109.07.17核准建造執照第三次變更設計。	
備註			1、變更內容僅柱位變更，故未送台灣建築中心作防火避難性能審查 2、但結構圖中夾帶必須經性能審查通過始得核准變更之樓板開口、樓梯數量、位置調整，均非核准項目。	109年8月7日復工。	