

臺北市政府工務局大地工程處

磺溪水岸復舊暨景觀營造工程施工說明會紀錄

一、開會時間：中華民國111年12月21日(星期三)上午10時0分

二、開會地點：皇池溫泉御膳館1館

三、主持人：吳明聖副處長

紀錄：蔡弘祥

四、出席單位：(詳簽到表)

五、各單位意見：

(一) 皇池溫泉御膳館：希望本工程範圍內能配置適當的燈光提供遊客夜間通行需求、種植較大型漂亮的樹種點綴，也能提供夏日遊客遮蔭。另沿岸既有的樹木將如何處理也請說明。

(二) 臺北市政府工務局大地工程處：

1. 本工程已決標，契約工期300日曆天，預計112年2月1日開工，112年底前竣工，請相關業者務必配合完成拆除工作，以期於預定期程內順利完工。
2. 本工程已有規劃設置景觀燈，後續將與本局公園路燈工程管理處召開會議協調接電事宜。
3. 本工程行水區外將儘量種植合適樹種，行水區內則須依水利法相關規定辦理，工區範圍內新種植栽於完工後，需由公私部門協力維護。
4. 工區範圍內既有樹木若樹型完整且適合當地環境，將評估保留，若生長不良或為陽性樹種則會統一移除。

六、會議結論：

經會議中與相關業者討論後達成共識，決議如下：

(一) 第一階段施工範圍內(澄月橋以下)之皇池溫泉御膳館及川湯溫泉養生餐廳，請業者配合最遲至112年2月12日前完成拆除清運作業，以利本工程於112年2月13日進場進行相關作業。

(二) 第二階段施工範圍內(澄月橋以上)之山之林溫泉餐廳，請業者配合最遲至112年4月30日前完成拆除清運作業，以利本工程於112年5月1日進場進行相關作業。

七、散會(上午11時0分)

磺溪水岸復舊暨景觀營造工程施工說明會

時間：111 年 12 月 21 日 (星期三)10 時 0 分

地點：皇池溫泉御膳館1館

主席：吳明聖副處長

紀錄：蔡弘祥幫工程司

單位	職稱	姓名	簽名
臺北市議會 陳政忠議員			陳政忠
臺北市北投區公所			
臺北市北投區湖山里辦公處			黃建賢 代
臺北市北投區永和里辦公處			
皇池溫泉御膳館			張騰在
川湯溫泉養生餐廳			胡建廷
山之林溫泉餐廳			林王秋月
櫻崗溫泉會館			郭明倫 代

昕櫻崗湯屋			
草山文化溫泉餐廳			辜久坤
禾園溫泉餐廳			
椰子林溫泉會館			
台北市紗帽山溫泉發展協會			陳正雄
大自然世界社區管理委員會			林正隆
財政部國有財產署北區分署			
行政院農業委員會農田水利署七星管理處		林文傑	台北通簽到 10:01:02
臺北市政府產業局公用科	科長	何明育	台北通簽到 09:54:35
臺北市政府產業局公用科	聘用技術員	王怡樹	台北通簽到 09:57:21

臺北市政府 工務局水利 處河工科	工程員	林幸怡	台北通簽到 09:51:06
臺北市政府 北水處陽明 分處	股長	黃金億	台北通簽到 09:54:43
臺北市政府 北水處陽明 分處	一級工程師	李中彥	台北通簽到 09:54:58
臺北市政府 北水處陽明 分處	四級工程師	李德明	台北通簽到 09:59:45
臺北市政府 工務局大地 工程處處本 部	副處長	吳明聖	台北通簽到 09:32:47
臺北市政府 工務局大地 工程處處本 部	副總工程司	陳建帆	台北通簽到 09:44:51
臺北市政府 工務局大地 工程處土石 流科	科長	朱信安	台北通簽到 09:31:21
臺北市政府 工務局大地 工程處土石 流科	股長	朱祐萱	台北通簽到 09:52:29

臺北市政府 工務局大地 工程處土石 流科	幫工程司	蔡弘祥	台北通簽到
麒昌工程顧 問股份有限 公司		童文麟	台北通簽到 09:23:41
麒昌工程顧 問股份有限 公司		張健威	台北通簽到 09:28:19
麒昌工程顧 問股份有限 公司		吳威隆	台北通簽到 09:28:38
協翔營造工 程股份有限 公司		簡志明	台北通簽到 09:33:41
協翔營造工 程股份有限 公司		吳秉睿	台北通簽到 09:33:48
協翔營造工 程股份有限 公司		朱獻德	台北通簽到

會議代碼:11110366105



「磺溪水岸復舊暨景觀營造工程」施工說明會

主辦機關：臺北市政府工務局大地工程處

監造單位：麒昌工程顧問股份有限公司

施工廠商：協翔營造工程股份有限公司

中華民國 111 年 12 月 21 日



目錄

CONTENTS

➤ 1.設計監造廠商說明

➤ 2.施工廠商說明

➤ 3.綜合討論議題

1.設計監造廠商說明



工程名稱：**磺溪水岸復舊暨景觀營造工程**

- **主辦機關**：臺北市政府工務局大地工程處
- **設計單位**：麒昌工程顧問股份有限公司
- **監造單位**：麒昌工程顧問股份有限公司
- **施工廠商**：協翔營造工程股份有限公司
- **開工日期**：預計112年1月
- **工期**：300天

1.設計監造廠商說明

-分區規劃



一、水圳樣貌復舊及溫泉意象：

- 1.屋舍拆除，擴大圳道
- 2.塑造主題特色



二、磺溪河岸綠美化：

- 1.改善人為設施(管線、水塔)
- 2.步道、水道、平台的延伸及連結



三、水岸活動廣場：

- 1.強化邊坡水保功能
- 2.自然砌石之生態工法



1.設計監造廠商說明

-平面配置圖



● 新設設施概要:

景觀橋: 2 座
 坡面景觀排水: 1 處
 河床跳石區: 1 處

水圳廣場: 1 處
 河岸頂廣場: 1 處
 河岸入口廣場: 1 處
 水圳廣場: 1 處

新設護岸總長(右岸): 323 m
 新設護岸總長(左岸): 120 m
 新設固床工: 4 座
 新設跌水工: 1 座


1.設計監造廠商說明

-[成果模擬] 水岸廣場



1.設計監造廠商說明

-[成果模擬] 河岸頂廣場



1.設計監造廠商說明

-[成果模擬]
右岸主步道



1.設計監造廠商說明

-[成果模擬] 河岸入口廣場




1.設計監造廠商說明

-[成果模擬] 水圳廣場



1.設計監造廠商說明

-[成果模擬] 坡面景觀排水



1.設計監造廠商說明


-[成果模擬] 跳石區



2. 施工廠商說明


- 工程施工順序

工區 C : 水圳樣貌復舊及溫泉意象



全區工程施工順序

2. 施工廠商說明 - 施工要徑



3.綜合討論議題


-地上物拆除範圍

✓ 請川湯、皇池、山之林三家業者，於[告知開始拆除日起，一個月內] 拆除並清運完畢。



3.綜合討論議題

- 須拆除或遷移管線及水槽拆除位置



3.綜合討論議題

-施工圍籬、土方及機具暫置區位置





簡報完畢
敬請指教

