

# 臺北市政府工務局新建工程處112年5月份處務會議紀錄

時間：112年5月25日（星期四）上午10時

地點：市政大樓3樓南區 S301開標室

主席：林昆虎處長

紀錄：梁倩雯

出席： 王健忠另有要公 劉家銘 吳再欽 周國平 王志良  
林慧忠 張泰昌 游百崧請假 陳炳麟 李家龍  
郭玉仙 羅馨宜 洪維聰 陳俊宇代理 湯順富  
曹美惠 李英偉 顏俊明 蘇惟揚 王秋玲  
黃品瑄 劉光暄 葉馥宇 許文娟 陳大分  
李 鑫另有要公

列席：林宗輝另有要公

壹、表揚：本處112年1-3月份服務優良人員。

貳、宣讀本處112年4月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：洽悉備查。

參、轉達本府工務局112年5月23日第11214次工程會報涉及本處裁（指）示事項。

裁示：

- 一、北藝工程監造費爭議調解費用案，針對議會教育委員會要求本府做專案報告部分，將由張副秘書長召集相關局處討論，屆時請工務科配合。(工務科)
- 二、忠孝東路4段地下通廊免建照採建築許可方式一事，請規設科備妥資料，與建管處討論，並請機電科、工務科協助，另相關圖說需送審、報備等，請依規定辦理，並於112年6月底前完成。(規設科、機電科、工務科)
- 三、民權大橋工程工安事件，請工務科要求承包商每日應確實完成收工巡檢。(工務科)
- 四、常德街人行地下道連通工程，請工務科加強注意工區周遭行人通道之順暢。(工務科)
- 五、有關中研院對於國家生技研究園區聯外道路之人車分道設計，建議該分隔能有適度透空，本處考量安全性經檢討後不宜，請規設科再查詢各國類此隧道之設計方式以補強說明。(規設科)

六、有關本處山坡地老舊聚落住戶案，後續無須依災防會議結論辦理，如符合續約條件，請配合科予以續約，惟續約內容及契約條件，後續將由黃副局長召集公園處、大地處及本處共同研商一致標準，以及經大地處巡檢評估已有安全疑慮時之處置方式。(配合科)

#### 肆、報告事項：

一、112年4月府查核及本處施工督導之工程缺失統計。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)中正橋改建工程府查核工程分數未達85分且發生勞安意外，及民權大橋工程發生工安事件，請劉副處長協助工程品質及職安督導。另請工務科蒐集民權大橋工安事件相關資料，確認傷者情況及是否申請國賠。(工務科)

(三)請品安科近期加強品管及職安督導。(品安科)

(四)敦化國小校舍拆除改建工程，教室上方污水管外露部分，請建築科與建築師事務所研議裝修方案。(建築科)

(五)福國路共同管道工程案，請工務科督商加強改善欄杆安全。(工務科)

二、本處112年度5月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)新和國民小學校舍整體改建工程，請工務科與學校協調確認點交搬遷時間，另使照申辦亦請配合進駐時程取得，並請廠商提前備妥點交驗收所需文件。(工務科)

(三)二殯二期整建工程，天花板工程請工務科督商趲趕工進，並請劉副處長督導協助。(工務科)

(四)二殯聯外道路工程，請工務科督商依里程碑趲趕工進。(工務科)

(五)南門大樓暨市場改建工程，請廠商留意工進，儘早與市場處辦理點交，以免影響市場處112年8月10日試營運。(工務科)

(六)常德街人行地下道連通工程，請持續督商趲趕後續工進，勿再延期，另路面復舊期程檢討能否再提前。(工務科)

(七)第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程，請工務科留意大雨時工區水路狀況，並請一併了解大龍市場有無再發生漏水問題。(工務科)

(八)萬隆東營區社會福利設施用地新建工程，請與社會局確認開幕期程資料，另使照取得、點交及驗收期程，請列入每週重大工程會議列管。(工務科)

(九)南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程，請品安科安排職安督導。(品安科)

三、112年4月份1999派工系統及自行巡查之道路坑洞案件統計情形。(養護隊)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請養護隊召集二分隊、三分隊、六分隊與廠商開會，討論4月份自巡案件異常原因，尤其大安、文山區案件統計數過多，請廠商提出改善方案及依規定履約。另內湖、南港道路坑洞數較多部份，若經分析屬道路老化造成，必要時可請維護科協助改善。(養護隊、維護科)

四、112年度人行道拓寬及新設案件辦理情形。(共管科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)信義路五段150巷401弄人行道局部拓寬案，請共管科洽台電及中華電信儘速遷移設施，必要時提報本市道路更新計畫會議討論，以利本處提早開工。(共管科)

(三)水利處要求師大路人行道拓寬新設側溝案，請共管科再與水利處溝通，必要時提報本市道路更新計畫會議討論是否增設新溝。(共管科)

(四)有關交通局行人安全計畫項目涉及本處增設及拓寬人行道等項目，請比照本日簡報架構，針對遭遇管障及排水系統規劃等窒礙因素提報局長主持會議列管。另請增列明年預計拓寬及新設人行道案件。(共管科)

五、本處112年5月份採購案件辦理情形統計。(維護科)

裁示：洽悉備查。

六、112年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關福國路隔音牆工程，請排會向李副市長專案報告。(規設科)

七、112年度容積代金基金標購作業執行情形。(配合科)

裁示：洽悉備查。

七、本處代辦建築工程案件分析報告。(建築科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)西園、信義職務宿舍建築耐震補強工程於112年4月24日決標，因涉及本府同仁使用宿舍期程，秘書處定期會追蹤進度，請工務科儘速辦理開工前置作業及開工。(工務科)

九、112年5月份建築工程五大管線及候選智慧建築取得情形。(機電科)

裁示：洽悉備查。

十、本處112年截至4月底財務收支執行情形。(會計室)

裁示：洽悉備查。

十一、本處112年4月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)同仁於公文送陳時，陳核層級請符合分層負責明細表，另請各單位適時檢討分層負責明細表，並請主秘協助督導調整。(各單位)

十二、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十三、本處112年5月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

#### 伍、臨時動議

經濟部水利署河川構造物檢查委員提及本處111年橋檢缺失 U=3之項目，依規定須於檢測後1年內完成改善，即今年6月底前需改善完成，請工務科督促東區、北區、城西工務所儘速辦理改善，並請維護科提供標的。(工務科、維護科)

陸、散會(是日11時45分)