

臺北市政府工務局新建工程處112年6月份處務會議紀錄

時間：112年6月29日（星期四）上午10時

地點：市政大樓3樓南區 S301開標室

主席：王健忠副處長代理

紀錄：梁倩雯

出席： 劉家銘 陳炳麟另有要公 吳再欽另有要公 周國平另有要公 王志良另有要公
林慧忠另有要公 張泰昌另有要公 游百崧另有要公
李家龍 羅馨宜 李世寬代理 蕭志龍 湯順富
曹美惠 李英偉 陳家邦代理 蘇惟揚 王秋玲
黃品瑄 劉光暄 葉馥宇 許文娟 陳大分
李 鑫另有要公

列席：林宗輝

壹、宣讀本處112年5月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：洽悉備查。

貳、報告事項：

一、112年5月府查核及本處施工督導之工程缺失統計。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關「臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程」參加112年度優良工程金安獎公共工程選拔，請品安科、工務科積極配合辦理，並於112年7月7日實地評選前一日再次確認工地狀況，並務必備妥各項受評所需資料及簡報，努力獲取佳績，爭取處譽。(品安科、工務科)

二、本處112年度6月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)二殯聯外道路工程，目標112年7月底完工通車，請工務科洽相關單位安排通車履勘期程，並俟圖面資料確定即提供予交通局。(工務科)

三、112年5月份1999派工系統及自行巡查之道路坑洞案件統計情形。(養護隊)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請養護隊逢大雨後即加強道路巡查，並加快修復速度。(養護隊)

(三)營建署將於112年7月12日至本市道路考評，請工務科、養護隊掌握各考評路段施工狀況，務必於受評前完工。(工務科、養護隊)

四、李副市長及議員重點關切案件辦理情形。(共管科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請共管科加速簽辦各關切案件所需經費，以免影響後續施工期程。(共管科)

五、本處112年6月份採購案件辦理情形統計。(維護科)

裁示：洽悉備查。

六、112年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)福國路連接洲美快速道路匝道增設隔音牆工程，請規設科儘速確定設計內容後送工務科請廠商備料，並將廠商製程納入考量，重新釐定期程，致力於年底完工。另隔音牆顏色部分，請取得里民同意。(規設科)

(三)環保局於建國高架橋隔音牆裝設太陽能板，倘日後本處進行建國高架橋隔音牆改善計畫工程，請規設科留意，以免施工誤拆。(規設科)

七、112年度容積代金基金標購作業執行情形。(配合科)

裁示：洽悉備查。

八、本處代辦建築工程案件分析報告。(建築科)

裁示：洽悉備查。

九、112年6月份建築工程五大管線及候選智慧建築取得情形。(機電科)

裁示：洽悉備查。

十、本處112年度截至5月底財務收支執行情形及截至4月底懸帳清理情形。(會計室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)本處執行率目前僅31.98%，請工務科指派專人列管加速各項工程預算執行率。(工務科)

十一、宣導公務員兼職兼課相關規定。(人事室)

裁示：

(三)洽悉備查。

(四)請各單位主管向同仁宣達。

十二、宣導本府性騷擾事件受理申訴相關規定。(人事室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請各單位主管向同仁宣達。

十三、本處112年5月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十四、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十五、本處112年5月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

參、散會(是日11時15分)