

# 臺北市政府工務局新建工程處111年9月份處務會議紀錄

時間：111年9月23日星期五 10時

地點：視訊會議

主席：林昆虎處長

紀錄：楊鴻安

出席： 李惠裕請假	王健忠	劉家銘	周國平	陳炳麟
吳再欽請假	林慧忠請假	張泰昌	游百崧	李家龍
郭玉仙	王志良	洪維聰	蕭志龍	湯順富
丁仲仁代理	李英偉	陳筱珍代理	文國華	王秋玲
李雅娟	董承湘代理	葉馥宇	許文娟	陳大分
李 鑫				

列席：林宗輝

## 壹、宣讀本處111年8月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：

- (一)項次1110515天橋存廢評估案，請規設科簽辦開會研議。
- (二)項次1110809、1110810、1110812涉土地徵收事宜，請周主任秘書督導配合科辦理。

## 貳、報告事項：

### 一、111年8月份在建工程品管、職安督導情形。(品安科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)請工務科預擬新湖國小活動中心新建工程工程會查核缺失改善情形暨積極作為相關資料，以供後續提報公共工程督導會報。
- (三)請工務科及品安科加強督查景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程工地施工現況。

### 二、本處111年度9月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程後擴工期檢討部分，請會同劉總工程司向處長研商。
- (三)民權大橋上部結構改建工程遭遇施工問題，請工務科簽報開會研議。
- (四)為配合2023燈節，忠孝東路4段地下通廊新建工程於國父紀念館側，請工務科於年底前完成復舊作業。

## 臺北市政府工務局新建工程處111年9月份處務會議紀錄

### 三、1999反映道路不平含坑洞案件。(養護隊)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請養護隊於下次會議補充內湖區道路坑洞改善方案。

### 四、臺北市人行道設置斜坡道申請辦法修法進度。(共管科)

裁示：洽悉備查。

### 五、本處111年度採購標案辦理情形統計。(維護科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請維護科儘速辦理「舊環南高架橋暨河濱一商場建物耐震補強工程」上網招標事宜。

### 六、111年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)道路新闢案件涉土地徵收部分，請周主任秘書協助督導配合科辦理。

### 七、111年度以容積代金基金標購私有公設保留地之標購情形。(配合科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請配合科向處長報告111年度標購總預算提高原因。

### 八、本處代辦建築案件分析報告。(建築科)

裁示：洽悉備查。

### 九、五大管線及智慧建築管制。(機電科)

裁示：洽悉備查。

### 十、本處111年度截至8月底財務收支執行情形。(會計室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)已屆年底，請劉總工程司管控及督導各業務科預算執行率。

### 十一、本處111年8月加班時數超過45小時、連續數月加班者。(人事室)

## 臺北市政府工務局新建工程處111年9月份處務會議紀錄

裁示：洽悉備查。

十二、本處111年8月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十三、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十四、本處111年8月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請各科室主管應訓練同仁熟悉權管業務並掌握最新辦理情形，以即時對外回應。

**參、其他指示事項：**

一、臺北市議會工務委員會審查本處112年度預算，本處應配合提供相關資料，請於111年9月26日前備妥，俾提供議員及說明。

二、請工務科提供民權大橋施工作業影響平面道路相關說明與中山國中施工進度說明，及請維護科提供福林橋改善方案予處長。

**肆、散會（是日11時30分）**