

臺北自來水事業處工程總隊112年5月份主管會報紀錄

時 間：112年5月19日（星期五）下午3時30分

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年4月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、本總隊近期辦理翡翠原水管隧道全線貫通、永福水管橋北側管線通水及民權大橋 $\phi$ 1000mm不斷水閘增設工程皆順利圓滿完成任務，相關人員請工務科提報敘獎。（工務科）
- 二、一清幹線備援統包工程後指部到達井之連絡期程，請審酌工程進度、備料期程及水情支援等綜合因素，研擬最遲啟動時間。（工務科）
- 三、直潭一、二、四座清水池清洗檢視方案，請準備相關資料俾利向處內長官報告。（設計科）
- 四、一清幹線備援統包工程往後指部段進度，在施工安全前提下，請與廠商研擬如何精進提高掘進工率之方法。（工務科）
- 五、鑑於近期發生信義區崇德街連續壁滲水造成天坑及臺中建商吊臂掉落捷運軌道等工安意外，請加強工程督導，並請監造工務所預先檢查相關工項施作情況，監造同仁確實查察廠商施工前自動檢查執行，特別是鋼索使用情形，落實

檢查合格後方能施工。(工管科、工務科)

六、對於工地品質及職安抽查缺失回報，請依據契約「施工不良或違約行為罰處基準」辦理，特別是未按圖施工及有立即性危險問題之施工缺失，應予裁罰，以收警惕之效。

(工務科)

七、列管編號112042606、112042607、112042609、112030308、112031507、112041207、112041210、驗收未結案工程:110至112年西北陽明區自來水管線推進配合工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、准予備查。

二、翡翠原水管工程使用前安全複核作業改以簡易評估方式辦理，配合水利署每季前瞻計畫督導會議，請柯副座協助與水利署溝通，取得支持。另外，儘快成立工作小組及分工。

(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、北市道管中心及新北養工處道路挖掘宣導事項有其時效性，請及時掌握相關業務訊息，善用內部群組通報系統，周知監造同仁遵循。(工務科)

二、北市道管中心宣導，逾時施工案件如涉及以下條件2項情況以上者，除辦理逾時通報外，亦請監造或現場人員以電話通知案件所轄區之交通警察大隊(聯絡方式已於逾時通報頁面新增)，並說明案件現場情況，條件臚列如下：(1)施工地點位於易壅塞路段。(2)預計收工時間跨越交通尖

峰時段。(3)工區及交維設施跨越車道或街廓(街口)。(4)工區及交維設施占道路長度大於50公尺以上。本項規定，請管線監造同仁確實辦理。(工務科)

三、本處指示，管線工程在夜間以及假日施工，監造人員必須全程在場，相關執行人員安排，請業務單位彈性調度。(工務科)

四、112年5月16日市政會議指示，信義區崇德街路面坍塌形成天坑，市府當即啟動災害應變機制，發揮團隊合作精神協助救災工作，危機處理得到災民肯定，後續仍需辦理工地全面巡查及勞檢，請相關局處務必盡心竭力，對違規事項展現公權力，讓市民看到本府的行動力、堅定態度與立場，確保市民生命財產安全。(各科室)

五、市府研考會及本處不定期辦理電話服務禮貌測試，各科室應予以重視，因其為民眾第一線之感受，更是服務型政府具體展現，務必宣導請同仁留意電話禮貌及態度，提供市民有溫度的市政服務。(各科室)

六、請各位同仁注意，在公文簽辦過程中，避免使用奉○○○指示辦理的字眼，以維持傳統機關文化。(各科室)

七、COVID-19口罩令已幾乎全面解禁，預估六月份達另一波染疫高峰，請了解本處後續相關請假規定，宣導同仁知悉。(人事室)

八、依職業安全衛生法第20條勞工對一般健康檢查有接受之義務，本處將列管符合年度健檢人員執行情形，請尚未完成健檢同仁儘速辦理預約及檢查。(各科室)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午5時8分。