

中山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110年12月31日

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
110年10月	110年11月	11010-提案 1	市容會報	劍潭里/王迎珠 里長	建請將本里主要道路通北街末 段(通北街146巷口至通北街 146巷94弄口)變更為計畫道 路範圍	新工處、都發 局、交通局	旨揭道路現況已可供入車通行，惟 如有變更惟都市計畫道路需求，仍 需由市府交通單位評估需求性及必 要性後再依相關規定程序辦理；有 關北市北安段四小段127-1地號土 地長期遭廢棄車輛占用一事，新工 處已於111年1月10日再邀相關單位 辦理會勘，結論請停管處及交工處 協助劃設停車格位及禁停紅線。	
110年1月	110年1月	11001-提案 5	市容會報	聚盛里/舒贛臺 里長	錦州公宅基地旁列管保護樹木 移除案。	文化局、新工 處、台電	新工處：錦州公宅基地旁列管保護 樹木移除案，文化局業於110年10 月14日核定本案受保護樹木移植與 復育計畫，另本處已委託公園處代 辦受保護樹木移植工程，後續由公 園處依核定受保護樹木移植與復育 計畫期程辦理樹木移植。	
109年6月	109年6月	10906-提案 9	市容會報	松江里/蔣築誼 里長	建請於錦州街(錦州街241巷 至建國北路2段)兩側電桿地 下化，路燈移致不影響行人走 路的位置，店家直立招牌凸出 改善，以利行人通行。	道管中心、台 電市區營業處	台電：本處於110年11月19日協同 松江里里幹事與用戶說明，俟里長 協助取得引上管同意書(民生東路 36-4號)，俾利後續設計事宜。	本案經立法委員蔣萬安於109年 10月29日邀集台電公司及中山區 松江里辦公處現場會勘，將俟取 得住戶引上管同意書後，由台電 公司辦理後續。
109年5月	109年5月	10905提案2	市容會報	力行里/沈銀德 里長	建請加速力行里區民活動中心 的籌建進度。	都發局	1. 本案本局業已編列109年至114年 社會住宅規劃設計及工程經費連續 預算，另中山區公所將以參建方式 提供區民活動中心。 2. 本案勞務標於109年6月23日決標 ，得標廠商已辦理完成基地調查、 參建單位需求調查、基本設計及都 市設計審議，目前辦理建造執照申 請及細部設計審查作業中。	本案列管至工程標案順利決標 止。