

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：許維倫 職稱：專員 電話：1999(外縣市02-27208889)轉6558

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: ea-10106@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、合法登記永續經營： 97年截至9月底止，核准工廠登記24件、變更登記27件、註銷登記63件，合計114件。截至97年9月底止，本市合法登記工廠總數為1,425家，其中電腦、電子產品及光學製品製造業224家、印刷及資料儲存媒體複製業182家、金屬製品製造業168家、機械設備製造業127家、電力設備製造業102家、電子零組件製造業105家、食品製造業93家，合計1001家，占全市工廠總數之70.24%，為本市現有工業主要類別。依行政區分布以內湖區512家最多，南港區419家居次，共占總家數之65.33%。</p> <p>二、建立工業秩序 97年截至9月底止，主動複查列管中之未登記工廠或依市民檢舉查處疑屬未登記工廠案件結果，經查獲違規從事工廠業務未辦理工廠登記者14件，所查獲違規者均依工廠管理輔導法之規定予以處分或依行政罰法之規定移請本市建築管理處裁處。</p> <p>三、改善企業體質，提高競爭力 1.協助廠商取得資金融通： 依據「動產擔保交易法」及施行細則等有關規定，辦理動產抵押、附條件買賣、信託占有登記。97年截至9月底止，計協助161家廠商適時取得營運週轉資金計新臺幣117億8,810萬餘元。 2.核發廠商租稅減免證明： 依據「促進產業升級條例」及其施行細則等相關規定，辦理本市製造業及相關技術服務業完成證明之核發。97年截至9月底止計核發完成證明7件，廠商購置全新機器設備完成金額計新臺幣1,718萬餘元。</p> <p>四、「2008臺北工業設計獎」 為推動設計服務業發展，將本市設計產業推向世界舞台，並吸引國際設計人才進駐，本年度特委託台灣創意設計中心舉辦「2008臺北工業設計獎」活動。截至9月23日報名截止日止，總報名件數共計647件，並於9月29日假台灣創意設計中心設計劇場辦理初審，共選出15件作品進入決賽，預計將選出金、銀、銅獎各1名，佳作5名，網路票選獎「臺北最自在的設計」1名，並訂於10月29日（星期三）於市政大樓1樓中庭沈葆楨廳舉辦頒獎典禮及成果展。</p> <p>五、澳津港臺灣考察團拜會本府 為推動兩岸四地的商務發展和合作，澳津港臺灣考察團團長李偉杰先生率領30餘位香港、澳門及天津企業家於97年9月19日拜會本府並進行交流，本府由吳副市長清基親自接待，並由本局林副局長萬發陪同介紹本市產業發展環境，藉由此場域機會宣介本市優質投資環境，希盼該團成員能前來本市投資，以擴大雙邊貿易以及促進產業分工等利益，提升兩岸人民福祉。</p>
突破難題	無
未來施政重點	<p>一、擬訂本市產業發展政策與相關推動計畫，厚植產業發展能量。</p> <p>二、強化產業輔導服務及行政效能，積極建構優質投資環境，以招商引資。</p> <p>三、提供獎勵民間投資單一窗口服務，協助本市企業有效利用相關輔導及獎勵資源，促進經濟發展。</p>

資料提供：工商服務科

臺北市政府產業發展局施政報告

專責人員：宋月娥 職稱：專員 電話：27256604

資料截止日期：97年9月30日

e-mail：ea-10607@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、97年9月份共受理電器承裝業、自來水管承裝商、氣體燃料導管承裝業、用電設備檢驗維護業、地下水鑿井業、電氣技術人員、自用發電設備等新設立案33件，換發證照等變更案111件，註銷案5件。</p> <p>二、微電腦瓦斯表推廣成效：本市四家天然瓦斯公司於97年8月間共推廣151戶，截至97年8月底，本市天然瓦斯用戶中已有27,882戶裝置微電腦瓦斯表，約占全市天然瓦斯用戶的4.55%。</p> <p>三、9月11日函頒「臺北市政府受理申請太陽光電發電系統規劃設計費作業要點」，用以鼓勵本府各機關（構）或學校運用太陽光電發電系統，以茲推廣再生能源之利用。</p> <p>四、為加強本府各單位成員之溝通協調，增進觀摩學習，特於9月11日至12日辦理本府「97年取締違法經營石油業務暨公用氣體與油料管線防災研討會」。</p> <p>五、9月30日上午頒發推廣節能標章產品績優廠商暨節能優良商店。為落實「節能臺北城、減碳愛地球」目標，本局已於今年6月至8月派員實地檢測主要街道之營業及辦公場所室內溫度量測及照明設備檢視情況，成功完成檢測2,618家之節能減碳作為，並從中評比節能減碳優良之商家計8家，用於鼓勵本市所有工商業者朝4大目標前進：1、防止冷氣外洩。2、室內空調控制適溫26~28°C。3、室內基礎照明，採用高效率燈具。4、騎樓白天不開燈（陰雨天除外）。</p>
突破難題	無
未來施政重點	<p>一、督導本市各天然瓦斯公司積極推廣用戶換裝微電腦瓦斯表、集合住宅（大樓）設置大樓共用天然瓦斯自動遮斷設備，期能於重大災害發生時，減少市民生命、財產損失。</p> <p>二、督導本市各天然瓦斯公司實用戶每2年1次之管線設備安全檢查。</p> <p>三、依訂定之「臺北市溫泉業務聯合推動工作小組設置要點」規定，整合中央及市府相關機關功能，專責輔導管理本市溫泉業務，研訂溫泉產業發展策略及政策，以提供市民輔助養生復建場所、促進溫泉相關產業發展、帶動整體經濟繁榮。</p> <p>四、持續並擴大辦理本市工商產業營業場所室內溫度及照明檢測，宣導節能理念並組成節能技術服務團，期透過節能技術服務，提供改善措施並建立合宜之能源使用量及使用效率；鼓勵及評選本府所屬各機關學校之建築物、市場、公園等設置太陽光電系統，促進太陽光能之利用，達到節能之目的。</p>

資料提供：公用事業科

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：劉永修 職稱：專員 電話：27256579

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: ea-10511@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、臺北城市花園推動計畫辦理成果：</p> <p>1.綠化改造輔導計畫申請機制啓動： 於97年9月25日公告及辦理媒體有約等，宣布里鄰社區、大樓、商圈等綠化改造輔導計畫申請機制啓動，歡迎商圈向商業處提出申請，截止日期為97年10月9日止；鄰里社區及辦公大樓向產業發展局提出申請，截止日期為97年10月20日。</p> <p>2.選定綠化示範點十處進行綠美化設計規劃： 入選名單為：里鄰社區類-集英里、重慶里、劍潭里；學校類型-明倫國小、重慶國中；市場、商圈類型-雙城商圈、晴光市場、大龍市場；大樓類型-台北市立圖書館中山區恆安里分館、大同區公所。</p> <p>3.協助教育局辦理9月4日校園綠美化說明會及9月25日計畫審查會，執行97年度擴大內需方案學校環境整頓及綠美化部分。</p> <p>二、輔導產地農產品農藥殘留檢測： 為輔導農民建立品牌，輔導產地農產品農藥殘留檢測，截至97年9月底止抽驗2512件，其中19件不合格，合格率为99.12%。</p> <p>三、臺北市七星、埤公二農田水利會第二屆直選會長暨會務委員選舉辦理情形： 本市七星、埤公二農田水利會第二屆直選會長暨會務委員選舉，業於97年8月30日辦理完成，於法定時間內，尚無針對選舉之訴願案件，新任會長與會務委員並於97年10月1日宣誓就職，本次選舉順利圓滿完成。</p> <p>四、2010臺北國際花卉博覽會辦理情況：</p> <p>1、會場建設部分： 已完成圓山公園區、美術公園區、新生公園區及大佳河濱公園區四區全區工程之委託設計案，預定97年10月陸續完成細部設計，97年11月起開始招工程標並陸續開工，99年6月前完工。</p> <p>2、交通規劃部分： 整體交通規劃及初步設計案委由鼎漢顧問公司辦理，已於97年9月4日完成期末審查；另規劃區內低污染公車預定於98年1月底公告，99年7月底交車。</p> <p>3、宣傳行銷部分： 持續運用市府部門資源如公車候車亭燈箱、捷運燈箱、西門町跨街布旗、本府相關出版刊物、街道傢俱、本市重要路口及牆面等管道，並搭配U-paper及廣播電台進行宣傳。</p> <p>4、文化藝術部分： 已完成文化藝術表演活動規劃招標作業，針對國內團體邀約已完成關鍵性團體及活動之初步規劃。</p> <p>5、國際邀展部分： 已有印度、巴基斯坦、荷蘭、日本、泰國、韓國、西班牙及匈牙利等8國園藝團體表達參與意願；另有日本松江市、尼泊爾加德滿都、印度新德里、印度德里、玻利維亞拉巴斯與巴基斯坦喀拉蚩等六個城市表達參與意願。其中已收到印度、尼泊爾、玻利維亞與巴基斯坦等四國共7份申請書，申請參與寰宇庭園與爭艷館展出。</p> <p>6、票務系統部分： 已於97年9月中完成網要系統—票務系統設計要覽之規劃，預定於97年10月中進行招標，以施作售票口閘門等工程及建置票務電腦系統；網站部分完成花博網站建置與維護案之招標；另進行會場資通訊設備贊助案公告中。</p> <p>7、展覽活動部分： 已有流行館與夢想館確認營運單位並完成簽約；風味、養生、生活等三館已有業者表達合作意願，提交計畫書並通過初審，刻正進行複審作業中；另有未來館、發現館、文化館、爭艷館、真相館、名人館、花茶殿需進行第二階段公開徵求作業。</p> <p>8、植栽景觀部分： 養生館之「展示技藝服務作業」將展示百齡盆景與藥用植物，已於97年9月12日完成資格標審查，刻正準備召開審查會議；另「2010年臺北國際花卉博覽會植栽解說簡介資料庫」案，已於97年9月30日上網公開招標。</p>
突破難題	無
未來施政重點	<p>1. 推動臺北國際花卉博覽會，將廣納社會各界之意見，綜合進行完整的綱要計畫、會場設計計畫、營運管理計畫、會後發展計畫，使花博會順利於99年11月6日開幕，帶動花卉產業、觀光旅遊業、餐飲業、生技業等相關產業之繁榮，振興臺灣之經濟。</p> <p>2. 依據農會法及相關法令輔導農會各項業務發展。</p> <p>3. 積極辦理本市休閒農業輔導工作，推動籌設休閒農場。</p> <p>4. 加強本市所產蔬果農藥殘留查驗及市售有機蔬菜查驗工作。</p> <p>5. 加強輔導本市2農田水利會業務法制化，提昇財務、工務、總務、人事、主計業務之管理品質。</p> <p>6. 持續推動本局生物多樣性工作，進行關渡自然公園、內雙溪森林自然公園、華江雁鴨自然公園經營管理工作。</p>

7. 配合農業金融法施行，辦理農會信用部業務之監督輔導。

資料提供：農林漁牧科

臺北市政府產業發展局施政報告

專責人員：許菁倩 職稱：約僱技佐 電話：27254581

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: ea-40412@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>97年9月重要成果如下：</p> <p>一、台北市24處山坡地老舊聚落巡勘監測及防災教育宣導委託技術服務案，經97年3月3日辦理公開評選結果，由亞柏技術顧問股份有限公司得標。本案於防汛期間(5月至11月)定期（每月一次）前往聚落進行巡勘及監測，以掌握聚落環境變化；本月適逢辛樂克颱風及薔蜜颱風來襲，24處山坡地老舊聚落之巡勘監測工作皆已完成，經專業廠商評估目前各處聚落環境並無明顯變化。</p> <p>二、「97年度農業環境改善工程」工程案，於97年9月10日上網公告招標，有廣聯營造有限公司及日光營造股份有限公司投標，本局已於97年9月18日完成廠商資格審查書面開標作業，由日光營造股份有限公司得標，並於97年9月25日開工，現正續辦簽約相關事宜。</p> <p>三、「97年度第1期老舊山坡地聚落水土保持處理」工程案，於97年2月22日發包，由廣聯營造有限公司得標。本案係針對潛在風險相對較高之8處聚落進行改善，加強聚落邊坡穩定及維持排水順暢，已於97年7月29日完工，並於97年9月17日完成竣工驗收作業，現正辦理付款事宜。</p> <p>三、「98年度第2期老舊山坡地聚落水土保持處理」規劃設計委託規劃設計技術服務案，經97年5月13日辦理公開評選結果，由亞柏技術顧問股份有限公司得標。本局已於97年8月4日完成水土保持改善工程之基本設計圖說核備；另廠商已於97年8月27日提出水土保持改善工程之細部設計圖說至局審查，本局已於97年9月25日完成細部設計圖審查作業。</p> <p>四、9月份由相關目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫（含免擬具水土保持計畫），共計核准15件；施工中監督檢查共計辦理10件次，其中合格6件次，不合格4件次，不合格案件已督促施工單位限期改正。</p> <p>五、9月份違反「水土保持法」查報取締案件共計8件，罰鍰金額計新台幣50萬元整。</p>
突破難題	無
未來施政重點	依據「水土保持法」、「山坡地保育利用條例」繼續加強違規案件之查報取締，並依據「水土保持法」辦理強制拆除及清除違規構造物、沒入施工機具等，期有效嚇阻本市山坡地之違規使用行為，以達青山常在、綠水常流之目標。

資料提供：坡地保育科

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：王大維 職稱：技士 電話：1999

資料截止日期：97年9月30日

e-mail：ea-10542@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果

創新措施

無

重要成果

一、96年度「北投區貴子坑步道沿線崩塌復建工程」，於97年3月18日發包由虹泰營造有限公司得標，於97年4月2日開工，已於97年6月10日完工，並於97年8月25日複驗通過，刻正辦理後續付款事宜。

二、97年度「指南產業道路草埔橋環境改善工程」於97年7月1日辦理第二次上網公告，於97年7月9日開標，由虹泰營造有限公司得標，於97年7月21日開工，預定97年11月17日完工，目前進度13.9%。

三、97年度「臺北市登山步道環境清潔維護及除草工程」，於97年1月25日發包，由斗記企業行得標，已完成第1、2、3、4、5、6批次除草及環境清潔工作，第7批次登山步道環境清潔工作於97年9月2日開工，預定於97年10月5日完工。

四、97年度「樟湖步道環狀路線鋪面改善新設工程」，97年6月12日開標，由松聯營造股份有限公司得標，於97年6月30日開工，預定97年11月26日完工，目前進度18.32%。

五、97年度「臺北市文山區老泉地區產業道路路面更新改善工程」案，於97年6月12日開標，由祥泉營造有限公司得標，於97年8月15日開工，已於97年9月22日完工，刻正辦理初驗事宜。

六、97年度「休閒遊憩零星設施及植生維護緊急處理工程」，於97年2月14日發包，由益廣營造有限公司得標，第1批次於97年4月29日開工，已於97年7月7日完工，並於97年8月5日完成驗收，刻正辦理後續付款事宜；第2批次於97年8月11日開工，已於97年9月22日完工，目前正辦理驗收事宜。

七、97年度「登山步道設施標示工程」於97年5月20日發包，由忠群綜合美術工程有限公司得標，第1批次工程於97年7月16日開工，並於97年9月30日完工，預定10月2日辦理驗收；第2批次於97年8月25日開工，預定97年10月15日完工，目前進度85%。

八、97年度「本市老舊步道更新改善工程」，第1期工程於97年5月27日發包，共分3階段施工，第1階段於97年6月3日開工，97年7月17日完成，97年7月30日完成查驗，第2階段於97年8月5日開工，97年8月20日完成，97年9月1日完成查驗；第2期工程於97年8月1日發包，由廣聯營造有限公司得標，於97年9月15日開工，預定97年12月23日完工，惟因「樟樹步道整地工程」尚未完成，刻正備料尚未進場施作，目前進度0%；第3期工程於97年9月11日發包，由益廣營造有限公司得標，於97年9月22日開工，預定98年1月19日完工，刻正備料中。

九、97年度「明舉山親山步道環境改善工程」，於97年8月27日發包，由益廣營造有限公司得標，已於97年9月4日開工，將於97年10月3日完工。

十、96年度「6月上旬豪雨災害整治工程-內湖區」於96年12月21日發包，由郁東營造有限公司得標，並於97年1月9日開工，已於97年7月4日完工，並於97年8月11日辦理工程初驗及97年8月28日辦理工程正式驗收，刻正辦理後續工程尾款簽付等相關事宜。

十一、97年度「水土保持義務人之水土保持處理與維護責任界定」委託研究案，於97年3月17日辦理公開評審結果，由國立清華大學得標，承商於97年9月15日提出期末報告，已訂於97年10月9日辦理期末座談會。

十二、97年度「親水綠地設施改善維護工程(含清砂)」單價發包委託設計監造技術服務案，由鴻宜工程顧問有限公司得標，工程分3批次施作，第3批次工程於97年8月17日完工，已於97年9月17日完成驗收，俟付清工程尾款後，由承商提送監造成果報告書等相關事宜。

十三、97年度「親水綠地設施改善維護工程(含清砂)」於97年2月5日發包由郁東營造有限公司得標，第1批次工程於97年3月17日開工，已於97年4月30日完工。第2批次於97年5月5日開工，已於97年7月3日完工。第3批次於97年6月16日開工，97年8月17日完工，於97年9月17日完成驗收，刻正辦理後續撥付工程尾款相關事宜。

十四、97年度「水土保持零星改善及設施維護工程」第一期於97年3月11日發包，由益廣營造有限公司得標，並於97年4月1日開工，原定97年7月29日完工，已於97年7月27日完工，刻正辦理工程驗收付款等後續相關事宜。

十五、97年度「臺北市山坡地水土保持工程規劃設計委託技術服務案」於97年3月12日決標，由弘郁工程技術顧問有限公司得標，已於97年6月4日完成基本圖說審查，承商並於97年8月29日將細部設計圖說提送至本局，刻正辦理審查等後續相關事宜。

十六、柯羅莎颱風文山等3處災害地點整治工程於97年5月9日發包，由廣聯營造有限公司得標，並於97年5月14日開工，工期160日曆天，預定97年10月20日完工，目前施工進度49.21%。

十七、柯羅莎颱風北投、士林等3處災害地點整治工程於97年4月30日發包，由日光營造有限公司得標，並於97年5月12日開工，工期150日曆天，原定97年10月8日完工，經97年8月27日簽奉核可辦理變更設計，修正為97年11月7日完工，目前施工進度60%。

十八、97年度「臺北市中山區劍南路梅園整體景觀重疊規劃設計」委託技術服務案，於97年5月22日辦理公開評選結果，由長碩工程顧問有限公司得標，承商於97年6月27日提出期初報告，並於97年7月8日辦理期初座談會；及於97年7月27日提出基本設計圖說並於97年8月7日辦理工作會議，承商依限於97年10月15日前提出期末報告。

十九、97「臺北市山坡地溪溝集水區優先治理分級規劃」委託技術服務案，於97年4月22日辦理公開評選結果，由亞柏技術顧問股份有限公司得標，承商已於97年9月13日提出期中二期報告並於97年9月19日辦理期中二期座談會，另將於97年11月12日提出期末報告。

二十、97年度「緊急水土保持處理及維護工程」單價發包案，於97年2月17日發包，由日光營造股份有限公司得標，第1批次於97年3月17日開工，已於97年5月29日完工。第2批次於97年5月5日開工，已於97年7月11日完工。第3批次於97年9月17日開工，預定97年11月5日完工，工期50日曆天，目前工程進度0.45%。

二十一、97年度「水土保持零星改善及設施維護工程」第二期業於97年7月4日發包，由郁東營造有限公司得標，並於97年7月8日開工，目前工程進度85%，預定97年11月4日完工。

二十二、97年度「水土保持零星改善及設施維護工程」第三期業於97年8月12日發包，由郁東營造有限公司得標，並於97年8月18日開工，目

前工程進度16%，預定97年11月15日完工。

二十三、97年度「本市文山區景華街128巷84至88號後方邊坡災害搶修工程」於97年8月22日開標，由東家營造有限公司得標，並於97年8月26日開工，預定98年1月12日完工，工期140日曆天，目前施工進度11%。

二十四、97年度「本市文山區景東里市有土地水土保持處理維護工程」於97年9月1日開標，由益廣營造有限公司得標，並於97年9月5日開工，預定97年11月11日完工，工期70日曆天，目前施工進度10.99%。

二十五、97年度「山坡地環境地質資訊系統資料庫更新維護計畫」委託資訊服務案，由坤眾科技股份有限公司得標，承商於97年9月10日提送工作報告書至局，本局預定於97年10月6日召開審查會議。

二十六、97年度「臺北市產業道路維護工程規劃設計」委託技術服務案，由和建工程顧問有限公司得標，承商於97年8月25日提送先行指定4處地點之修正後工程預算書至局，並經本局97年9月2日同意備查。另承商於97年9月5日提送後續2處指定地點工程預算書，經本局97年9月17日審查後，請承商依審查意見於97年9月30日前提出修正工程預算書至局複審。

二十七、97年度「本市20條高、中及低處理等級土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導」委託技術服務案，由亞柏技術顧問股份有限公司得標，承商於97年9月22日提送第3次巡勘報告書，刻正審查中。另承商於97年9月30日起進行第4次巡勘工作，並預定於97年10月8日前提送報告書至局。

二十八、97年度「臺北市保護區14處地質敏感區邊坡巡勘觀測」委託技術服務案，由長碩工程顧問有限公司得標，承商於97年9月2日提送第4次巡勘觀測工作報告書，本局於97年9月19日同意備查。另承商於97年9月15日起進行第5次巡勘觀測工作。

二十九、97年度「編號臺北A294土石流潛勢溪流調查規劃設計」委託技術服務案，由亞柏技術顧問股份有限公司得標，承商於97年9月11日提送成果報告書，經審核有須修正事項，乃退請承商於97年10月6日前提送修正成果報告書至局複審。

三十、97年度「土石流潛勢溪流清疏與維護工程單價發包案」，於97年2月13日發包，由益廣營造有限公司得標，第2批次工程於97年6月25日開工，已於97年9月12日完工，刻正辦理結算驗收相關事宜。

三十一、97年度「產業道路緊急處理工程單價發包案」，於97年2月21日發包，由益廣營造有限公司得標，第3批次工程於97年9月8日開工，97年9月21日完工，刻正辦理結算驗收事宜。

三十二、97年度「臺北市產業道路維護工程」，於97年3月11日發包，由日光營造股份有限公司得標，於97年3月20日開工，97年8月15日完工，並經本局97年9月19日驗收合格。

三十三、97年度「土石流觀測系統定期保養、故障檢修及設備更新安裝」委託技術服務案，由先進科技股份有限公司得標，承商已於97年8月15日完成系統設備採購安裝工作，並經本局97年8月29日及9月1日辦理系統測試驗收合格，另承商刻正辦理第3次定期保養工作。

三十四、97年度「臺北市北投區彩虹橋、翠林橋及士林區翠峰橋等3座橋梁安全檢測工作」委託技術服務案，由鴻宜工程股份有限公司得標，承商已於97年9月25日提送期中報告書至局，本局正擇期召開審查會中。

三十五、97年度「臺北市文山區春崎產業道路支線道路改善工程」委託設計案，由麒昌工程顧問股份有限公司得標，承商於97年9月15日提送工程預算書圖至局，經本局審核須有修正事項，乃退請承商修正，承商已於97年9月30日前提送修正後之正式工程預算書圖至局，本局正審查中。

三十六、97年度「臺北市北投區編號臺北A273土石流潛勢溪流調查規劃設計」委託技術服務案，由亞柏技術顧問股份有限公司得標，承商已於97年9月24日提送期中報告書至局及完成地質鑽探與整治工程相關規劃作業，本局刻正簽辦期中座談會事宜。

三十七、97年度「產業道路維護工程（第二期）」，於97年9月9日發包，由弘泰營造公司得標，承商於97年9月17日開工，預定於97年12月5日完工。

三十八、97年度「土石流潛勢溪流清疏與維護工程單價發包案」第二期，於97年9月16日發包，由益廣營造有限公司得標，並於97年9月29日開工，預定於97年12月31日完工。

突破難題	無
未來施政重點	持續辦理本市崩塌地滑地、山溝野溪、產業道路與登山步道災害預防及治理工程，並於防汛期前辦理防範措施，避免發生災害。

資料提供：水土保持工程科

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：陳晶卉 職稱：專門委員 電話：27256535

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: cx_403@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、本市商業登記概況</p> <p>迄至97年8月底止，本市獨資、合夥商號登記家數計54,928家，公司登記家數計162,235家。</p> <p>二、消費場所強制投保公共意外責任保險截至97年8月底止本市供公共使用消費場所強制投保公共意外責任保險之有效投保家數為1,422家，有效投保率為99.23%。</p> <p>三、違規營業查處</p> <p>(一)依「臺北市府產業發展局執行維護公共安全方案—營利事業管理工作計畫」執行違規營業查處業務，97年8月執行商業稽查553家次，來源分別為交辦案件5家次，陳情案件49家次，通報案件117家次，經常性查察83家次，專案查察299家次；另處理相關局處來函通報506家次。</p> <p>(二)97年8月查獲違反商業相關法令181件，依法處理結果，裁處罰鍰45家次、命令停業22家次、命令停止經營登記範圍外業務101家次，限期改善53件、移送法院偵辦3件。</p> <p>四、商業罰鍰收繳</p> <p>97年8月開立罰鍰處分書51件，罰鍰金額1,520,000元；收繳罰鍰32件，收繳金額1025,836元；以前年度（92~96年）帳列應收未收罰鍰75,413,367元，截至97年8月收繳7,912,843元。</p> <p>五、消費者保護業務</p> <p>97年8月份受理消費爭議申訴案件212件，其中以線上遊戲類52件居冠，電腦類27件次之，均依消費爭議處理程序函請廠商妥適處理。</p> <p>六、商品標示業務</p> <p>97年8月份抽查一般商品標示449件，不合格件數32件；配合經濟部專案抽查「鞋類、織品、毛巾、寢具」等商品計115件，不合格件數1件；另受理其他案件1件，不合格件數1件，移外縣市處理者計20件。</p> <p>七、「商業現代化系列講座」於9月27日假中華經濟研究院舉辦第二次「臺北商業發展趨勢高峰論壇」。</p> <p>八、特色商業活動推廣</p> <p>(一)8月26日辦理舉辦「2008臺北國際牛肉麵節」開跑記者會；9月15日起於捷運站、60家優質牛肉麵店家及商業處服務櫃檯等地點放置美食地圖供民眾索取；9月27日辦理養生牛肉麵記者會。</p> <p>(二)「臺北優質咖啡館票選」活動9月5日假光點臺北辦理舉辦宣傳記者會，由吳副市長親臨致詞，並獲?爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拿馬等國駐臺大使蒞臨與會，當日約吸引50家電子及平面媒體到場採訪；咖啡文化講座於9月5日起開放民眾報名，分別於9月17日、9月21日、9月25日及10月11日舉辦四場。</p> <p>(三)「2008臺北市伴手禮徵選活動」於9月19日上午召開記者會公佈入選的3項「城市代表商品」及10項「臺北必買名品」；9月20日下午假信義區新光三越香堤廣場，以伴手禮頒獎儀式結合商品現場展售方式，舉辦「2008臺北市伴手禮嘉年華」活動。</p> <p>(四)「2008臺北購物節」訂於97年8月30日至10月12日舉辦，以「享受購物，盡在臺北！」做為活動主軸，預計整合本市店家至少3000家以上成為特約店家，具體呈現本市「特色商業」及「特色商圈」等2大購物重點。97年9月4日至21日共辦理「臺北時尚秀記者會」「臺北時尚秀」、「生活工藝大展記者會」、「臺灣生活工藝品大展」、「臺灣生活工藝市集」、「3C影音記者會」、「臺北3C影音封街特賣嘉年華」等系列活動。</p> <p>九、改善商業經營環境</p> <p>(一)97年8月18至19日配合經濟部擴大內需專案，優先針對通化、五分埔、後車站三處商圈，進行商圈整體意象改善規劃之專家訪視診斷及座談會。</p> <p>(二)臺北市特色商業輔導及發展計畫—茶產業，97年9月12日至14日於新光三越進行茶商品展售活動及茶商公會嚴選標章宣傳。</p>
突破難題	無
未來施政重點	<p>一、為強化產業競爭力，積極發展本市商業特色，營造健全商業與區域平衡發展，以「激發城市商業動能」、「促進城市優質生活商業」、「型塑城市商業魅力」及「提升城市國際商業位階」為策略目標，達成「躍動台北、商業領航、城市優活、國際接軌—台北好幸福」的新願景。</p> <p>二、配合中央廢止「營利事業統一發證辦法」辦理相關事宜。</p>

資料提供：臺北市商業處

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：吳淑珍 職稱：科員 電話：2341-5241

資料截止日期：97年9月30日

e-mail：cw-0716@mail.tapei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果

創新措施	無
重要成果	<p>一、97年9月9日及30日市場處會同衛生局、動檢所等單位針對成德、中研、光復、東興、西寧、南機場及家禽批發市場聯合稽查。</p> <p>二、配合環保局5S整潔維護評鑑計畫實施，第一季自評與抽評已完成，市場整體成績計有士東1處特優級、西寧等34處優等級及10處普通級、2處加強級，有關第一季評分結果，公有市場及攤販集中場公共區域之整體評分，多屬優等級以上水準，顯見導入5S的經營管理理念及評鑑機制的推行已見成效；97年9月份已完成第二季自評與抽評刻正進行資料彙整。</p> <p>三、華山市場規劃作為創意市集工程施作部份業於97年9月27日竣工。</p> <p>四、針對家禽批發及屠宰業者召開「環南市場改建工程附屬臨時家禽批發市場」建築物及設備配置說明會，已於97年8月18日製作說帖分贈華江里及綠堤里里民，並於97年8月19日下午7時假萬華區長順區民活動中心辦理里民說明會召開社區說明會。於97年9月12日舉辦「環南市場改建工程附屬臨時家禽批發市場工程」-第2次細部設計審查會通過。97年10月1日完成遷建工程招標公告作業。</p> <p>五、臺北花卉批發市場新建工程於8月12日譚副秘書長召開會議討論後續相關處理與執行方案，8月15日經秘書長再次邀集新工處、都發局、建築師及本處召開會議決定，先以小基地作為本案第一期發包工程，11月5日前建築師須配合提交招標文件，由新工處於本年底發包完成，並優先以擴大內需計畫方案2.52億元支應，大基地規劃，同步進行，另由本處依程序簽報市府調整總預算，不足經費由本府逕行編列，報議會審議審議，預定於98年7月發包，另農委會補助8000萬元部份，經97年9月22日前往農委會農糧署拜會，確認本年度8000萬元補助款可用於小基地，惟若有剩餘，應於10月底前通知，俾利該署調控至其他受補助單位，惟實際支用方式，將評估後再向農糧署確認。</p> <p>六、97年4月1日完成「97-98魚市場傘型建築物整建工程勞務採購」決標，已於8月29日工程採購上網，9月1日公告，已於9月12日決標予巨茂營造有限公司，97年9月24日召開施工說明會。</p> <p>七、臺北花卉批發市場整修工程於97年9月23日開工，四區肉品市場整修工程97年9月5日開工。</p> <p>八、97年9月已完成零星修繕工程為南松市場排水溝壁破損塌陷修繕工程、新生市場基地內路面破損修繕工程、龍山寺地下街商場空調設備冷卻水塔設置圍籬修繕工程、龍城市場人孔蓋修繕工程。</p> <p>九、97年9月輔導站前地下街辦理「月圓人團圓~千里共嬋娟與情人有約」活動。</p> <p>十、97年9月11日完成龍山寺地下街地下2樓33及48號店舖遷至地下1樓之點交作業。</p> <p>十一、97年9月1日將中崙市場BOT案甄審結果報府核定。</p> <p>十二、97年9月2日召開「臺北市攤販管理與取締案」第4次會議。</p> <p>十三、97年9月3日辦理「97年度景美街、武昌街1段22巷臨時攤販集中場申請搭建臨時性遮雨棚」委託設計監造技術服務勞務採購案評選委員審查會議，業於9月5日辦理上網公告，9月9日公告生效，9月23日召開資格標，廖慶慧明建築師事務所參與投標並符合資格，於9月25日召開第2次評選會議，評定結果該建築師事務所達評定標準取得優先議價權。</p> <p>十四、97年9月17日完成「臺北市夜市改造計畫」區域性示範夜市—辦理廣州街暨梧州街人員安全防護教育訓練暨消防演練活動。</p> <p>十五、97年9月18日『臺北市攤販管理與取締案』預定執行之士林夜市大南路周邊環境整頓案完成劃線事宜。</p> <p>十六、97年9月24日完成「臺北市夜市改造計畫」區域性示範夜市—廣州街暨梧州街夜市改造執行計畫之「創新經營暨經營管理行銷講座」。</p> <p>十七、東湖超市於97年9月2日由惠康百貨股份有限公司完成續租議價作業。</p> <p>十八、97年9月9日完成站前地下街自動櫃員機標租作業，由稻江商業銀行得標。</p> <p>十九、光華數位新天地店舖於97年9月11、12日完成簽約及公證作業。</p> <p>二十、中山市場一樓56、62、87號攤位及西寧市場一樓1046、1087、1089號攤位於97年9月8日完成公開招標決標作業，並於97年9月19日完成簽約及攤位點交事宜。</p>
突破難題	無
	<p>一、市場管理業務：</p> <p>(一) 振興市場營運及創造市場新氣象，廣續推動傳統零售市場之改建與整建，並編列一般整修費用，以維持市場正常營運，提供市民整潔、明亮、乾淨、舒適之購物環境；邁向現代化傳統市場經營、推動網路宅配服務。</p> <p>(二) 加強公有傳統市場之輔導工作。</p> <p>(三) 持續對市場管理員教育訓練。</p> <p>(四) 辦理「整潔明亮的傳統市場新風貌計畫」。</p> <p>(五) 持續對各市集公廁提供衛生紙。</p> <p>(六) 配合中央政策自99年4月1日起所有市集內全面禁宰家禽。</p> <p>(七) 整修傳統市場公廁，並提升公廁等級。</p> <p>(八) 辦理建成圓環、西湖市場、六合市場開業。</p> <p>二、市場遷建：</p> <p>(一) 廣續推動家禽批發市場遷建計畫：已於97年3月份完成需求定案，97年10月1日完成遷建工程招標公告作業。</p> <p>(二) 廣續辦理花卉批發市場新建工程：預定年底前辦理後續工程發包事宜。</p>

三、拍賣系統更新與建置

(一)持續督導臺北農產公司辦理本市果菜批發市場電腦拍賣系統更新工作。

(二)督導植物社辦理臺北花木批發市場電腦拍賣交易制度之建立。

四、批發市場整修與改建

(一)辦理本市第一果菜批發市場、臺北魚類批發市場污水下水道接管工程。

(二)辦理臺北魚類批發市場傘形建築物整建工程：本工程所需經費約8,000餘萬元，分2年編列預算，委託設計監造技術服務勞務採購已於97年3月完成，預計98年完工。

五、市場新建工程：辦理市場改建案有士林市場、環南市場、西湖市場，將改建為現代化明亮清新市場，以提升購物環境，帶動市場活絡。

未來施政重點

六、配合整潔明亮的傳統市場新風貌計畫辦理東門市場及水源市場計畫型整修工程。

七、辦理97年度各市場建物及機電設備零星修繕。

八、攤販管理業務：

(一) 廣續推動「臺北市攤販臨時集中場自理組織成立社團法人計畫」，經個案評估具成立社團法人可行性之列管攤販集中場或攤販聚集區，以專案簽報輔導。

(二) 廣續執行「臺北市攤販管理與取締案」專案，不定期派員複查95、96年度專案整頓之地點以維持聯合整頓成果。

(三) 配合環保局辦理「臺北市公有市場暨攤販集中場5S整潔維護評鑑計畫」，致力提升攤販營業場所之環境品質，有助市容景觀之改善。

(四) 廣續研商「臺北市攤販臨時集中場申請搭建臨時性遮雨棚暫行作業要點」(草案)，作為本市列管攤販臨時集中場申設搭建遮雨棚之依循規範。

(五) 廣續協助建國假日玉市設置冷氣空調及整修外圍帆布設施，以配合2010年11月臺北國際花卉博覽會，呈現嶄新美觀之市容風貌。

(六) 廣續執行臺北市夜市改造計畫—今(97)年規劃本市延平北路三段、廣州街、梧州街及吳興街夜市為改造計畫標的。

(七) 辦理「臺北市公有市場暨列管攤販集中場營業秩序維護評鑑計畫」，期使優良之公有市場及攤販集中場得到肯定，促使業者自我管理，全面營造整潔現代化的市集環境。

九、地下街管理業務

(一) 輔導保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社及保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社健全各項管理機制暨不定期派員至商場督導管理營業秩序，提供市民更舒適便利的休閒購物場所。

(二) 督導物業管理公司辦理龍山寺地下街商場管理事宜，建立完善監督機制。

十、市集營運規劃：

(一) 廣續引進民間資金開發興建市集，並透過引進民間資金，活化市場管理，推動新(改)建市場以促進民間參與公共建設法方式開發興建。

(二) 積極推動臺北市龍山寺地下街商場地下2樓引進具連鎖品牌之商家進駐，型塑臺灣精緻品牌商店街。

十一、廣續推動租金調整委員會及法規委員會，為傳統市場公共事務管理凝聚共識並提高會議效率，俾使市府釐定市場政策時，更能符合市場公共利益之需求與期望。持續辦理收回場地之標租及再利用，俾提昇市有財產使用效能。

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：蔡裕仁 職稱：技正 電話：87897160

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: tmiah019@tmiah.tcg.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果	
創新措施	<p>一、推動犬貓三合一聯合稽查執行計畫。</p> <p>二、委託辦理禽流感採樣檢測，以提升監控檢驗效率，早期監測、即時防治。</p> <p>三、推動街貓絕育回置方案（TNR），以降低街貓數量，解決街貓造成之困擾。</p> <p>四、委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難（傷）及緊急醫療計畫。</p> <p>五、委託辦理寵物服務業調查與交流平台計畫及TNR評選計畫。</p>
重要成果	<p>97年1月1日至97年9月30日止（以下簡稱本期），</p> <p>防疫檢驗：</p> <p>一、本期動物防疫預防注射：豬瘟4,042頭次，豬口蹄疫2,329頭次，狂犬病預防注射59,473隻。</p> <p>二、本期進口動物追蹤檢疫：犬665隻次，貓264隻次，馬27匹次，兔24隻次，其他228隻次。</p> <p>三、本期辦理動物用生物藥品檢驗查驗封存414件，合格封緘421件，合計835件。</p> <p>四、本期動物疾病病性鑑定、病理檢驗、細菌分離培養、水產動物疾病防治、臨床病理檢驗等共550件；犬貓艾利希體症檢驗44隻，陽性0隻、犬貓弓蟲症檢驗56隻，陽性3隻、犬心絲蟲症檢驗49隻，陽性1隻、犬萊姆病檢驗49隻，陽性0隻，檢出陽性者則通知畜主送動物醫院治療。</p> <p>五、為加強高病原性家禽流行性感胃防治工作，加強本市家禽批發市場、鳥禽店及公園野鴿等採樣監測，共計監測採樣2,954件，經檢測高病原性家禽流行性感胃（HPAI）均為陰性。</p> <p>動物保護：</p> <p>一、9月份行政處分計13件，行政罰鍰75,000元整，本（97）年度行政處分累計31件，行政罰鍰累計500,000元整。</p> <p>二、3月14日本所正式公告「97年度補助民間團體辦理街貓絕育手術與術後護理作業」相關事項，補助臺北市流浪貓協會辦理街貓TNR455隻，臺灣認養地圖辦理街貓TNR63隻，其中核發台灣認養地圖申請8月份之補助款計新台幣35,500元，累計執行率為46%；臺北市流浪貓協會7月份申請補助完成絕育公貓39隻、母貓64隻，補助金額為204,300元整，累計金額為250,400元整，累計執行率為28%。</p> <p>三、1月9日發布本市97年度犬貓絕育補助計畫公告。9月份犬貓絕育補助案件新增犬貓420隻，其中雄犬87隻，雄貓46隻，雌犬197隻，雌貓90隻，累計數為2,911隻（含農委會148隻犬貓絕育補助案）。</p> <p>四、9月份辦理民衆委託動物屍體代焚化新增289件，累計數為3,066件。</p> <p>五、9月份受理違反動物保護案件154件，執行查察、取締工作計154件，累計1,228件。</p> <p>六、9月份民衆辦理寵物登記數新增1,623件、變更數新增82件、轉讓數新增71件、死亡數新增82件，本期累計寵物登記數為165,838件。寵物業換照數為1件，登記數累計為52件。</p> <p>七、本期野生動物收容數計有：</p> <p>（一）保育類：穿山甲4隻、鼬獾2隻、領角鴉3隻、黃嘴角鴉1隻、黑冠麻鷺5隻、白鷺鷥3隻、大冠鷺1隻、龜殼花37尾、雨傘節10尾、眼鏡蛇8尾、鱷龜2隻、白鼻心7隻、南蛇1尾、赤背松柏根3尾、黑眉錦蛇6尾、臺灣彌猴2隻、綠鬢蜥2隻、巨蜥1隻、老鷹1隻。</p> <p>（二）一般類：喜鵲1隻、鴿子298隻、松鼠2隻、紅斑蛇19尾、臭青母10尾、巴西龜3隻、青蛇7尾、大頭蛇17尾、南蛇1尾、麝香豬1隻、青竹絲1尾、燕1隻、紅面水雞1隻、白腹游蛇1尾、兔子3隻、鴨子2隻、黃金獵犬1隻。</p> <p>（三）共計469隻（尾），野放103隻、後送37隻、死亡11隻、暫養318隻。</p> <p>八、9月25日召開「臺北市動物保護管理自治條例草案」第8次研商會議。</p> <p>九、9月6、7日辦理97年度「搖尾巴的日子」活動，共計完成寵物登記99隻、狂犬病預防注射100隻、動物保護法令教育宣導親子闖關50組。</p> <p>十、7月1日起受理1999報案流浪動物緊急救難及緊急醫療計畫，其執行成果迄今計191件，其中成功救援之案件98件，佔51%；到報案現場並無發現受傷動物有75件，佔39%；民衆自行送動物醫院醫治有18件，佔9%。</p> <p>十一、派員9月4日至大安區忠孝公園、9月7日至大同區敦煌公園、9月11日至中山區富錦1.2.3號公園、9月18日至文山區興隆公園、9月25日至內湖區大湖公園進行「犬貓寵物登記率、狂犬病預防注射率及絕育率提升」三合一聯合查緝工作。</p> <p>收容管理：</p> <p>一、臺北市動物之家本期計收容5310隻，其中認領305隻，認養1941隻，認養率42.2%。</p> <p>二、9月份辦理推動動物醫院協助犬貓認養計43隻，累計249隻，認養率17.2%。</p> <p>三、9月份辦理機關學校至動物之家參訪團體數計1個，累計26個，參訪人數累計349人次。</p>
突破難題	無
未來施政重點	<p>1.推廣街貓絕育回置（TNR）方案。</p> <p>2.執行高病原性家禽流行性感胃防治工作。</p> <p>3.臺北市動物衛生檢驗所暨動物之家遷建規劃。</p> <p>4.推動野生動物收容救傷任務。</p> <p>5.臺北市動物之家逐年減少人道安樂死數，推動以絕育取代安樂死。</p> <p>6.研訂本市動物保護自治條例及寵物業輔導管理自治條例。</p>

資料提供: 臺北市動物衛生檢驗所

臺北市府產業發展局施政報告

專責人員：詹佳芬 職稱：技術員 電話：2799-6898

資料截止日期：97年9月30日

e-mail: ea-40181@mail.taipei.gov.tw

資料更新日期：97年10月03日

重要施政成果

創新措施

一、「臺北內湖科技園區」產業進駐情形

截至97年8月底止，於內湖科技園區內辦妥營利事業登記之公司、分公司及行號共計3,389家，較上月增加34家；辦妥工廠登記者計184家，家數與上月持平。另截至97年9月底止已獲核發科技產業服務中心「企業營運總部」資格證明函者，計有敦吉科技等26家公司；及中租迪和所屬關係企業「中國租賃股份有限公司」、「中租投資股份有限公司」、「仲通股份有限公司」、「仲經股份有限公司」、「立新資產管理股份有限公司」等54家亦獲核發科技產業服務中心「企業營運總部關係企業」資格證明函。

二、受理諮詢服務及園區參訪案件 (一)截至97年9月底止，共受理廠商反映事項1,750件，其中索取廠商名錄計180件，索取法規、公告或其他簡介資料計197件，陳情放寬進駐行業及諮詢法令規定者計265件，反映財務融通事項1件、資訊管理事項2件、經營管理事項1件、公司設立登記事項930件、環保事項3件、交通事項8件，工務事項4件，警政事項1件，其他事項158件。除移請相關單位協助解決者17件外，其餘均予以適切之處理。

(二) 9月9日上午接待奧地利教育、藝術暨文化部技職教育總司Theodor Siegl總司長及該部主管技職教育歐盟聯絡暨國際合作司Peter Kreiml司長參訪，除簡報內科園區發展現況並導引至內科產學合作中心就產學合作相關問題作互動交流。

(三) 9月24日上午接待日本京都大學經濟學研究所若林直樹教授及淡江大學日本研究所蔡錫勳等2人參訪，除簡報內科園區發展現況並就相關發展問題作互動交流。

三、推動臺北市中小企業電子商務化

(一) 97年9月份，新增373人次利用本市中小企業輔導服務中心網站查詢最新相關商情資訊。

(二) 定期發行「台北工商快訊」電子報，迄至97年9月份訂報人數已達18,607人，本月發行量為55,789人次；本月發刊3次，新增訂報人數為26人。

四、舉辦「臺北市中小企業知識學苑」系列課程

鑒於中小企業往往受限於企業規模及資源相對不足的窘境，對員工教育訓練投入普遍缺乏，因而「借重政府資源，增強企業人才素質」的作法，對於中小企業的助益甚大，鑒此，本局特廣續辦理「臺北市中小企業知識學苑」系列活動，期藉由兼具廣度、深度並結合學術研討、實務分享及企業參訪方式，強化本市中小企業經營管理知能，以提升其整體競爭優勢與發展潛力。

本年度規劃包括「全球經貿脈動」、「創意行銷手法」、「經營管理策略」與「財務融通及租稅實務」等4系列主題課程，共計辦理20場次並於文化大學推廣教育部國際會議廳辦理2場有關2008年投資或財經趨勢之大型論壇及1場中小企業主交流參訪。

日期 人數 課程名稱

9/5 152 企業參訪~探訪皇后鎮森林的分享經營學

9/11 135 逐鹿非洲~搶奪黑鑽新市場

9/25 308 2009年全球投資熱點高峰論壇

五、舉辦「臺北市中小企業商機媒合暨商品交流展示會」活動

鑒於中小企業因營運資源有限，普遍缺乏商機媒合管道與相關交流機會，為協助中小企業尋找策略合作夥伴與商機媒合機會，本局特辦理「臺北市中小企業商機媒合暨商品交流展示會」活動，擬透過整合性服務平台，提供中小企業促成商機與交流媒合等專業服務，並藉由活動共同標示，發揮資源整合綜效，提高商機及交流媒合成功機率。

本年度規劃辦理「地方特色產業」、「創意產業」及「養生保健休閒產業」3場展示會，並於華山市場辦理為期3個月的「媒合交流示範點」。第二場「創意產業」展示會，業於9/27(六)假信義新光三越香堤大道廣場辦理完竣，計吸引1萬人次以上觀展。

重要成果

六、舉辦「2008臺北創投暨科技產業交流計畫」之新創科技廠商發表與媒合會

為有效促進新創廠商及創業者之交流，臺北市政府於93年起，便開始推動創投暨科技產業交流平台，透過系列活動與計畫，搭起資金與技術間的橋樑，協助高科技新創公司募集資金，擴大事業版圖；同時亦協助創投業及金融業等，接觸具發展潛力的投資標的，創造投資效益。本局為延續往年效應，今年特委託經濟日報辦理「2008臺北創投暨科技產業交流計畫」，並以「尋找下一個車庫傳奇」為主題規劃本年度計畫，本計畫將於本年5月至7月安排了三場創投暨科技產業交流論壇，提供對創業投資有興趣的企業與專業人士，能夠進行交流互動，並於9月份辦理1場新創科技廠商發表與媒合會，透過投資媒合會以促成實質合作機會。

新創科技廠商發表與媒合會已於本年9月4日、5日假台北國際會議中心舉辦完畢，本發表與媒合會除邀請重量級貴賓，出席大師對談外，亦安排由主辦單位遴選出的新創科技業者，輪番上陣報告企業營運計畫，提供資金供給者投資評估。會場同時安排攤位展示區，讓投資者可與新創科技廠商進行最直接的交流，共計有200名廠商到場共襄盛舉。

七、辦理「2008台北生技獎頒獎典禮暨成果發表會」

2008「台北生技獎頒獎典禮暨成果發表會」於本(97)年9月16日上午10時30分假國泰金融會議廳A廳辦理，由郝市長龍斌親臨現場，除致詞勉勵生技廠商對於本市生技產業之貢獻與投入外，並親自頒發獎盃及總獎金480萬元予懷特生技新藥公司、台耀化學公司、寶健科技、太景生技公司、智擎生技等9家得獎企業，得獎內容包括醫藥開發、食品生技、醫療器材、美容保健...等，顯示出臺北市生技產業的蓬勃發展與多

元化，頒獎典禮共計約131人參加。

為加值台北生技獎的成效，塑造生技產業產官學研優質交流平台，提供標竿性生技公司分享產業發展之實務經驗，頒獎典禮是日下午並舉辦「台北生技獎成果展暨發表會」，除邀請得獎廠商進行成果發表及經驗分享外，並將由台灣大學藥理學科暨研究所鄧哲明教授及亞太智財科技服務股份有限公司林鴻六董事長分別針對「台灣生技製藥研發現況與展望」及「生技產業對世界市場之展望」2大主題進行專題演講，以塑造生技產業產官學交流的優質平台。

八、舉辦2008生技創業菁英養成學苑第7場論壇

為促進本市新興生技產業發展，本局與財團法人生物技術開發中心攜手辦理「97年度生技產業交流計畫－2008生技創業菁英養成學苑」，除廣續往年邀集國內外專家學者講授行銷製造、資產鑑價、研發技術、專利智財等相關主題講座外，另著重「促進產學研合作交流」目標，期藉由跨縣市實務參訪及成果發表會的辦理，提供產學研媒合交流場域。

本年度預計辦理相關課程計10場次，截至8月份止，已辦理5場「財務會計」、「專利智財」、「資產鑑價」及「生技產品之公關與品牌行銷經營策略論壇」相關主題之講座和1場「宜蘭生技研發單位交流參訪」，每場皆廣受學員熱烈參與及好評。本局復於9月25日規劃1場以研發技術為課程主題講授「Innovative tools for cell research-High content application（細胞研究之創新工具－高內涵應用技術）論壇，講述現今實驗技術之進展及創新，期透過論壇專家之經驗分享引導生技企業創造更多的商機，以促進生技企業間更多的交流合作機會，本研討會計42名學員參加。

九、辦理生技教育推廣講座

鑒於中草藥近年來逐漸在歐美各國風起，歐美對於替代醫學(alternativemedicine)的態度也漸趨開放，各國法令也逐漸明確，使得全球的草藥市場有大幅的成長。作為中草藥發源地的我國，藉由長期使用的經驗，發展新興中草藥產業，有助我國於國際藥業市場佔有一席之地。為加速國內生技產業發展，及配合國內中草藥法規之增修，增加生技業者對中草藥法規發展與中草藥之智財相關議題最新趨勢之了解，本局與台大創新育成中心特於本(97)年9月17日、18日下午邀請國內知名學者對「中草藥產業發展現況及智財相關法規」進行專題演講，期藉由與會者與專業講師之交流，使本市生技業者對國內中草藥發展趨勢，及中草藥相關法規現況能有更系統化的瞭解。本講座計有82人參與。

突破難題	無
未來施政重點	<ol style="list-style-type: none"> 1.強化輔導服務及行政效能，積極發展及行銷臺北科技走廊，發揮科技產業聚落效應。 2.提供生技產業及獎勵民間投資單一窗口服務，協助本市企業有效利用相關輔導及獎勵資源，促進經濟發展。 3.廣續推動生技產業發展，建置獎勵輔導措施，加強推展產業交流及強化生技教育。 4.整合中央與地方資源，持續辦理中小企業商機媒合展覽、講座、論壇、研習會及免費專家諮詢服務，以提升中小企業產業競爭力。 5.定期開辦「全球經貿」、「市場行銷」、「財務管理」與「數位趨勢」等相關主題課程，培育中小企業優質人力。 6.提供中小企業財務融通諮詢，推動中央政府政策性專案貸款，如「微型企業創業貸款」、「青年創業貸款」及「中小企業小額簡便貸款」等，以滿足中小企業主資金需求。

資料提供：科技產業服務中心