

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年09月30日

資料更新日期：98年10月05日

專責人員：許維倫 職稱：專員 電話：E-mail：ea-10106@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、合法登記永續經營：</p> <p>98年截至9月底止，核准工廠登記31件、變更登記27件、註銷登記61件，合計119件。截至98年9月底止，本市合法登記工廠總數為1,312家，其中電腦、電子產品及光學製品製造業206家、印刷及資料儲存媒體複製業167家、金屬製品製造業153家、機械設備製造業116家、電力設備製造業98家、電子零組件製造業86家、食品製造業91家，合計917家，占全市工廠總數之69.89%，為本市現有工業主要類別。依行政區分布以內湖區467家最多，南港區390家居次，共占總家數之65.32%。</p> <p>二、建立工業秩序</p> <p>98年截至9月底止，主動複查列管中之未登記工廠或依市民檢舉查處疑屬未登記工廠案件結果，經查獲違規從事工廠業務未辦理工廠登記者14件，所查獲違規者均依工廠管理輔導法之規定予以處分或依行政罰法之規定移請本市建築管理處裁處。</p> <p>三、協助廠商取得資金融通，改善企業體質，提高競爭力</p> <p>1. 協助廠商取得資金融通：</p> <p>依據「動產擔保交易法」及施行細則等有關規定，辦理動產抵押、附條件買賣、信託占有登記。98年截至9月底止，計協助159家廠商適時取得營運週轉資金計新臺幣31億5,222萬餘元。</p> <p>2. 核發廠商租稅減免證明：</p>

依據「促進產業升級條例」及其施行細則等相關規定，辦理本市製造業及相關技術服務業完成證明之核發。98年截至9月底止計核發完成證明6件，廠商購置全新機器設備完成金額計新臺幣3,228萬餘元。

四、「臺北市產業強心方案」辦理情形

1. 提供擔保協助融資：

自98年3月2日開始受理申請案，98年截至9月底止受理1,271件申請案，申請貸款金額計新臺幣21億5,781萬元，已召開32次審查小組會議，計審查1,338件次(含再議件次)，核准通過1,090件，核准貸款金額共計新臺幣10億3,361萬元。

2. 提供場地舉辦促銷：

(1) 市民廣場特賣市集：

98年截至9月底止，已於市民廣場舉辦5場促銷活動，總計約吸引約50萬人次左右參與，為廠商締造新台幣約新台幣2,600萬元之營業額，成功促銷了各主題特色商品，民眾熱烈的反應亦為活動劃下圓滿句點；本年度最後一場活動將於10月23日至25日舉辦。

(2) 商圈封街促銷：

98年截至9月底止計已於內湖737商圈、公館商圈、四平商圈、文昌家具街商圈、北門相機商圈、新中華路影音電器街商圈、沅陵商圈等7個商圈舉辦封街特賣活動，各商圈於活動期間來客數平均增加4成、營業額提高近3成，預計於98年12月15日前完成餘8場商圈封街活動。

3. 輔導企業進用勞工：

為主動關懷企業，98年截至9月底止本局已進行訪視23,071家企業，同時宣導本府勞工局提

	<p>供之每人每月新臺幣 1 萬元之僱用失業勞工津貼補助方案，其中有意願增僱失業勞工之企業有 1,257 家，後續提供名單供本府勞工局進行媒合，以增加僱用失業勞工，降低失業率。</p>
--	--

資料提供：工商服務科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年10月5日

專責人員：宋月娥 職稱：專員 電話：1999 轉 6604

e-mail:ea-10607@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
重要成果	<p>一、98年9月份共受理電器承裝業、自來水管承裝商、氣體燃料導管承裝業、用電設備檢驗維護業、地下水鑿井業、電氣技術人員、自用發電設備等新設立案34件，換發證照等變更案123件，註銷案23件。</p> <p>二、推廣節能產品績優廠商暨節能優良商店表揚大會：</p> <p>(一)9月28日上午假市府沈葆楨廳頒發推廣節能產品績優廠商活動。本活動係為響應全球抗暖化，支持綠色消費，本局結合上新聯晴、大同、大潤發、台松電器、全國電子、倍適得電器、東元電機、特力翠豐、真光電店、家樂福、愛買、燦坤、聲寶等13大特約通路商314個分店，舉辦「節盡所能 建構減費低碳生態城市」節能家電推廣活動，透過各分店推出各項折扣優惠及摸彩抽大獎等促銷方式，吸引民眾選購高效率的節能產品，共同展開夏季節能省錢大作戰！經過6、7兩個月的激烈競爭與評比，獲得推廣節能減碳績優特約商店者有：特力屋、家樂福、上新聯晴、全國電子及燦坤等5大量販3C家電通路商，以及禾晉電器、陸億家電及瑋諭興業等3家聲寶經銷商，本次推廣活動創下節能產品銷售量近7萬件，銷售金額達6億餘元，每年可降低用電量2,278萬度，減少二氧化碳相當於植樹造林39座大安森林公園之佳績。</p> <p>(二)9月28日上午假市府沈葆楨廳同時頒發節能優良商店活動。本活動主旨係為鼓勵本市各商圈共同推動「節能臺北城，減碳愛地球」計畫，今夏走訪了全市主要街道15大商圈共2,761家營業及辦公場所，宣導及檢測「門市冷氣不外洩」、「夏季冷氣空調溫度控制在適溫26~28°C」、「使用高效率及省電燈具」、「白天騎樓不開燈」等節能措施，並從中評選出10家節能優良商店，包括有真光電店—台北市府店、倍適得電器—忠孝東路店、法羅印象珠寶公司、順成蛋糕—京華店及士林店、紫蘿蘭數位影城、全家便利商店—重慶店、統一超商—金信門市、來來(OK)超商—文山極美店、萊爾富超商—港宏店等商店獲得表揚。本活動預計將為臺北市帶來每年降低用電量3,800萬度，減少二氧化碳排放量2.4萬公噸，相當於植樹造林65座大安森林公園之成效。</p>				

四、9月29日召開「輔導中央氣象局補辦竹子湖氣象站溫泉開發許可相關事宜」，本次會議係本局主動輔導現有溫泉水權之業者於「溫泉法」緩衝期（99年7月1日）前補辦溫泉開發許可及經營許可等作業，俾取得合法經營地位。

未 來 施 政 重 點

- 一、對單獨申設加氣站或於現有加油站增加基地面積兼營加氣站業者，協助辦理社區參與公聽會爭取社區居民認同，以利業者順利推動加氣站設置。
- 二、促請台灣中油股份有限公司依計畫期程儘速興建加氣站，並提供必要的行政協助，縮短設置作業。
- 三、依訂定之「臺北市溫泉業務聯合推動工作小組設置要點」規定，整合中央及市府相關機關功能，專責輔導管理本市溫泉業務，研訂溫泉產業發展策略及政策，以提供市民輔助養生復建場所、促進溫泉相關產業發展、帶動整體經濟繁榮。
- 四、持續並擴大辦理本市工商產業營業場所室內溫度及照明檢測，宣導節能理念並組成節能技術服務團，期透過節能技術服務，提供改善措施並建立合宜之能源使用量及使用效率；鼓勵及評選本府所屬各機關學校之建築物、市場、公園等設置太陽光電系統，促進太陽光能之利用，達到節能之目的。

資料提供：公用事業科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年10月12日

專責人員：劉永修 職稱：專員

電話：27256579

E-mail：ea-10511@mail.taipei.gov.tw

創 新 措 施	重 要 施 政 成 果
重 要 成 果	<p>一、98年中秋團圓在南港茶葉製造示範場活動： 適逢中秋佳節，南港區農會為了讓市民朋友多一個賞月的好去處，於98年10月3日（星期六）中秋節當天，變更並延長南港茶葉製造示範場的營業時間為自上午12時至晚間12時止，計200人次參加。</p> <p>二、98年內雙溪森林自然中心生態環境教育推廣計畫 本局為因應全球環境教育發展趨勢、提供市民優質的環境學習場域及戶外遊憩體驗，並配合「臺北小溪頭專案」，今年度委託保育團體「內雙溪森林自然中心生態環境教育推廣計畫」，辦理各項環境教育活動，至9月底已完成25場次之活動，共775人次參與。</p> <p>三、辦理本市農業安全產業制度： （一）為使本市市民於食用農產品能安全、安心，特輔導本市各農會（士林、北投、松山、內湖、木柵、景美等）成立「農藥殘留生化檢測站」，監測並輔導農民安全用藥，生產安全、清潔、衛生之農產品。98年度至9月止共抽樣（蔬果）2,172件，其中有48件不合格，合格率97.79%，不合格者已要求農民延遲採收或銷毀。 （二）另為保障消費者食用安全，本局與本府消保官、衛生局組成「有機蔬果聯合查驗小組」，每季進行市售有機蔬果查驗，98年度上半年合計抽查30件皆無農藥殘留。 （三）本市市售有機農產加工品至98年9月止共抽檢16件，皆已完成農藥殘留檢驗，目前尚無農藥殘留不合格案件；而標示檢查部分，共計5件不符有機標示規定，皆已依據「農產品生產及驗證管理法」辦理後續處分事宜。</p> <p>四、辦理本市信用部農會（含本部及分部）之變現性資產查核： 為加強對農業信用部業務輔導與管理，健全農業金融發展，本府擬具「臺北市政府產業發展局98年度辦理農會信用部變現性資產查核計畫」，針對本市轄內7家農會信用部（信用部本部3家，分部4家）之變現性資產進行查核，以維持本市各區農會信用部體質及財務之穩定。至98年9月22日止已完成本年度轄內7家農會信用部（信用部本部3家，分部4家）之變現性資產進行查核工作。</p> <p>五、2010臺北國際花卉博覽會辦理情況： （一）營建工程 1. 展館工程：花博會總計興建14座展館（6座為新建展館，8座為既有展館改建），已於97年底陸續開工，預計99年3月底陸續完工。</p>

2. 公共服務設施：目前四個區域已完成發包，陸續興建，預計 99 年 6 月前陸續完工。

(二) 策展進度

1. 6 座新建展館皆已確認策展對象：
流行館、夢想館、生活館、舞蝶館、未來館及風味館等 6 座展館，刻正進行佈展作業中。
2. 8 座既有展館部分：
已確定確展單位者計有美術館、故事館、養生館、名人館、真相館、爭艷館等 6 座展館。另花茶殿與文化館，刻正公告中。

(三) 國際邀展：

自 98 年 9 月 30 日止，共計有 29 個國家 42 城市(46 個機構)提出書面申請，以 30 國家為目標持續邀展中。

洲名	國家數	29 國 42 城市 46 個機構
亞洲	16	南韓、新加坡、越南、印度、尼泊爾、泰國、馬來西亞、印尼、阿曼王國、巴基斯坦、日本、葉門、孟加拉、菲律賓、香港等。(25 城市 29 機構)
歐洲	6	法國、荷蘭、希臘、英國、義大利、西班牙等。 (8 城市 8 機構)
美洲	4	美國、加拿大、玻利維亞、智利等。(6 城市 6 機構)。
非洲	2	突尼西亞、肯亞等。(2 城市 2 機構)。
大洋洲	1	帛琉(1 城市 1 機構)

(四) 企業贊助及參與：

1. 「遠東集團」確定贊助流行館興建及營運。
2. 「天使學院網路股份有限公司」確定贊助生活館營運。
3. 「中華電信」確定贊助展場網路基礎建設暨無線應用服務。
4. 裕隆子公司「納智捷」確定贊助展區內電動車。
5. 「台達電」公司確定贊助真相館之投影設備和播放系統。
6. 「長榮航空」公司確定贊助航空運輸優惠及相關海外宣傳。
7. 另為擴大企業參與花博，徵求企業提供花博宣傳之管道，規劃「花博之友」方案，並已有鼎泰豐等 36 家知名企業表達高度參展意願。

(五) 藝文表演進度：

花博會期間預計規劃 6,000 場次以上表演活動，已規劃 10 處表演場地，表演場底及內容分述如下：

1. 國內外知名專業表演團體演出，由文化局規劃 2,597 場，相關演出計畫於 98 年 10 月前陸續完成簽約。
2. 花博會將邀請表現團體、社團、各級學校團體及教育機構等共同參與，並由其他局處(民政局、教育局、原民會、客委會及花博營運總部等)規劃內容，預計 3,403 場次。

展區	展演場地	預計規劃場次	內容規劃
圓山	流行館	513	1. 遠東集團規劃中
	大陣頭廣場	684	1. 規劃傳統陣頭與戲曲演出/文化局 2. 社會交流活動/產發局
美術	美術館 B2 視聽廣場	684	1. 學生社團展演/教育局 2. 客家社團展演/客委會
	美術館館前廣場	684	1. 街頭藝人 /產發局 2. 工藝體驗/民政局
	圓形廣場	855	1. 原住民舞蹈/原民會 2. 兒童、客家社團表演/客委會 3. 社區團體展演/民政局
	舞蝶館	525	1. 展現台灣藝術創作活力之新製作，以少言語，視覺戲演出為主要的文化演出/文化局
新生	新生公園左側廣場	698	1. 街頭藝人演出/文化局 2. 縣市週/產發局
大佳	花卉嘉年華大道	513	1. 週末嘉年華遊行/文化局 2. 大型活動/民政局 3. 學生交流活動/產發局
	水舞台希望噴泉	171	1. 每日閉園秀/文化局
	行動巨蛋	676	1. 每天兩場藝文活動 2. 每天兩場幻燈秀

(六)交通規劃進度：

1. 已完成整體交通規劃及初步設計，並擬定「空間分散策略」、「運具分散策略」及「時間分散策略」3大策略，目前正進行「施工及營運期間之交通維持計畫」。

2. 花博展區交通規劃共分為區內交通、城際交通、聯外系統部分，分述如下：

(1) 區內交通：

A. BRT 公車招商：規劃全區 BRT 遊園車系統串聯各展區，已由首都客運取得補助款資格，於 98 年 4 月 30 日完成簽約，目前正進行車體設計，已於 98 年 9 月 14 日提供 1 輛展示車並同步辦理展示會，預計 99 年 4 月 30 日交車 60 輛。

B. 藍色公路航權招商：以觀光船行經圓山碼頭—大佳碼頭—美堤碼頭—錫口碼頭，串連花博會場及周邊景點。已於 98 年 6 月 30 日與

海天遊艇育樂公司完成簽約，目前進行船舶建造中，預計 99 年 2 月 28 日前取得前 4 艘船舶證照。另闢駛錫口碼頭-大佳碼頭航線部份，已於 9 月 24 日上網公告，預計 11 月初進行審查會。

(2)城際交通：將與航空站、臺鐵、高鐵及國道客運結合進行城際運輸，並設有桃、基、宜城際接駁專車直接抵達新生公園東南角城際轉運站，及圓山公園西轉運站供基宜方向路線使用，共闢駛 21 條城際直達路線。

(3)聯外系統：將以捷運結合公車接駁系統進行旅客輸運，規劃「捷運劍潭站至捷運民權西路站」及「捷運圓山站至松山機場站」2 條運輸路線，現已完成招商並於大直橋下和大直橋左側路邊停車位、迎風河濱公園及洲美快速道路橋下規劃遊覽車停車空間。

(七)社會交流進度：邀請全臺 24 縣市共同參與 2010 臺北國際花卉博覽會，以擴展花博會交流層面，盼藉由各縣市積極展現地方之特色，將臺灣之美傳揚全球，並規劃縣市活動、縣市優惠門票、優惠校外教學、縣市餐飲美食/農特產/花卉交流、縣市植栽合作交流、縣市觀光合作交流及縣市花博宣傳合作等 7 大合作交流方案，目前已有彰化縣等 20 縣市表達參展意願。

(八)宣傳行銷進度：宣傳行銷分為「營運拓展」與「整合行銷」，「營運拓展」部分包含國際邀展、紀念品開發、票務銷售等皆已決標進行中，「整合行銷」部分包含活動行銷與廣告行銷，觀傳局與本局透過各種傳媒積極行銷。

(九)官方紀念品、商店與餐飲招商及旅館合作進度：官方紀念品已於 9 月進行商品審查，預計 10 月首批商品於便利商店通路販售及舉辦紀念品設計比賽。商店區、餐飲區招商：預計 10 月中旬陸續上網公告。特約旅館合作計畫：已於 7 月 31 日上網公告徵選全國花博會特約旅館合作計畫，並於 8 月 11 日召開說明會，共有 97 家參與，截至 9 月底投遞計畫書旅館共計 99 家，進入審查洽談流程，預計年底確立旅館合作對象名單。

(十)票務規劃進度：票務系統將結合悠遊卡，並針對未持有悠遊卡之遊客，另規劃電子票卡，票種共 8 種(5 種一般單日通行票，並搭配 3 種特別票)，針對 10 人以上團體票券，將採用紙券，可儘快疏解人潮。目前售票方式分為網路售票、全台代售點、旅行社套票及會場窗口，如遇尖鋒時刻，另規劃臨時售票管道。由聯合報股份有限公司得標，已於 9 月 30 日舉辦首賣記者會，及搭配新聞議題操作與海外記者會進行宣傳，且預售票於 10 月 1 日透過年代售票系統、萊爾富及 OK 便利商店販售，另全省 7-11 及全家將於 10 月底配合預售。

(十一)志工招募與培訓進度：花博會目前針對一般志工、團體志工及校園志工進行招募，未來將負責會場內外之公共服務、交通導引、園藝維護、會場導覽、出入口管理等相關工作，預計以招募 10000 人為目標，截至 10 月 6 日止已達 2,446 名。

(十二)園藝植栽情況及執行進度：園藝植栽綠地面積計 70.91 公頃，預估最大量可達 3,297 萬株，規劃種類有 1,600 類及 3,300 種品種。本府投入花卉植栽經費，包含資本門之植栽經費用約 10.31 億元及經常門之植栽經費用約新臺幣 3.85 億元，加上推動臺北城市花園計畫植栽之費用約新臺幣 6.84 億元，合計總金額超過 20 億元。園藝景觀執行進度：全區園藝景觀工程面規劃為 7 個標案，其中各區之花海花卉區、林下花園、閩式庭園區、花之隧道等已施工，另圓山公園區植栽工程辦理公告作業中。

(十三)臺北城市花園推動計畫進度：

1. 綠化改造輔導計畫：臺北城市花園推動計畫 98 年度預計辦理 200 個綠化改造點為目標，截至 98 年 9 月 25 日止，申請案已超過 300 件，申請案經由本局現場勘察、評估審查與規劃設計後，進行綠化施作，目前已完成會勘 250 件，審查通過及本局主動提案共計 150 件，未決之綠化改造申請案，預計召開第三次審查會議進行審查。執行進度部分：目前有 12 件已完工、21 件進場施作，其餘審查通過案件刻正積極進行設計與安排施作中。
2. 綠美化認同家戶計畫：目前申請之案件總計超過 16,000 戶，業已開始進行配送，並持續接受申請中。另已與教育局研定於各市立小學結合綠化教育活動協助推廣 5 萬戶，業已於 9 月中旬函請各市立小學進行宣導、申請，本中心將協助後續配送事宜。另於 98 年 9 月底陸續辦理綠化家戶認同宣導活動與通路配送，預計推廣 20,000 戶。

突破
難題

未 來 施 政 重 點

1. 推動臺北國際花卉博覽會，將廣納社會各界之意見，綜合進行完整的綱要計畫、會場建設計畫、營運管理計畫、會後發展計畫，使花博會順利於 99 年 11 月 6 日開幕，帶動花卉產業、觀光旅遊業、餐飲業、生技業等相關產業之繁榮，振興臺灣之經濟。
2. 依據農會法及相關法令輔導農會各項業務發展。
3. 積極辦理本市休閒農業輔導工作，推動籌設休閒農場。
4. 加強本市所產蔬果農藥殘留查驗及市售有機蔬菜查驗工作。
5. 加強輔導本市 2 農田水利會業務法制化，提昇財務、工務、總務、人事、主計業務之管理品質。
6. 持續推動本局生物多樣性工作，進行關渡自然公園、內雙溪森林自然公園、華江雁鴨自然公園經營管理工作。
7. 配合農業金融法施行，辦理農會信用部業務之監督輔導。

資料提供：農林漁牧科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年9月30日

專責人員：陳建帆

職稱：技士

電話：1999

E-mail：ea-10556@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施	無				
重要成果	<p>一、98年度「休閒遊憩零星設施緊急處理工程(第一批次)」，於98年2月26日發包，由佑程土木包工業有限公司得標，於97年4月9日開工，並於98年6月17日完工，98年6月25日完成驗收，並於98年7月7日完成工程尾款支付；第二批次工程於98年7月7日開工，已於98年8月14日完工，並於98年8月26日完成驗收，另於98年9月10日完成尾款撥付。</p> <p>二、98年度「老舊步道更新改善工程」案，第1期工程於97年4月16日發包，由益廣營造有限公司得標，於98年5月5日開工，預定98年12月5日完工，目前工程進度73.15%；第二期工程由台探營造有限公司得標，於98年5月6日開工，已於98年6月30日完工，並於98年7月20日完成驗收；第三期工程由京業營造有限公司得標，於98年7月31日開工，預定98年12月12日完工，目前工程進度13%。</p> <p>三、98年度「登山步道設施標示工程」單價發包案於98年2月25日發包，由傑風工程股份有限公司得標，第一批次工程於98年4月8日開工，目前工程進度95%，預定98年9月30日完工，第二批次工程預定於98年10月開工，全案預定98年12月31日完工。</p> <p>四、98年度「內湖32號道路新設工程」於98年5月6日發包，由日光營造有限公司得標，於98年8月17日開工，預定99年3月14日完工。因新工處預定98年10月19日辦理地上物拆遷事宜，本局先自步道1K+335處(大湖街131巷)進場施作，並將持續催督新工處儘速執行拆遷，俾利工進。</p> <p>五、98年度「北投竹子湖登山步道更新改善工程」於98年6月17日發包，由冠亨營造有限公司得標，工程於98年7月1日開工，已於98年8月31日完工，刻正辦理工程結算驗收事宜。</p> <p>六、98年度「南港桂花步道更新改善工程」於98年6月30日發包，由虹泰營造有限公司得標，98年7月3日開工，預定98年10月28日完工，目前工程進度56.46%。</p> <p>七、98年度「臺北小溪頭老舊步道更新改善工程」於98年8月3日發</p>				

包，由久勝營造有限公司得標，98年8月10日開工，預定98年10月18日完工，目前工程進度56.39%；第二期工程預定於98年10月9日發包，工期為45個日曆天。

八、98年度「風景區設施整修及入口意象工程」於98年8月25日發包，由佑程土木包工業得標，98年9月1日開工，預定98年11月19日完工，目前工程進度31%。

九、97年度「蕃蜜颱風文山萬壽路75巷47號後側坡地崩坍搶修工程」於97年12月12日發包，由達茂營造股份有限公司得標，並於97年12月16日開工，為配合工務局新工處辦理之T16塔柱及週遭坡面緊急搶災工程，並參考四大技師公會所提出之鑑定報告內容及結論建議事項，於98年2月11日簽奉核准第1次變更設計，修正後工期為365日曆天，預定98年12月15日完工，目前工程進度約83%。

十、98年度「親水綠地設施改善維護工程(含清砂)單價發包案」，於98年2月19日發包，由日光營造股份有限公司得標，第2批次工程於98年6月1日開工，已於98年8月19日完工，98年9月17日完成驗收，並於98年9月29日付款結案。

十一、98年度「中山區梅園水土保持整體景觀重塑工程」，於98年2月20日發包，由偉太營造工程有限公司得標，並於98年3月16日開工，原預定98年10月1日完工，於98年8月6日簽奉核可第一次變更設計，修正工期為230日曆天，預定完工日期修正為98年10月31日，目前工程進度80%。

十二、98年度「水土保持緊急處理工程(單價發包案)」，於98年2月19日發包，由日光營造股份有限公司得標，第1批次工程於98年3月16日開工，於98年7月3日完工，已於98年8月17日完成正驗，並於98年9月14日付款結案。

十三、98年度「水土保持零星改善及設施維護工程第一期」，於4月7日發包，由逸峰營造有限公司得標，並於98年4月10日開工，原預定於98年9月6日完工，經98年7月29日簽奉核可辦理第一次變更設計，增加工期20日曆天，完工日期修正為98年9月26日，工期為170日曆天，已於9月26日完工，刻正辦理驗收事宜。

十四、98年度「水土保持零星改善及設施維護工程第二期」，於98年4月14日發包，由益廣營造有限公司得標，並於98年4月15日開工，預定於98年9月1日完工，已於98年7月13日申報竣工刻正辦理付款事宜。

- 十五、98 年度「水土保持零星改善及設施維護工程第三期」，於 98 年 8 月 4 日發包，由盛鉅工程有限公司得標，並於 98 年 8 月 10 日開工，預定 98 年 10 月 28 日完工，目前工程進度 43.91%。
- 十六、98 年度「北投行義溪下游溪溝整治工程」，於 3 月 5 日發包，由日光營造有限公司得標，並於 98 年 6 月 19 日開工，預定於 98 年 11 月 25 日完工。目前工程進度 66.93%。
- 十七、98 年度「臺北市內湖區內溝溪下游段溪溝整治工程」，於 98 年 4 月 28 日發包，由郁東營造有限公司得標，並於 98 年 5 月 19 日開工，預定 98 年 12 月 7 日完工，目前工程進度 61%。
- 十八、98 年度「北投湖底路溪溝整治工程」於 98 年 3 月 5 日發包，由日光營造股份有限公司得標，於 98 年 6 月 19 日開工，預定於 98 年 11 月 25 日完工，目前工程進度 40%。
- 十九、98 年度「臺北市文山區指南國小後側潛在地滑地整治工程」案於 98 年 3 月 31 日發包，由日光營造股份有限公司得標在案。本局並指定本工程於 98 年 7 月 1 日開工，預定於 98 年 11 月 15 日完工，實際進度為 68%。
- 二十、98 年度「臺北小溪頭地區沿線產業道路環境改善處理工程」(第三期)」，於 98 年 8 月 4 日發包，由永尚土木包工業得標，工程於 98 年 8 月 14 日開工，預定於 98 年 10 月 27 日完工，目前工程進度 44%。
- 二十一、98 年度「臺北小溪頭地區沿線產業道路環境改善處理工程」(第二期)」，於 98 年 5 月 12 日發包，由辰茂工程有限公司得標，工程於 98 年 5 月 25 日開工，預定於 98 年 10 月 11 日完工，目前工程進度 97%。
- 二十二、98 年度「產業道路路面及環境改善處理工程」(第一期)」，於 98 年 5 月 26 日發包，由虹泰營造公司得標，工程於 98 年 6 月 10 日開工，並於 98 年 9 月 26 日完工，現正辦理結算驗收事宜。
- 二十三、98 年度「臺北市北投區彩虹橋、翠林橋及士林區翠峰橋等 3 座橋梁改善處理工程」，於 98 年 6 月 1 日發包，由虹泰營造公司得標，工程於 98 年 6 月 16 日開工，預定 98 年 11 月 12 日完工，目前工程進度 53%。
- 二十四、98 年度「臺北市產業道路零星維護工程(北投區)單價發包案」，於 98 年 2 月 20 日發包，由郁東營造有限公司得標，第一批次工程於 98 年 3 月 18 日開工，已於 98 年 7 月 13 日完工，並於 98 年 9 月 18 日辦理驗收合格。第二批次工程於 98 年 8 月 1 日開工，預定於 98 年 10 月 29 日完工，目前工程進度 55%。

- 二十五、98 年度「臺北市產業道路零星維護工程（士林、內湖區）單價發包案」，於 98 年 2 月 19 日發包，由益廣營造有限公司得標，第一批次工程於 98 年 3 月 18 日開工，已於 98 年 7 月 25 日完工，並於 98 年 9 月 9 日驗收合格。第二批次工程於 98 年 6 月 22 日開工，預定於 98 年 10 月 15 日完工，目前工程進度 89%。
- 二十六、98 年度「產業道路零星維護工程單價發包案(文山、南港區)」於 98 年 2 月 20 日發包，由上仟營造有限公司得標，第一批次已於 98 年 3 月 18 日開工，已於 98 年 7 月 15 日完工，並於 98 年 9 月 15 日驗收合格。第二批次於 98 年 6 月 23 日開工，已於 98 年 9 月 30 日完工，現正辦理結算驗收事宜。
- 二十七、98 年度「產業道路維護改善處理工程(第一期)」於 98 年 2 月 24 日發包，由益廣營造有限公司得標，工程於 98 年 3 月 16 日開工，已於 98 年 8 月 1 日完工，並於 98 年 8 月 28 日初驗合格。
- 二十八、98 年度「產業道路緊急處理工程（單價發包）案」，於 98 年 3 月 10 日發包，由郁東營造有限公司得標，第二批次於 98 年 9 月 1 日開工，已於 98 年 9 月 30 日完工，現正辦理結算驗收事宜。
- 二十九、98 年度「臺北市產業道路零星改善及災害規劃設計」委託技術服務案，由亞柏技術顧問有限公司得標，承商業依規定於 98 年 8 月 20 日提送修正後之細部設計圖說至局，因核有修正事項，退請廠商修正後於 98 年 9 月 30 日前檢送至局複審。
- 三十、98 年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程（單價發包）案」，於 98 年 2 月 20 日發包，由郁東營造有限公司得標，第二批次工程已於 98 年 9 月 3 日驗收合格。第三批次工程於 98 年 9 月 21 日開工，預定 98 年 10 月 21 日完工，目前工程進度 1%。
- 三十一、98 年度「臺北市北投區永春寮溪（編號台北 270）上游段溪溝整治工程」，於 98 年 2 月 18 日發包，由郁東營造有限公司得標，工程於 98 年 2 月 27 日開工，已於 98 年 8 月 25 日完工，本局於 98 年 9 月 24 完成初驗，現正辦理驗收事宜。
- 三十二、98 年度「臺北市 23 條土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導」委託技術服務案，由富國技術工程股份公司得標，承商依規定辦理完成第二次巡勘工作並檢送報告書至局，本局已於 98 年 9 月 3 日同意備查。
- 三十三、98 年度「臺北市保護區 8 處地質敏感區邊坡巡勘觀測」委託技術服務案，由長碩工程顧問有限公司得標，承商依規定辦理完成第二次巡勘觀測工作並檢送報告書至局，本局已於 98 年 9 月 3 日同意備查。

	三十四、98 年度「坡地雨量及土石流觀測系統定期保養及故障檢修」委託技術服務案，由翰昇環境科技股份有限公司得標，承商已完成第一次、第二次定期保養及行義路雨量站遷移作業，刻正進行第 3 次定期保養作業。
突破難題	無
未 來 施 政 重 點	
持續辦理本市崩塌地滑地、山溝野溪、產業道路與登山步道災害預防及治理工程，並於防汛期前辦理防範措施，避免發生災害。	

資料提供：水土保持工程科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年10月1日

專責人員：朱信安

職稱：技佐

電話：27574581

E-mail：ea-10441@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施	無				
重要成果	<p>98年9月重要成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、本局水土保持志工團隊經推薦報名98年度第13屆金鑽獎，初審合格後已進入複審，於98年9月22日進行實地訪談，目前已進入決審階段，預計10月中旬公佈得獎名次。 二、本局為增進內溝溪生態展示館生態志工導覽解說之專業能力，98年9月26日於陽明山國家公園「天溪園生態教育園區」、「大屯自然公園」及「蝴蝶步道」等三處生態資源豐富之地點，辦理生態教育訓練課程，欲透過戶外教學觀摩方式，著實增廣志工生態環境之見聞。 三、98年度「第2期山坡地老舊聚落水土保持處理工程」由日光營造股份有限公司承攬，監造單位為亞柏技術顧問股份有限公司，於98年3月10日開工，已於98年7月7日完工。 四、98年度「山坡地老舊聚落巡勘、監測及防災教育宣導」由亞柏技術顧問股份有限公司承攬，已於98年9月底前辦理完成24處老舊聚落第5次巡勘監測工作，另經評估目前各處聚落環境並無明顯變化。 五、有關98年度「山坡地老舊聚落緊急水土保持處理及維護工程(單價發包)」案，第二批次業於98年9月21日開工，本批次針對4處危險聚落拆遷整治區域進行環境除草、整理等維護工作；另針對24處山坡地老舊聚落緊急水土保持處理部分，將進行8處坡面處理工程，預計於98年10月25日完工。 六、98年度「第三期山坡地老舊聚落水土保持處理」委託設計技術服務案，於98年8月12日完成細部設計圖說審查，並於9月16日完成工程預算書編製。 七、98年度「第三期山坡地農業環境改善工程」委託規劃設計技術服務案，於98年7月14日辦理評選會議，由智全技術顧問股份有限公司取得優先議價資格，已於98年9月15日完成期初報告審查。 八、98年度「山坡地農業環境改善工程(三)」，於98年8月18日決標，由益廣營造有限公司承攬，於98年9月2日開工，預計98年12月10日完工。 九、9月份由相關目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫(含免擬具水土保持計畫)，共計核准10件；施工中監督檢查共計辦理39件次，其中合格23件次，不合格16件次，不 				

	合格案件已督促施工單位限期改正。 十、九月份違反「水土保持法」查報取締案件共計 11 件，罰鍰金額計新台幣 76 萬元整。
突破難題	無
未	來
施	政
重	點
<p>一、依據「水土保持法」、「山坡地保育利用條例」繼續加強違規案件之查報取締，並依據「水土保持法」辦理強制拆除及清除違規構造物、沒入施工機具等，期有效嚇阻本市山坡地之違規使用行為，以達青山常在、綠水常流之目標。</p> <p>二、積極辦理山坡地農業環境改善工程，形塑農村新風貌，促使農地作有效利用。</p>	

資料提供：坡地保育科

臺 北 市 政 府 產 業 發 展 局 科 技 產 業 服 務 中 心
施 政 報 告

資料截止日期：98 年 9 月 30 日 資料更新日期：98 年 10 月 5 日

專責人員：葉秀娟 職稱：研究員 電話：2799-6898 E-mail: ea-40002@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創 新 措 施	無				
重 要 成 果	<p>一、「臺北內湖科技園區」產業進駐情形</p> <p>截至 98 年 8 月 31 日，依商業處登記資料；於內湖科技園區內登記之公司、分公司及行號共計 3,469 家，家數較 7 月底增加 34 家；截至 98 年 8 月底，辦妥工廠登記者計 159 家，家數較 7 月底持平；另截至 98 年 9 月底止已獲本局核發「臺北內湖科技園區企業營運總部」資格證明函者，計有敦吉科技等 23 家公司；及中租迪和所屬關係企業「中國租賃股份有限公司」、「中租投資股份有限公司」、「仲通股份有限公司」、「仲經股份有限公司」等 43 家亦獲本局核發「臺北內湖科技園區企業營運總部關係企業」資格證明函。</p> <p>二、受理諮詢服務及園區參訪案件</p> <p>(一)98 年截至 9 月底止，共受理廠商反映事項 561 件，其中索取廠商名錄計 124 件，索取法規、公告或其他簡介資料計 99 件，陳情放寬進駐行業及諮詢法令規定者計 164 件，環保事項 1 件，交通事項 4 件，工務事項 1 件，其他事項 168 件。除移請相關單位協助解決者 6 件外，其餘均予以適切之處理。</p> <p>(二)本月份共接待上海市等 13 個參訪團體，人數計 249 人，有助行銷內湖科技園區優質投資環境及提升國際知名度。</p> <p>三、辦理「2009 臺北市科技產業交流平台計畫」—「新創廠商投資媒合暨產品發表會」</p> <p>本波金融風暴使新創廠商在經營上面臨極大挑戰，為協助新創廠商掌握度過蟄伏期之經營方向，並協助新創廠商獲得各</p>				

界輔導資源，臺北市政府產業發展局特委託經濟日報辦理「2009 臺北市科技產業交流計畫」，本計畫並已於 9 月 11 日辦理 1 場「新創廠商投資媒合暨產品發表會」，包含「新創廠商發表會」、「新創廠商成果展」及「投資媒合時間」，發表會由 11 家新創廠商進行事業營運發表，並設立攤位展示產品與技術成果，發表會吸引資金供給者及有意尋求合作之廠商與會，並有效促進廠商交流。

四、辦理「2009 台北生技獎頒獎典禮暨成果發表會」

「2009 台北生技獎頒獎典禮暨成果發表會」於本（98）年 9 月 15 日上午 10 時 30 分假國泰金融會議廳A廳辦理，由郝市長龍斌親臨現場，除致詞勉勵生技廠商對於本市生技產業之貢獻與投入外，並親自頒發獎盃及總獎金 540 萬元予台耀化學股份有限公司、台灣微脂體股份有限公司、世基生物醫學股份有限公司、國防醫學院藥學系臨床藥動實驗室等 10 家得獎企業與學研單位，得獎內容含括醫藥開發、食品生技、醫療器材…等，顯示出臺北市生技產業的蓬勃發展與多元化，頒獎典禮共計約 177 人參加。

為加值台北生技獎的成效，塑造生技產業產官學研優質交流平台，提供標竿性生技公司分享產業發展之實務經驗，頒獎典禮是日下午並舉辦「台北生技獎成果展暨發表會」，除邀請得獎廠商進行成果發表及經驗分享外，並由中央研究院公共事務組 梁啟銘主任及國立台灣大學管理學院 江炯聰教授分別針對「如何透過產學合作加速研發創新」及「生技產業商品化的成功模式」2 大主題進行專題演講，以塑造生技產業產官學交流的優質平台。

五、辦理「2009 臺北市生技產業交流計畫」第 8 場系列課程及最後 1 場交流論壇暨結業式活動。

為積極推動生技產業發展，臺北市政府產業發展局今年特委託財團法人生物技術開發中心辦理「2009 臺北市生技產業交流計畫」，本年度計畫預計辦理 2 場次特別講座、8 場次生技產業智財實務系列課程及 1 場交流論壇暨結業式。

本計畫除於 6 月份辦理完成 2 場特別講座、8 月 4 日至 9 月 1 日完成 8 場次「生技產業智財實務系列課程」，由專家學者以循序漸進、案例討論的方式，提供生技業者整體的生技智財概念；另於 9 月 8 日辦理完成「生技專利智財趨勢」交流論壇暨結業式。經統計本年度交流計畫參與人數共計 778 人次，另系列課程出席率達 7 成之學員授與結業證書，共計 58 名學員領取證書；36 名學員全程出席。

六、推動臺北市中小企業電子商務化

(一)98 年 9 月份，新增 826 人次利用本市中小企業輔導服務中心網站查詢最新相關商情資訊。

(二)定期發行「台北工商快訊」電子報，98 年 9 月份訂報人數已達 753 人，本月發刊 2 次共計服務 1,056 人次。

七、「臺北市中小企業融資貸款」專案辦理情形

面對金融海嘯及全球不景氣，為協助本市中小企業取得所需資金，渡過寒冬，本府與中小企業信用保證基金各投入新臺幣 1 億元經費，合作辦理「臺北市中小企業融資貸款」，信用保證額度達 20 億元。本局自 3 月 2 日開始受理申請案件，截至 9 月 30 日止已受理申請案計 1,271 件，目前正積極進行受理案件審理作業，並已召開 32 次審查委員會，審理案件共 1,338 件次(含再審議案件)，獲核准案件有 1,071 件，核准金額為 101,951 萬元。

八、舉辦「臺北市中小企業知識學苑系列課程」。

中小企業對我國經濟發展向來居於舉足輕重的地位，堪稱是我國促進經濟發展的磐石，亦為產業發展的支柱，惟自 2007 年 7 月美國次級房貸危機引發金融風暴以來，正面臨嚴峻的考驗，爰為協助本市中小企業再創經濟活力，以因應知識經濟及全球化時代的挑戰，本局特規劃辦理臺北市中小企業知識學苑系列課程，期透過相關研習課程及活動的辦理，加強中小企業人才培訓，提升其經營能力與競爭力。

本年度規劃包括「電子商務」、「創意行銷」、「財務融通」

與「經營管理」等 4 系列主題課程，共計辦理 12 場次，另辦理 1 班「服務業行銷人才養成班」及 2 場大型時事論壇及 1 場企業參訪活動。

日期	人數	課程內容
9/8	110	知識學苑-電子商務行銷與實例探討
9/12	115	知識學苑-創新式 (WEB2.0) 網站建置 規劃與經營管理
9/12	150	知識學苑-(論壇)不景氣逼出創新力

未來施政重點

1. 強化輔導服務及行政效能，積極發展及行銷臺北科技走廊，發揮科技產業聚落效應。
2. 提供生技產業及獎勵民間投資單一窗口服務，協助本市企業有效利用相關輔導及獎勵資源，促進經濟發展。
3. 賡續推動生技產業發展，建置獎勵輔導措施，加強推展產業交流及強化生技教育。
4. 整合中央與地方資源，持續辦理中小企業商機媒合展覽、講座、論壇、研習會及免費專家諮詢服務，以提升中小企業產業競爭力。
5. 提供中小企業財務融通諮詢，推動中央政府政策性專案貸款，如「微型企業創業貸款」、「青年創業貸款」及「中小企業小額簡便貸款」等，以滿足中小企業主資金需求。
6. 辦理本市中小企業融資貸款，活絡本市經濟，協助中小企業發展。

資料提供：科技產業服務中心

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年9月30日

專責人員：陳晶卉

職稱：專門委員

電話：27256535

e-mail：cx_403@mail.taipei.gov.tw

重	要 施 政 成 果
創新措施	<p>一、行政院核定98年4月13日起廢止營利事業統一發證制度，即日起，商業登記採隨到隨辦方式辦理。</p> <p>二、配合臺北市政府「臺北市產業強心方案」，本處特推出「振興經濟、活絡商業與創造就業推動計畫」，以協助企業紓困、刺激消費。</p>
重要成果	<p>一、本市商業登記概況</p> <p>迄至98年8月底止，本市獨資、合夥商號登記家數計55,365家，公司登記家數計158,848家。</p> <p>二、違規營業查處</p> <p>(一)依「臺北市政府產業發展局執行維護公共安全方案—營利事業管理工作計畫」執行違規營業查處業務，98年8月執行商業稽查357家次，來源分別為交辦案件1家次、陳情案件27家次，通報案件22家次，經常性查察35家次，專案查察272家次；另處理相關局處來函通報334家次。</p> <p>(二)98年8月查獲違反商業相關法令111件，依法處理結果，裁處罰鍰3家次、罰鍰及命令停業19家次、命令停業5家次、限期改善38件、移送法院偵辦5件。</p> <p>三、商業罰鍰收繳</p> <p>98年8月開立罰鍰處分書39件，罰鍰1,251,000元；收繳罰鍰14件，收繳金額349,174元；以前年度(93~97年)帳列應收未收罰鍰50,440,715元，截至98年8月收繳3,865,702元。</p> <p>四、98年度「臺北市資訊休閒業優良服務認證計畫」於98年7月28日至8月21日止共受理業者報</p>

名申請優良服務認證計有 16 家，經書面審查其中 15 家符合申請資格及條件，預計於 10 月上旬召開第 2 次審核會議，議定實地評核日程。

五、消費者保護業務

98 年 8 月份受理消費爭議申訴案件 198 件，以其他服務類 37 件居冠，線上遊戲類 35 件次之，均依消費爭議處理程序函請廠商妥適處理。

六、商品標示業務

98 年 8 月份抽查一般商品標示 433 件，不合格件數 12 件；配合經濟部專案抽查「毛巾、寢具、口罩、泳衣、鞋類、織襪及祭祀用品」等商品計 229 件，不合格件數 11 件；另受理外縣市移送標示不合格案件計 43 件。

七、98 年度商業輔導各專案辦理情形：

(一) 打造中山北路精品街計畫

由康樂里王里長協助完成綠美化志工隊籌組，預計將於 9 月底召開培訓課程。

(二) 打造天母國際村計畫

98 年 9 月 1 日召開「穿街走巷 愛在天母」活動記者會，針對不同族群，公佈漫遊天母的五條旅遊路線，並展開徵文活動；另於 98 年 9 月 20 日下午於新光三越天母店舉辦「穿街走巷 愛在天母」活動現場抽獎。

(三) 大稻埕歷史生活圈產業輔導

98 年 9 月 25 日起中秋節慶期間舉辦「中秋送禮送健康·迪化送禮真健康」店家特惠活動。

(四) 優質商圈認證及推廣計畫

分別於 98 年 9 月 6 日貓空商圈、9 月 12 日大稻埕商圈、9 月 13 日八德商圈、天母商圈、9 月 15 日愛國東路婚妙街商圈、9 月 18 日四平陽光商圈、永康商圈、9 月 19 日後車站商圈、龍山寺商圈、9 月 20 日北投商圈、西門町商圈、

9月24日公館商圈辦理消費者商圈試遊活動。

(五)臺北市創意生活產業發展計畫

98年9月10日於可可設計人文咖啡舉辦「Taipei Style 風格好店 GO-出賣我的生活主張！」創意生活記者會。

(六)臺北市特色商品精緻化推廣計畫

98年9月14日上午召開「臺北市城市代表商品名店」票選開跑記者會；98年9月15日至10月15日舉辦「臺北市城市代表商品名店」票選。

(七)臺北市特色商業輔導及發展計畫

茶產業於98年9月26日舉辦臺北好茶嘉年華；布產業於9月15日召開布置好餐廳記者會，9月26日於永樂市場前廣場舉辦園遊會；糕餅產業9月14日召開「中秋節伴手禮殺很大」記者會；西服產業於9月2日召開「舊換新折三千」記者會，9月21日網路活動開跑。

八、「樞紐商圈整合拓展計畫」辦理情形：

(一)後車站商圈-98年8月28日召開創業計畫書評選會選出優勝者，並於9月3日由產發局陳局長召開新手創業玩美體驗團成果發表會頒予優勝者創業金。

(二)公館商圈-98年8月28日至9月30日推出「嘆浪公館樂活 GO」系列活動。。

(三)龍山寺商圈-98年9月15日完成專屬網站上線作業並進行旅遊達人特色遊程徵選活動；完成天佑導覽地圖出版作業；預計10月12至17日舉辦主題行銷活動「福臨運轉龍山購 FUNNING」。

(四)西門町商圈-9月份完成網站更新；預計10月份舉辦西門購物節「購 in 西門遊樂町」系列

行銷推廣活動。

九、「臺北市商業主軸帶輔導計畫」辦理情形：

98年9月11日召開9月份工作會議，請委辦廠商先邀請本計畫範圍商圈代表召開說明會後，再至各商圈分別對當地店家說明本計畫；9月16日由劉處長主持召開「中山北·愛樂遊」臺北旗艦商圈輔導說明會。

十、「2009臺北購物節」辦理情形：

(一)98年9月10日辦理「2009臺北購物節—vogue全球購物夜」活動，由市長揭曉購物節第1大獎一百萬油電混合車，並頒發24hr購物鐵人參賽者購物基金。

(二)98年9月11日辦理「2009臺北購物節—華人時尚精品魅力」時尚秀，結合華人時尚設計師及台灣精品進行時尚秀展。

(三)98年9月12日辦理「2009臺北購物節—華人設計在臺北」時尚秀，邀請4位國內知名設計師及5位新銳設計師共同進行時尚秀展。

(四)98年9月16日召開「2009臺北購物節—衣裝老臺北」記者會。

十一、「2009臺北國際牛肉麵節」辦理情形：

米其林評鑑活動店家報名及達人先鋒隊推薦活動於98年8月10日截止，共計有116家牛肉麵店家參與，經確認為合法登記且願意參與參加本評鑑活動者，共有72家優質牛肉麵店，均作為「秘密食客」實地評鑑對象，相關評鑑結果於9月27日發表。

十二、「2009臺北咖啡節」辦理情形：

分別於9月3日、9月12日、9月17日及9月12日邀請專家學者與咖啡相關業者，辦理4場座談會，宣傳咖啡相關事宜及分享經營咖啡館的經驗；9月22日召開「2009臺北咖啡節—創意

	<p>臺北咖啡競賽宣傳記者會」，公佈創意臺北咖啡競賽相關規定及揭曉臺北優質咖啡館精選 30 暨咖哥啡姊創意影本結果，當日吸引約 10 家媒體到場採訪。</p> <p>十三、振興經濟、活絡商業與創造就業推動計畫</p> <p>98 年 9 月 18、19、20 日假臺北市政府前「市民廣場」舉辦第四場次特賣市集嘉年華活動，由市府提供攤位供廠商免費設攤、展售，本期特賣活動以「開學迎新 禮從天降」為主軸。</p>
突破難題	無
未 來 施 政 重 點	
<p>為強化產業競爭力，積極發展本市商業特色，營造健全商業與區域平衡發展，以「激發城市商業動能」、「促進城市優質生活商業」、「型塑城市商業魅力」及「提升城市國際商業位階」為策略目標，達成「躍動台北、商業領航、城市優活、國際接軌—台北好幸福」的新願景。</p>	

資料提供：臺北市商業處

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年9月30日

專責人員：張芳碩 職稱：科員 電話：23415241 分機 2804 E-mail: cw_1608@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、本處9月份會同環保局及動檢所等單位，辦理本市傳統市集販售活禽攤商（販）衛生狀況聯合稽查，稽查情形如下：98年9月1日稽查永春、永吉、信義等市場共13攤；9月8日稽查南松、江南等市場共6攤；9月15日稽查民權東路三段、新東街等市場共2攤；9月22日稽查成德、光復、中研、蘭州等市場共14攤；9月29日稽查士林、士東、北投等市場共21攤；共稽查56攤，家禽攤商皆配合維持環境整潔，無檢查不合格之攤位，後續將持續進行稽查。</p> <p>二、本處配合環保局5S整潔維護評鑑計畫實施，第二季季評優等級市場為西寧、直興、新富、雙連、大龍…等42處市場；普通級為南機場、幸安、環南、北投4處市場。特優級攤販集中場為中華玉市、台北玉市、福華廣場等3處；優等級為安居街9巷、遼寧街、五常街、四平街…等27處；普通級為臨江街、合江街、華榮街、新東街…等15處。未來將加強督導普通級市場（攤販集中場），請各攤商注意並改善其營業環境之衛生及清潔。</p> <p>三、辦理本市公有零售市場提供失業者攤位試辦計畫，本府為提供再就業機會，本處與勞工局合作，自98年1月起辦理本市公有零售市場提供</p>

	<p>失業者攤位試辦計畫，本計畫分為職訓計畫及失業者配攤兩部分。職訓計畫第一梯次已有 11 人於 6 月進駐西寧市場、水源市場、蘭州市場，第二梯次有 10 人於 7 月起進駐龍山商場、西寧市場、水源市場、華山市場，第三梯次課程於 8 月 14 日結訓，第四梯次預計 10 月 1 日開訓。失業者配攤，目前累計配攤成功者計 57 個案例，成功配攤市場為：龍城 6 件、南門 4 件、信義 2 件、蘭州 17 件、華山 1 件、中研 1 件、北投 7 件、西寧 6 件、水源 6 件、龍山 7 件。</p> <p>四、辦理西湖市場開幕及促銷：配合內湖捷運線開通，西湖市場業於 98 年 6 月 9 日進駐營業，98 年 6 月 10 日至 6 月 19 日辦理試賣活動，98 年 9 月 26 日起辦理開幕系列活動。開幕當天吸引估計來客數約 5000 人次，比以往假日增加 2~3 倍，營業額約增加 2 至 3 成。9 月 27 日至 10 月 11 日舉辦促銷活動，提高西湖市場知名度，增加市場營收。</p> <p>五、98 年 1-9 月：畜牧法違法屠宰宣導，家畜、家禽攤商共計 60 攤次。違法屠宰聯合查緝共計 7 次，查核 29 攤次。</p> <p>六、98 年 9 月 29 日完成中正區及北投區行政大樓 1 樓設置自動櫃員機公開招標作業，均由台北富邦銀行取得承租權。</p>
突破難題	無
未來施政重點	
<p>一、地下街管理業務：</p> <p>(一)、輔導保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社及保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社健全各項管理機</p>	

制暨不定期派員至商場督導管理營業秩序，提供市民更舒適便利的休閒購物場所。

- (二)、督導台灣服務業發展協會積極招商，本處與該協會自 98 年 6 月 25 日起至 98 年 12 月 31 日止，舉辦為期半年之「龍山寺尋寶趣」活動，搭配每周六、日於地下街 B2 廣場及艋舺公園迴廊巡迴演出之民俗傳統技藝表演及店鋪商品特賣吸引往來香客與觀光客駐足，藉以提升買氣、活絡商機。

二、市集營運規劃：

- (一)、持續推動公有中崙市場 BOT 改建工作，並督促民間最優申請人儘速完成本案。
- (二)、賡續引進民間資金開發興建市集，並透過引進民間資金，活化市場管理，推動新(改)建市場以促進民間參與公共建設法方式開發興建。
- (三)、辦理私有市場 B00 改建案審核工作，以民間財力協助市府改建老舊私有市場，減少市府徵收私有地之財政負擔。

三、公有零售市(商)場業務：

- (一)、振興市場營運及創造市場新意象，賡續推動傳統零售市場之改建與整建，並編列一般整修費用，以維持市場正常營運，提供市民整潔、明亮、乾淨、舒適之購物環境；邁向現代化傳統市場經營、推動網路宅配服務。
- (二)、加強公有傳統市場之輔導工作。
- (三)、持續對市場管理員教育訓練。
- (四)、辦理「整潔明亮的傳統市場新風貌計畫」。
- (五)、持續對各市集公廁提供衛生紙。
- (六)、配合中央政策自 99 年 4 月 1 日起所有市集內全面禁宰家禽。
- (七)、整修傳統市場公廁，並提升公廁等級。
- (八)、辦理西湖市場開幕。

四、市場遷建：

(一)、 賡續推動家禽批發市場遷建計畫。

(二)、 賡續辦理花卉批發市場新建工程。

五、 拍賣系統更新與建置

(一)、 持續督導臺北農產公司辦理本市果菜批發市場電腦拍賣系統更新工作。

(二)、 督導植物社辦理臺北花木批發市場電腦拍賣交易制度之建立。

(三)、 督導臺北漁產公司辦理臺北魚類批發市場電腦拍賣交易制度之建立。

六、 批發市場整修與改建

(一)、 辦理本市第一果菜批發市場、臺北魚類批發市場污水下水管道接管工程。

(二)、 推動臺北魚類批發市場改建規劃案。

(三)、 辦理萬大路魚類批發市場理貨場地坪整修及外圍圍牆美化作業案。

七、 攤販管理業務：

(一)、 賡續推動「臺北市攤販臨時集中場自理組織成立社團法人計畫」，經個案評估具成立社團法人可行性之列管攤販集中場或攤販聚集區，以專案簽報輔導。

(二)、 賡續執行「臺北市攤販管理與取締案」專案，不定期派員複查 95、96、97 年度專案整頓之地點以維持聯合整頓成果。

(三)、 配合環保局辦理「臺北市公有市場暨攤販集中場 5S 整潔維護評鑑計畫」，致力提升攤販營業場所之環境品質，有助市容景觀之改善。

(四)、 賡續研商「臺北市攤販臨時集中場申請搭建臨時性遮雨棚暫行作業要點」(草案)，作為本市列管攤販臨時集中場申設搭建遮雨棚之依循規範。

(五)、 賡續協助建國假日玉市設置冷氣空調及整修外圍帆布設施，以配合 2010 年 11 月臺北國際花卉博覽會，呈現嶄

新美觀之市容風貌。

- (六)、辦理「臺北市公有市場暨列管攤販集中場營業秩序維護評鑑計畫」，期使優良之公有市場及攤販集中場得到肯定，促使業者自我管理，全面營造整潔現代化的市集環境。

八、市場工程：

- (一)、賡續辦理「整潔明亮的傳統市場新風貌計畫」，將傳統市場整修為現代化明亮清新市場，以提升購物環境，帶動市場活絡。
- (二)、賡續辦理士林市場、環南市場等公有市場改建案。
- (三)、98年衛生下水道接管工程。
- (四)、景美街臨時攤販集中場搭建遮雨棚。
- (五)、魚類批發市場傘型建物補強工程。
- (六)、傳統市場結合太陽能光電發電工程。
- (七)、振興經濟新方案-擴大公共建設投資「傳統零售市場更新改善計畫」。

資料提供：臺北市市場處

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年9月30日

資料更新日期：98年10月1日

專責人員：陸夢賢 職稱：技正 電話：87897160 E-mail：tmiah021@tmiah.tcg.gov.tw

重	要	施	政	成	果
重要措施	<ul style="list-style-type: none"> 一、推動組織修編升格為「臺北市動物保護處」 二、推動「犬貓三合一」執行計畫。 三、委託辦理禽流感採樣監測及防疫計畫。 四、推動街貓絕育回置（TNR）方案。 五、推動辦理流浪動物緊急救難（傷）及緊急醫療計畫。 六、執行寵物服務業調查與交流平台計畫及TNR評選計畫。 七、執行建國花市夜市暨網路違法販狗查緝行動。 				
重要成果	<p>98年1月1日至98年9月30日止（以下簡稱本期）</p> <p>防疫檢驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、本期動物防疫預防注射：豬瘟4,966頭次，豬口蹄疫6,058頭次，狂犬病預防注射57,595隻。 二、本期進口動物追蹤檢疫：犬968隻次，貓358隻次，馬4匹次，兔10隻次，其他86隻次。 三、本期辦理動物用生物藥品檢驗查驗封存414件，合格封緘496件，合計910件。 四、本期動物疾病病性鑑定、病理檢驗、細菌分離培養、水產動物疾病防治、臨床病理檢驗等共80件；犬貓艾利希體症檢驗188隻，陽性5隻（陽性率2.66%）、犬貓弓蟲症檢驗3隻，陽性2隻（陽性率66.67%）、犬心絲蟲症檢驗188隻，陽性18隻（陽性率9.57%）、犬萊姆病檢驗188隻，陽性0隻（陽性率0%），檢出陽性者則通知畜主送動物醫院治療。 五、為加強高病原性家禽流行性感冒防治工作，加強本市鳥禽店及公園野鴿等採樣監測，共計監測採樣2,737件，經檢測高病原性家禽流行性感冒（HPAI）均為陰性。 <p>動物保護：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、9月份受理動物保護查察、取締工作計91件累計978件，成案13件，出勤68次，行政處分共計3件，分別為未辦理寵物登記2件，棄養動物1件，累計行政罰鍰共21,000元，本（98）年度行政處分累計23件，行政罰鍰累計391,500元整。 二、9月份民眾辦理寵物登記數新增1,203件、變更數新增98件、轉讓數新增85件、死亡數新增709件，本期累計寵物登記數為13,251件。寵物業換照數為0件，新申辦寵物業許可證0件，登記數累計為54件。 				

三、本期野生動物收容數計有：

本期野生動物收容數計有：

(一) 保育類：206 隻/尾					
動物種類	數量	動物種類	數量	動物種類	數量
環頸雉	2	龜殼花	87	雨傘節	30
黑眉錦蛇	10	黑冠麻鷺	12	紅隼	1
臺灣八哥	1	鳳頭蒼鷹	8	台灣獼猴	3
長鬃山羊	1	穿山甲	4	白鼻心	6
紫嘯鶇	3	象龜	2	柴棺龜	1
領角鴉	12	眼鏡蛇	17	唐水蛇	1
澤巨蜥	2	藍樹巨蜥	1	灰鸚鵡	1
臺灣藍鵲	1				
(二) 一般類：368 隻/尾					
動物種類	數量	動物種類	數量	動物種類	數量
鴿子	65	白鷺鷥	1	玉米蛇	2
青竹絲	8	青蛇	14	大頭蛇	54
紅斑蛇	50	南蛇	5	紅竹蛇	1
赤背松柏根	7	花浪蛇	2	草花蛇	9
白梅花蛇	3	過山刀	2	臭青母	40
黑王蛇	1	栗小鷺	1	大陸畫眉	1
青足鵲	1	家八哥	2	綠斑鳩	1
斑鳩	14	噪鵲	1	家燕	2
雨燕	1	樹鵲	4	喜鵲	2
夜鷺	6	紅嘴黑鶇	3	五色鳥	1
大卷尾	1	鴨	3	高麗雉	3
白頭翁	4	南美蜥	3	鬆獅蜥	1
綠鬣蜥	2	斑龜	1	巴西龜	28
眼鏡凱門鱷	1	大赤鼯鼠	2	赤腹松鼠	3
兔子	6	麝香豬	3	豬	1
約克夏(犬)	1	雞	1		
(三) 共計 574 隻(尾)，野放 354 隻、後送 103 隻、死亡 9 隻、暫養 106 隻、認養 2 隻。					

四、9 月份受理民眾辦理寵物焚化件數 266 件，本年度累計至今共 2,657 件。

五、街貓絕育計畫，至今年 9 月份回報數為 501 隻(公貓 216 隻/母貓 285 隻)。

	<p>六、9月「臺北市捕獸鉗通報機制」，共收到3拒捕獸鉗(劍潭消防分隊)</p> <p>七、9月份於華江雁鴨公園、大安森林公園、環北河濱公園、國父紀念館等4處進行犬貓三合一宣導活動，共出勤31人次。</p> <p>收容管理：</p> <p>一、臺北市動物之家本期計收容5222隻，其中認領304隻，認養1896隻，認養率42.1%；人道處置犬951隻、貓253隻，合計1204隻，執行率23%；傷病死亡及逃脫1549隻，計29.6%；動物傳染病篩檢822件次，陽性病例犬瘟熱92隻(11.1%)、犬病毒性腸炎86隻(10.4%)，心絲蟲感染症16隻(1.9%)，貓瘟40隻(4.8%)。</p> <p>二、9月份辦理推動動物醫院協助犬貓認養計56隻，實際認養4隻認養率7.1%，累計動物醫院協助認養犬247隻，認養154隻，認養率62.3%。</p> <p>三、9月份辦理機關學校至動物之家參訪團體數計2個，累計11個，參訪人數累計209人次。</p> <p>四、志工協助辦理愛心犬貓擴大認養活動共計8場次，認養犬57隻貓92隻，共計149隻。</p>
突破難題	無
未 來 施 政 重 點	
<ol style="list-style-type: none"> 1.動物保護處組織修編。 2.修訂本市動物保護自治條例、研訂寵物業輔導管理自治條例。 3.推廣街貓絕育回置(TNR)方案。 4.執行高病原性家禽流行性感冒防治工作。 5.推動野生動物收容救傷任務。 6.臺北市動物之家逐年減少人道安樂死數，推動以絕育取代安樂死。 7.臺北市動物衛生檢驗所暨動物之家遷建規劃。 	

資料提供：臺北市動物衛生檢驗所