

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國109年6月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國109年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 至 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 19 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 20 至 29 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	4,807,430,000	401,587,096	409,423,166	-7,836,070	-1.91	2,340,707,206	2,280,859,156	59,848,050	2.62
4101	勞務收入	3,518,127,000	320,169,781	315,787,434	4,382,347	1.39	1,850,667,580	1,725,148,228	125,519,352	7.28
410110	管理收入	3,391,527,000	311,293,006	305,237,434	6,055,572	1.98	1,804,311,505	1,661,848,228	142,463,277	8.57
410198	其他勞務收入	126,600,000	8,876,775	10,550,000	-1,673,225	-15.86	46,356,075	63,300,000	-16,943,925	-26.77
4104	租金及權利金收入	952,303,000	55,533,590	79,430,732	-23,897,142	-30.09	400,670,404	465,971,584	-65,301,180	-14.01
410402	土地租金收入	57,825,000	4,617,338	6,023,399	-1,406,061	-23.34	27,788,849	21,684,585	6,104,264	28.15
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	343,333	-102,290	-29.79	1,446,263	1,029,999	416,264	40.41
410407	權利金收入	891,388,000	50,675,209	73,064,000	-22,388,791	-30.64	371,435,292	443,257,000	-71,821,708	-16.20
4107	徵收收入	80,000,000	16,422,444	7,205,000	9,217,444	127.93	42,077,132	36,760,000	5,317,132	14.46
410706	停車空間代金收入	80,000,000	16,422,444	7,205,000	9,217,444	127.93	42,077,132	36,760,000	5,317,132	14.46
4198	其他業務收入	257,000,000	9,461,281	7,000,000	2,461,281	35.16	47,292,090	52,979,344	-5,687,254	-10.73
419810	其他補助收入	7,000,000	2,270,656	-	2,270,656	--	5,000,000	2,729,344	2,270,656	83.19
419898	雜項業務收入	250,000,000	7,190,625	7,000,000	190,625	2.72	42,292,090	50,250,000	-7,957,910	-15.84
51	業務成本與費用	3,078,555,000	231,622,546	224,053,663	7,568,883	3.38	1,359,852,782	1,558,169,767	-198,316,985	-12.73
5101	勞務成本	2,575,990,000	194,873,318	185,336,460	9,536,858	5.15	1,119,014,890	1,301,748,814	-182,733,924	-14.04
510110	管理成本	2,447,409,000	184,552,443	184,700,793	-148,350	-0.08	1,085,466,211	1,258,954,942	-173,488,731	-13.78
510198	其他勞務成本	128,581,000	10,320,875	635,667	9,685,208	1,523.63	33,548,679	42,793,872	-9,245,193	-21.60

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5104	出租資產成本	353,663,000	26,867,108	25,572,154	1,294,954	5.06	184,267,947	185,925,361	-1,657,414	-0.89
510498	其他出租成本	353,663,000	26,867,108	25,572,154	1,294,954	5.06	184,267,947	185,925,361	-1,657,414	-0.89
5130	其他業務成本	147,457,000	9,769,201	12,845,006	-3,075,805	-23.95	56,251,639	69,740,694	-13,489,055	-19.34
513098	雜項業務成本	147,457,000	9,769,201	12,845,006	-3,075,805	-23.95	56,251,639	69,740,694	-13,489,055	-19.34
5150	管理及總務費用	1,063,000	109,919	85,783	24,136	28.14	315,306	469,698	-154,392	-32.87
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	109,919	85,783	24,136	28.14	315,306	469,698	-154,392	-32.87
5160	研究發展及訓練費用	382,000	3,000	214,260	-211,260	-98.60	3,000	285,200	-282,200	-98.95
516002	訓練費用	382,000	3,000	214,260	-211,260	-98.60	3,000	285,200	-282,200	-98.95
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	169,964,550	185,369,503	-15,404,953	-8.31	980,854,424	722,689,389	258,165,035	35.72
42	業務外收入	74,980,000	5,942,486	4,980,344	962,142	19.32	47,378,360	29,881,100	17,497,260	58.56
4201	財務收入	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	60,263,000	5,942,486	4,980,344	962,142	19.32	47,378,360	29,881,100	17,497,260	58.56
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	845,363	665,011	180,352	27.12	5,006,664	4,275,702	730,962	17.10
420207	違規罰款收入	9,049,000	647,231	754,083	-106,852	-14.17	2,567,192	4,324,498	-1,757,306	-40.64
420298	雜項收入	42,944,000	4,449,892	3,561,250	888,642	24.95	39,804,504	21,280,900	18,523,604	87.04
52	業務外費用	23,190,000	1,239,756	40,000	1,199,756	2,999.39	4,544,443	960,000	3,584,443	373.38

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5201	財務費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	1,239,756	40,000	1,199,756	2,999.39	4,544,443	960,000	3,584,443	373.38
520207	違約及處理費用	900,000	-	10,000	-10,000	--	43,500	40,000	3,500	8.75
520298	雜項費用	22,212,000	1,239,756	30,000	1,209,756	4,032.52	4,500,943	920,000	3,580,943	389.23
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	4,702,730	4,940,344	-237,614	-4.81	42,833,917	28,921,100	13,912,817	48.11
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	174,667,280	190,309,847	-15,642,567	-8.22	1,023,688,341	751,610,489	272,077,852	36.20

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國109年6月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、管理收入較預算分配數增加1億4,246萬3,277元，計增8.57%；其中汽車增加7,093萬9,792元，計增5.95%、機車增加666萬5,212元，計增5.93%、月票增加6,485萬8,273元，計增18.15%，主要係因疫情趨緩路邊路外車位營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、土地租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處土地使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月未分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 四、其他建築物租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處建物使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月未分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 五、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
 - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
- 六、停車空間代金收入較預算分配數增加，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 七、其他補助入較預算分配數增加，主要係本府環保局於109年6月16日撥付，較原預計7月可領取該補助提前所致。
- 八、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 九、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費，因裝設LED燈節能，故電費減少所致。
 - (二)代理(辦)費於次月依實際執行路邊停車勞務開單支付佣金，惟預算分配係按月分配所致。
 - (三)管理員退休離職準備金(舊制)因自請退休人數無法預估，造成無法確實精算。
- 十、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因109年度委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十一、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因交通助理員陸續退休及道路交通安全人員獎勵金係隔月支領，惟預算分配係按月分配所致。
- 十二、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費因核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 十三、訓練費用較預算分配數減少，主要係原預計於3月份辦理之管理員各級幹部訓練及4月份辦理之公文文書講習，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
- 十四、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因室內通訊改善設備租金收入新增4處場地租用所致。
- 十五、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十六、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳607萬1,228元。
 - (二)臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用費收入分配款第7-12期(108年6月11日到12月10日)使用費294萬5,429元，未及於108年度繳交轉列雜項收入。
 - (三)大豐公園地下停車場等4處中央監控設備、大理地下停車場電梯財產類別轉正，108年以前多提折舊數377萬8,539元，依北市財產字第1093017968號函辦理轉列雜項收入。
 - (四)108-109年度路外停車監視系統設備改善工程-第6期估驗計價之有價物回收27萬9,277元。
 - (五)108年12月執行路邊停車開單違約罰款收入36萬3,917元。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國109年6月份

- (六)洛陽等5處中央監控更新工程109年1月(第5期)工程估驗之舊品回收價金39萬5,000元。
- (七)108年度標誌第12批貨款等案提列應付費用差額轉列雜項收入37萬1,196元。
- (八)收回約僱人員、交通助理員及管理員106年12月至108年12月溢領之交通費267萬1,047元。
- (九)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150元。

十七、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

- (一)109年度臺北市交通事件裁決所，辦理94-108年度申訴成功之車主，退還罰金罰鍰較預算分配數增加2萬2,926元所致。
- (二)補繳建成國中地下等7處停車場以前年度房屋稅186萬586元。
- (三)萬板地下停車場權利金退還31萬3,040元。
- (四)107年7-12月之停車欠費及工本費已提列應收之差額轉列數118萬9,042元。
- (五)補繳臺北花木批發市場地下等10處停車場以前年度地價稅5萬3,984元。
- (六)106年強制執行已部分繳納停車欠費之催收款項轉列數8萬7,542元。

註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	62,389,674,592	100.00	2	負債	8,545,933,715	13.70
11	流動資產	9,710,930,972	15.56	21	流動負債	608,081,354	0.97
1101	現金	9,148,345,077	14.66	2102	應付款項	491,717,663	0.79
110102	銀行存款	9,147,760,077	14.66	210203	應付代收款	274,878,176	0.44
110102	市庫存款	8,688,234,090	13.93	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	8,561,224	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	326,398,424	0.52	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,171,736	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	8,561,224	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,047,536	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,171,736	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,960,408	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,047,536	0.01	210203	應付代收款-各項費款代扣繳	563,329	0.00
05				07			
110102	保管款(勞退基金專戶)	3,960,408	0.01	210203	應付代收款-其他	252,573,943	0.40
07				08			
110102	保管款(悠遊卡專戶)	110,823,330	0.18	210205	應付費用	18,547,467	0.03
08							
110102	保管款(各項費款代扣繳專戶)	563,329	0.00	210209	應付工程款	23,548,750	0.04
09							
110103	零用及週轉金	585,000	0.00	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
1103	應收款項	492,535,153	0.79	2103	預收款項	116,363,691	0.19
110303	應收帳款	364,575,427	0.58	210303	預收收入	116,363,691	0.19
110313	應收收益	2,182,819	0.00	22	長期負債	306,456,958	0.49
110316	託辦往來	102,913,907	0.16	2201	長期債務	306,456,958	0.49

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	220198	其他長期負債	306,456,958	0.49
1107	預付款項	70,050,742	0.11	28	其他負債	7,631,395,403	12.23
110703	用品盤存	836,613	0.00	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110704	預付費用	69,214,129	0.11	280101	遞延收入	40,214,236	0.06
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,638,556,747	2.63	2807	什項負債	7,591,181,167	12.17
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280701	存入保證金	77,148,921	0.12
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280703	應付退休及離職金	1,411,650,344	2.26
120102	採權益法之投資權益調整	86,374,577	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	118,674,976	0.19
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.59
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	3	淨值	53,843,740,877	86.30
1207	準備金	1,411,650,344	2.26	31	基金	24,449,197,355	39.19
120701	退休及離職準備金	1,411,650,344	2.26	3101	基金	24,449,197,355	39.19
13	不動產、廠房及設備	44,930,411,930	72.02	310101	基金	24,449,197,355	39.19
1301	土地	24,545,306,202	39.34	32	公積	5,401,717,294	8.66
130101	土地	24,545,306,202	39.34	3201	資本公積	5,331,271,294	8.55
1302	土地改良物	35,115,387	0.06	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.55
130201	土地改良物	222,046,790	0.36	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-186,931,403	-0.30	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,552,979,348	29.74	33	累積餘絀	23,992,826,228	38.46

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130301	房屋及建築	30,389,837,947	48.71	3301	累積賸餘	23,992,826,228	38.46
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,836,858,599	-18.97	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.82
1304	機械及設備	144,689,059	0.23	330102	本期賸餘	1,023,688,341	1.64
130401	機械及設備	324,438,091	0.52				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-179,749,032	-0.29				
1305	交通及運輸設備	186,643,875	0.30				
130501	交通及運輸設備	1,074,350,929	1.72				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-887,707,054	-1.42				
1306	什項設備	8,904,672	0.01				
130601	什項設備	49,004,315	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,099,643	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,456,773,387	2.33				
130902	未完工程	1,456,773,387	2.33				
130902 02	土地改良物	15,791,528	0.03				
130902 03	房屋及建築	1,357,392,609	2.18				
130902 04	機械及設備	27,130,542	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	56,458,708	0.09				
17	無形資產	1,404,890	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1701	無形資產	1,404,890	0.00				
170102	電腦軟體	1,404,890	0.00				
18	其他資產	6,108,370,053	9.79				
1807	什項資產	6,108,370,053	9.79				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	97,072,446	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-8,140,706	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	35,680,651	0.06				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	31,867,780	0.05				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,812,871	0.01				
04							
180706	代管資產	5,983,706,926	9.59				
	合 計	62,389,674,592	100.00		合 計	62,389,674,592	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 160,535,760 元, 係強制執行之債權憑證、履約保證金等。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項 (包括或有負債) 及或有資產計 0 元。

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	311,293,006	305,237,434	6,055,572	1.98
		累計數	-	-	-	1,804,311,505	1,661,848,228	142,463,277	8.57
-汽車	輛	本月數	7,664,572	7,515,473	101.98	212,725,979	218,959,576	-6,233,597	-2.85
		累計數	44,425,313	40,917,577	108.57	1,263,053,038	1,192,113,246	70,939,792	5.95
-機車	輛	本月數	1,052,060	1,031,594	101.98	20,041,259	20,631,871	-590,612	-2.86
		累計數	6,097,933	5,616,453	108.57	118,994,273	112,329,061	6,665,212	5.93
-月票	張	本月數	15,569	15,266	101.98	78,525,768	65,645,987	12,879,781	19.62
		累計數	90,238	83,115	108.57	422,264,194	357,405,921	64,858,273	18.15
其他勞務收入	年	本月數	1	1	100.00	8,876,775	10,550,000	-1,673,225	-15.86
		累計數	1	1	100.00	46,356,075	63,300,000	-16,943,925	-26.77
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	122	118	103.39	50,675,209	73,064,000	-22,388,791	-30.64
		累計數	716	708	101.13	371,435,292	443,257,000	-71,821,708	-16.20
雜項業務收入	年	本月數	1	1	100.00	7,190,625	7,000,000	190,625	2.72
		累計數	1	1	100.00	42,292,090	50,250,000	-7,957,910	-15.84
		本月數							
		累計數							

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表附表

中華民國109年6月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億4,246萬3,277元，計增8.57%；其中汽車增加7,093萬9,792元，計增5.95%、機車增加666萬5,212元，計增5.93%、月票增加6,485萬8,273元，計增18.15%，主要係因疫情趨緩路邊路外車位營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、土地租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處土地使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月未分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	226,455,002	785,665,000	-	-	-	1,012,120,002	300,800,866	227,553,632	-	227,553,632	75.65	-73,247,234	-24.35	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理裝修工程作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成裝修工程作業，並移回憑證核銷。
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	300,660,064	227,412,830	-	227,412,830	75.64	-73,247,234	-24.36		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	300,660,064	227,412,830	-	227,412,830	75.64	-73,247,234	-24.36		
延平國小附建地下停車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	78,278,687	39,840,262	-	39,840,262	50.90	-38,438,425	-49.10		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	78,278,687	39,840,262	-	39,840,262	50.90	-38,438,425	-49.10		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								39,840,262	-	39,840,262					
中山國中附建地下停車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00		
房屋及建築	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								366,797	-	366,797					
內湖321K01停車場新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	23,955,220	23,955,220	-	23,955,220	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	23,955,220	23,955,220	-	23,955,220	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								23,955,220	-	23,955,220					

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
振華公園附建地下停車場新建工程	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97	109年6月24日工程案資格標開標流標，未達付款條件。	俟工程案決標達付款條件後依程序辦理付款作業。
房屋及建築	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								431,428	-	431,428					
新和小附建地下停車場新建工程	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	76,146,818	76,146,818	-	76,146,818	100.00	0	0.00		
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	76,146,818	76,146,818	-	76,146,818	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								76,146,818	-	76,146,818					
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	67,200,000	67,155,451	-	67,155,451	99.93	-44,549	-0.07		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	67,200,000	67,155,451	-	67,155,451	99.93	-44,549	-0.07		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								67,155,451	-	67,155,451					
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,000,000	-	6,000,000					
信義414號公園附建地下停車場新建工程	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,760,515	-	1,760,515	89.78	-200,353	-10.22	刻正辦理結算，俟相關程序完成且無待解決事	加速辦理各項作業以利尾款給付。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,760,515	-	1,760,515	89.78	-200,353	-10.22	款。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,760,515	-	1,760,515					
公一公園附建地下停車場新建工程	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,495,000	-	3,495,000					
景美女中附建地下停車場新建工程	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	37,600,000	8,216,559	-	8,216,559	21.85	-29,383,441	-78.15	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理B區筏基礎板澆置作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成B區筏基礎板澆置作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	37,600,000	8,216,559	-	8,216,559	21.85	-29,383,441	-78.15		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								8,216,559	-	8,216,559					
科技大樓站停車場新建工程	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	-	-	-		-2,537,446	--	細部設計階段執行延宕，於109年7月1日核定細部設計。已請設計單	俟收到請款來函後儘速辦理付款作業。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	-	-	-	-	-2,537,446	--	位儘速來函請款。		
房屋及建築																
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	-	-	-	-	-	-	--			
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	-	-	-	-	-	-	--			
房屋及建築																
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,500,000	-	-	-1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	--			
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	-1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	--			
房屋及建築																
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00			
房屋及建築	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00			
房屋及建築																
購建中固定資產								44,780	-	44,780						
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00			
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00			
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00			
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00			
房屋及建築																
購建中固定資產								140,802	-	140,802						

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樂活公園地下停車場新建工程	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	64,346,538	62,801,403	-	62,801,403	97.60	-1,545,135	-2.40		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-99,750	104,200,250	56,151,124	55,881,598	-	55,881,598	99.52	-269,526	-0.48		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	22,436,351	22,238,236	-	22,238,236	99.12	-198,115	-0.88		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,238,236	-	22,238,236	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-99,750	74,168,250	33,714,773	33,643,362	-	33,643,362	99.79	-71,411	-0.21		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	33,643,362	-	33,643,362	-	-	-	-	-
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	99,750	82,050,250	8,195,414	6,919,805	-	6,919,805	84.44	-1,275,609	-15.56		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,450,000	21,037,000	4,450,000	4,390,570	-	4,390,570	98.66	-59,430	-1.34	一、108年度停車場滙	一、108年度停車場滙

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	18,450,000	33,839,500	1,565,000	417,595	-	417,595	26.68	-1,147,405	-73.32	青混凝土鋪面整修及維護工程委託設計及監造技術服務案後續擴充：契約規定，本案設計費為工程決標價之8.7%*50*90%，工程已決標但決標價過低，故預算執行率落後。	青混凝土鋪面整修及維護工程委託設計及監造技術服務案後續擴充：爾後編列相關執行數應更加謹慎，並請監造單位儘速提送監造服務費請款單據達成執行率。
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備	-	7,878,000	-	-	-	7,878,000	1,345,664	1,345,664	-	1,345,664	100.00	0	0.00	一、109年度公有路外停車場廁所整修工程：因配合委外調整施作場次，至決標日期延宕，已於109年7月1日決標。	一、109年度公有路外停車場廁所整修工程：將要求廠商儘速開工，俟達付款條件後依程序辦理付款作業。
機械及設備															
購建中固定資產															

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	99,750	4,799,750	99,750	99,750	-	99,750	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	735,000	666,226	-	666,226	90.64	-68,774	-9.36		
什項設備								666,226	-	666,226					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產								-	-	-					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	365,147,404	290,355,035	-	290,355,035	79.52	-74,792,369	-20.48		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	365,147,404	290,355,035	-	290,355,035	79.52	-74,792,369	-20.48		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,450,000	21,037,000	4,450,000	4,390,570	-	4,390,570	98.66	-59,430	-1.34		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								4,390,570	-	4,390,570					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	18,450,000	1,045,959,502	302,365,866	227,971,227	-	227,971,227	75.40	-74,394,639	-24.60		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								227,971,227	-	227,971,227					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-	37,910,000	23,782,015	23,583,900	-	23,583,900	99.17	-198,115	-0.83		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								23,583,900	-	23,583,900					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	33,814,523	33,743,112	-	33,743,112	99.79	-71,411	-0.21		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
購建中固定資產								33,643,362	-	33,643,362					

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	735,000	666,226	-	666,226	90.64	-68,774	-9.36		
什項設備								666,226	-	666,226					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產								-	-	-					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	365,147,404	290,355,035	-	290,355,035	79.52	-74,792,369	-20.48		

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) (109-112)	258,698,000	1,000,000	539,132	-	-	--	-			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	7,785,554	2,500,000	-	-	-	--	--		107/10/08	7,771,482	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程 (108-109)	53,246,000	53,246,000	31,610,000	1,325,269	1,253,858	94.61	3.97			-	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-施 工標	-	-	-	-	-	--	--		109/02/26	28,677,836	40.35	43.66

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/03/07	4,200,000	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	440,678,982	38,160,000	32,598,011	366,797	366,797	100.00	1.13			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	43.16	43.17
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程(106- 110)	534,208,961	345,000,000	172,068,416	67,200,000	67,155,451	99.93	39.03			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/04/10	519,880,000	37.72	46.72
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	24,186,283	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-110)	646,840,000	142,353,000	57,691,283	23,955,220	23,955,220	100.00	41.52			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	946,780,000	7.81	9.54
內湖321K01停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	34,250,000	-	-
內湖國中附建 地下停車場新	252,586,000	2,000,000	2,000,000	-	-	--	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程(工程費) (109-112)	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(工程費)	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(工程費)	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	8,551,098	2,900,000	1,193,669	-	-	--	-		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	992,676,000	41,000,000	30,000,000	3,495,000	3,495,000	100.00	11.65			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 110)	425,340,727	176,145,718	125,174,914	6,000,000	6,000,000	100.00	4.79			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/06/11	302,456,576	8.93	8.95
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程(104- 110)	475,323,524	414,881,000	263,884,111	78,278,687	39,840,262	50.90	15.10	本案係工務局新工處代辦 工程，目前辦理裝修工程 作業中，因憑證尚未移回 核銷，故導致有落後情 形，請該處儘速移回憑證 核銷。		-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年6月底累計分配數 (2)	截至109年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
延平國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		107/08/28	425,832,800	66.40	73.44
延平國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		103/08/04	13,267,309	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程(106-108)	527,359,641	527,358,830	12,955,789	1,960,868	1,760,515	89.78	13.59			-	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		106/08/16	489,000,000	100.00	100.00
信義414號公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
信義414號公園附建地下停車場	-	-	-	-	-	--	--		101/09/03	16,504,134	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
場新建工程-設計監造標 科技大樓站停車場新建工程 (工程費)(109-112)	661,709,000	39,199,000	39,199,000	140,802	140,802	100.00	0.36			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程 (工程費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程 (工程費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程- 設計監造標	30,491,000	6,925,000	3,096,000	2,537,446	-	-	-	細部設計於109年7月1日核定，才達付款條件，以致分配數執行落後，請廠商儘速辦理請款作業，將儘速辦理付款作業。	108/09/19	34,600,000	-	-
振華公園附建 地下停車場新建工程(106- 112)	1,136,292,072	81,934,652	60,825,220	3,074,448	431,428	14.03	0.71	109年6月24日工程案資格標開標流標，未達付款條件，俟工程案決標達付款條件後依程序辦理付款作業。		-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	38,510,018	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	312,545,384	144,030,000	126,013,701	37,600,000	8,216,559	21.85	6.52	本案係工務局新工處代辦 工程，於108.07.03開工， 目前辦理B區筏基底板澆置 作業中，進度超前，因憑 證尚未移回核銷，故導致 有落後情形，請該處儘速 移回憑證核銷。		-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	16.73	19.39
景美女中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電工程 景美女中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	417,656,478	166,870,000	81,594,976	76,146,818	76,146,818	100.00	93.32			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	55.70	55.56
新和國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	3,241,000	3,241,000	-	-	--	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
樂活公園地下 停車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員