

110年第三季(7~9月)預定改善人行道計畫路段列表

排序	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	八德路二段北側	自復興北路至建國北路	預定7-9月份施工
2	大同區	重慶北路3段	重慶北路3段200巷至252巷間	預定7-9月份施工
3	大同區	民族西路	重慶北路3段至迪化街2段	預定7-9月份施工
4	松山區	延壽街	健康國小延壽街西側(校門口以西)	預定7-9月份施工
5	松山區	三民路43巷	健康國小三民路43巷西側(界磚以西)	預定7-9月份施工
6	松山區	復興北路	興安街至復興北路231巷	預定7-9月份施工
7	松山區	興安街	復興北路至興安街174巷	預定7-9月份施工
8	信義區	吳興街220巷	吳興街口至信安街67巷	預定7-9月份施工
9	信義區	忠孝東路4段559巷東側(松山高中)	基隆路一段102巷至基隆路一段172巷	預定7-9月份施工
10	信義區	松山路287巷(永吉國)	松山路287巷上變電箱以西至松山路287巷3弄	預定7-9月份施工
11	中正區	汀洲路2段	牯嶺街至重慶南路3段	預定7-9月份施工
12	中正區	仁愛路2段	仁愛路2段(仁愛鴻禧)前北側	預定7-9月份施工
13	中正區	延平南路	漢口街1段至武昌街1段	預定7-9月份施工
14	中正區	南昌路2段	南海路二小段306、307地號	預定7-9月份施工
15	中正區	東門國民小學	信義路1段側	預定7-9月份施工
16	萬華區	萬大路	486巷至618巷	預定7-9月份施工
17	萬華區	國興路	中華路2段至國興路	預定7-9月份施工
18	萬華區	桂林路	自昆明街至西昌街間	預定7-9月份施工
19	內湖區	成功路3段	星雲街至成功路3段81號	預定7-9月份施工
20	內湖區	麗山國中	麗山國中周邊	預定7-9月份施工
21	內湖區	東湖國中	東湖國中周邊人行道更新	預定7-9月份施工
22	內湖區	新湖國小	新湖國小周邊人行道	預定7-9月份施工
23	南港區	中南街、研究院路1段	忠孝東路7段與中南街交叉口至研究院路1段與中南街交叉口、及研究院路1段49號至99號	預定7-9月份施工
24	士林區	社子國小	社中街側	預定7-9月份施工
25	士林區	芝山國小	東、北、西側	預定7-9月份施工
26	士林區	中山北路五段829巷	中山北路五段829巷	預定7-9月份施工
27	士林區	社子街雙號側	社子街22巷至延平北路6段	預定7-9月份施工
28	士林區	基河路西側	百齡高中至承德公園	預定7-9月份施工
29	北投區	珠海路	珠海路人行道局部拓寬	預定7-9月份施工
30	文山區	保儀路	保儀路147號至保儀路270號與前人行道及保儀路153號對面至保儀路173號	預定7-9月份施工
31	文山區	景福街、興隆路	景福街124號至204號人行道、興隆路1段184巷自興隆路1段184巷4弄側人行道更新工程	預定7-9月份施工
32	文山區	文山特殊教育學校	秀明路1段129巷側	預定7-9月份施工
33	文山區	景華街	羅斯福路6段至景興路雙號側	預定7-9月份施工
34	大安區	安東街與市民大道	安東街與市民大道交叉口於高架橋下分隔島新設斜坡道	預定7-9月份施工
35	大安區	市民大道4段	忠孝東路4段181巷與市民大道4段南北兩側調整行人穿越道	預定7-9月份施工
36	大安區	市民大道三段	安東街40巷至市民大道三段208號	預定7-9月份施工
37	大安區	新生南路3段	和平東路2段至新生南路3段25巷口	預定7-9月份施工
38	大安區	和平東路2段	和平東路2段62巷至和平東路2段90巷	預定7-9月份施工
39	大安區	建國南路2段	和平東路2段至新生南路3段19巷口	預定7-9月份施工