

## 110年第1季預定改善人行道計畫路段

項次	行政區	路名	起訖點	備註
1	中山區	中原街	民權東路二段至錦州街雙號側	預定3月份施工
2	中山區	八德路2段北側	復興北路至建國北路段	預定3月份施工
3	中山區	市民大道3段	八德路2段174巷至210巷	預定3月份施工
4	大同區	重慶北路3段	200巷至236巷	預定3月份施工
5	大同區	重慶北路3段	236巷口至252號	預定3月份施工
6	松山區	市民大道4段261號 前人行道	八德路3段106巷至八德路3段158巷	預定3月份施工
7	松山區	八德路3段106巷50號對側人行道	光復南路22巷至光復南路32巷（復源公園旁）	預定3月份施工
8	信義區	中坡南路	中坡南路79號至中坡南路98巷	預定2月份施工
9	信義區	基隆路二段	81號至107-5號	預定3月份施工
10	中正區	汀州路二段	牯嶺街至重慶南路3段	預定3月份施工
11	內湖區	瑞光路	瑞光路405號前	預定3月份施工
12	內湖區	內湖路1段	內湖路1段288巷	預定3月份施工
13	南港區	福德街	福德街(成福路211巷至南港公園後門區間)	預定2月份施工
14	南港區	東新街	東新街(忠孝東路6段口至東新街63巷口)	預定3月份施工
15	士林區	至善路二段	劍南路至中社路(欄杆)	預定3月份施工
16	士林區	天母西路	5巷口至55號(人行道拓寬)	預定3月份施工
17	北投區	三合街二段	三合街二段410巷到北投路一段兩側	預定2月份施工
18	北投區	新民路	三軍總醫院範圍	預定3月份施工
19	文山區	興隆路4段58巷34弄 (階梯坡道)	興隆路4段58巷34弄銜接下崙路11巷	預定3月份施工
20	文山區	羅斯福路5段	88之1號至88之5號	預定3月份施工